



การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)
สำนักงาน ป.ป.ท.

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เมษายน ๒๕๖๒

บทสรุปย่อ

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) เป็นการประเมินความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) จากแหล่งข้อมูลของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้แผนปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. มีความมุ่งหมายที่จะนำผลการประเมินความก้าวหน้าไปประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการเร่งรัดในอันที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 496,005,500.00 บาท โดยจำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 47,617,600.00 บาท และงบรายจ่ายประจำ จำนวน 448,387,900.00 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนบุคลากรภาครัฐ แผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 220,300,708.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.41 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คือ ร้อยละ 54 และสามารถพิจารณาเป็นรายแผนงานได้ดังนี้

แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ) จำนวน 267,119,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 136,908,606.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.25

แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ) จำนวน 172,548,300.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 63,426,942.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.76

แผนงานที่ 3 : แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 49,913,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 19,965,159.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00

แผนงานที่ 4 : บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 6,425,200.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.62 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.38

สำหรับผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการ พบว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 370,522.37 บาท

จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น จะพบว่า ยังคงมีบางโครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และบางโครงการอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มดำเนินการ หรือยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารควรดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากความก้าวหน้าของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า จำนวนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย มีเพียง 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.62 เท่านั้น จึงควรที่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงของสำนักงาน ป.ป.ท. ควรติดตามการดำเนินโครงการและเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ สำนักงาน ป.ป.ท. ควรพิจารณาจัดสรรหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อเพิ่มเติมให้กับโครงการ กิจกรรม หรือรายจ่ายอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป

3. สำหรับความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พบว่า โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 และยังมีบางโครงการอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มดำเนินการ บางโครงการยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาดำเนินการที่เหลืออยู่เพียง 6 เดือน มีความเป็นไปได้สูงที่โครงการอาจไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องกำชับ ติดตาม ควบคุม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งกำหนดแนวทาง วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสามารถบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการต้องให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และหากพบปัญหา อุปสรรคต้องแก้ไขทันที ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาอยู่นอกเหนืออำนาจของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานต่อผู้บริหารตามลำดับ เพื่อรับทราบและสั่งการแก้ไขต่อไป

คำนำ

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. มีความมุ่งหมายที่จะนำผลการประเมินความก้าวหน้าไปประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการเร่งรัดในอันที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุก สำนัก/กอง/ศูนย์ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ได้ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงาน ป.ป.ท.

เมษายน 2562

สารบัญ		หน้า
บทสรุป		ก
คำนำ		ข
ส่วนที่ 1 ผลการประเมิน		1
▶ ผลการประเมินแผนปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน).....		2
▶ ผลการประเมินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน).....		15
ส่วนที่ 2 สรุปผลและข้อเสนอแนะ		25
▶ สรุปผล.....		25
▶ ข้อเสนอแนะ.....		29

ส่วนที่ 1 ผลการประเมิน

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท. (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้

1. ผลการประเมินแผนปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 - 1) ผลการประเมินเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
 - 2) ผลการประเมินโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

2. ผลการประเมินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 - 1) สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
 - 2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

ผลการประเมินแผนปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) เป็นการประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หน่วยงาน และการประเมินโครงการแยกตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด ดังนี้

1. ผลการประเมินเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยรับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	สถานะโครงการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์					
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) สูงขึ้น	47	คะแนน	กปก.	ในปี 2561 ประเทศไทยได้รับคะแนน 36 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 99 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ ได้รับคะแนนลดลงจากปี 2560	x
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ					
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่า	80	ร้อยละ	กปก.	ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งนี้เป็นการวัดจาก 2 โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า ทั้ง 2 โครงการมีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 133 และ 121.4	✓
2. ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดทำมาตรการ/ แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แล้วเสร็จ	100	ร้อยละ	กปก.	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯ - กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 รุ่น 	x

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วยรับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	สถานะโครงการ
				รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 จำนวน 150 คน และระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 จำนวน 100 คน	
3. จำนวนแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม	500	คน	กปก.	- ปปท. เขต 1-9 และ กปก. ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,214 คน	✓
4. จำนวนเรื่องการทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	5,000	เรื่อง	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✗
5. ร้อยละของเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	80	ร้อยละ	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✗
6. หน่วยงานของรัฐมีบริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน/ขั้นตอน/เชื่อมโยงจำนวนรวมไม่น้อยกว่า	1	ระบบ/บริการ	ศทส.	- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล	✗
7. ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	5	ระดับ	กปก.	ดำเนินการแล้วเสร็จ และจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน	✓
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ					
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้าน การทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	80	ร้อยละ	กปก.	อยู่ระหว่างรวบรวมผลสรุปจาก ปปท. เขต 1-9 เนื่องจากบางเขตพื้นที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการส่ง	✗
2. จำนวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ	10	ร้อยละ	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	✗

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	สถานะ โครงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ ภาครัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา					
3. ร้อยละ ของ เรื่อง การ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี ความเห็นสอดคล้องกับผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	85	ร้อยละ	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	x
4. ระดับความสำเร็จของการ ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ	3	ระดับ	กปก.	- ประสานขอความร่วมมือทาง วิชาการตามบันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการ ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อสร้าง รูปแบบและเครื่องมือการประเมิน ธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - ประสานติดต่อสถานที่จัดประชุม เชิงปฏิบัติการศึกษาเพื่อสร้าง รูปแบบและเครื่องมือการประเมิน ธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ	x
5. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาประสิทธิภาพของการ บริหารจัดการศูนย์ประสานงาน เครือข่ายภาคประชาสังคมใน การต่อต้านการทุจริต	5	ระดับ	กปก.	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร่วมกับ ปปท. เขต 1-9)	x
6. ระดับความสำเร็จของการนำ ข้อมูลการข่าวมาใช้ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	3	ระดับ	กอท.	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ รูปแบบ/โปรแกรมการจัดทำระบบ ฐานข้อมูล	x
7. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนากฎหมายนำไปสู่การ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5	ระดับ	กกม.	- สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป 0002/1442 ลง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ พิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...) พ.ศ. (ประเด็นตาม แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ	✓

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	สถานะ โครงการ
				<p>ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ) ต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบและนำเสนอสภานิติ บัญญัติแห่งชาติดำเนินการ</p> <p>- สำนักงาน เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0503/804 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 แจ้งว่า คำสั่ง รอง นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครือ งาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี ให้สำนักงาน ป.ป.ท. รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไป พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรี</p>	
8. ระดับความสำเร็จของ การศึกษาความเป็นไปได้ในการ กำหนดมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	5	ระดับ	กกม.	- อยู่ระหว่างการรวบรวมและ ทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผล การหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน การกำหนดมาตรการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	✘
9. ระดับความสำเร็จในการบูร ณาการข้อมูลการทุจริตกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	70	ระดับ	กอท.	มีการเก็บรวบรวมแบบรายงานจาก หน่วยงานต่างๆ จำนวน 38 หน่วยงาน จากทั้งหมด 38 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 100)	✓
10. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการทางวินัย/ ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ การทุจริตประพฤติมิชอบ	5	ระดับ	กอท.	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ ผลจากการรวบรวมข้อมูล จำนวน 38 หน่วยงาน	✘
11.ระดับความสำเร็จของการ บริหารจัดการองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	5	ระดับ	กพร.	กพร. ดำเนินการรายงานผลระบบ การประเมินการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามระยะเวลาที่กำหนด	✘

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	สถานะ โครงการ
12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2561-2565	40	ร้อยละ	สธธ.	ดำเนินการแล้ว 37 กิจกรรม จากทั้งหมด 119 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.09	✘
13. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร	5	ระดับ	ศทส.	จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จ	✘
14. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน	5	ระดับ	สธธ.		

2. ผลการประเมินโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
กลยุทธ์ที่ 1		
ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ		
1. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 500 คน - ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 665 คน
2. โครงการศึกษาแนวทาง การดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ด้านการเสริมสร้างความรู้	ผลการศึกษา/ กรอบแนวทาง/คู่มือ	- ขอยกเลิกโครงการเดิมและขออนุมัติโครงการที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรม - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้โครงการฯ และกำหนดจัดคณะทำงาน ในวันที่ 24 เมษายน 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
<p>กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการภายใต้ธรรมาภิบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลจากทุกภาคส่วน</p>		
<p>1. โครงการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>มีแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และมีเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานขอความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ
<p>2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความตื่นตัวต่อการทุจริตเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลโครงการ</p>
<p>กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ</p>		
<p>1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>ระดับความสำเร็จของการเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ</p>
<p>2. โครงการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)</p>	<p>หน่วยงานมีการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ . ศ . 2560 - 2579) แล้วเสร็จร้อยละ 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯ - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯ - กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการฯของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 รุ่น

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
		รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 จำนวน 150 คน และระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 จำนวน 100 คน
3. โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องการป้องกันการทุจริต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ - จัดการประชุมคณะทำงานฯ โครงการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกัน ในสังกัดปปท.เขต 1-9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบ VIDEO - แต่งตั้งคณะทำงานสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามมติการประชุมคณะทำงานฯ - ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ปปท.เขต 1-9 ดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติโครงการฯ
4. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	- สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง	จัดส่งแผนการควบคุมภายในของสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ในระยะเวลาที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
กลยุทธ์ที่ 2		
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ		
1. โครงการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาศักยภาพผู้การเป็นเครือข่าย เฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	รายงานผลการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 เรื่อง	กปก. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ เขต 1 - 9 และส่วนกลาง โดยมีการลงเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 เขต และส่วนกลาง

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	มีเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 1,000 คน	ปปท. เขต 1-9 และ กปก. ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,214 คน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนากระบวนการด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว

- ไม่มีโครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ใต้สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ ในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ ศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ศปท. มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละ ศปท. 	จัด ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ (ศปท.) เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้าร่วมจำนวน 118 ราย จาก การประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ หรือ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมที่มีมรรณะสูง		
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	สำนักงาน ป.ป.ท. มีความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมิน PMQA 4.0	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปรายงานกระบวนการทั้งหมดจากการจัดประชุมของสำนักงาน ป.ป.ท.

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
2. โครงการสัมมนา เรื่องนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.	ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ไม่น้อยกว่า 300 คน	จัดโครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 11-12 ธ.ค.61 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 296 คน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน		
1. โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติฯ เพิ่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก	- บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร - บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 16 ราย	- มีแผนส่งบุคลากรไปอบรมแล้ว จำนวน 13 หลักสูตร - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว รวมจำนวน 18 คน
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.	- บุคลากรใน สังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รับการฝึกอบรม - ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเสร็จระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562
5. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 37 คน (เป้าหมายที่กำหนด 30 คน)

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในโครงการร้อยละ 94 - มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตใน ภาครัฐ จำนวน 1 ฐานข้อมูล
<p>กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร</p>		
<p>1. โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย จังหวัดนนทบุรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องแม่ข่าย มีความทันสมัยและทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเสถียรภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา - ระดับความสำเร็จในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่ายของสำนักงาน ป.ป.ท. 	<p>อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา</p>
<p>2. โครงการฝึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงาน ป.ป.ท. มีระบบงานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและสังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม - สำนักงาน ป.ป.ท. มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน ในเครือข่ายภาคประชาชนและสังคม - มีข้อมูลเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ - ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเพื่อฝึกกำลัง 	<p>อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา</p>

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
	สังคมต่อต้านการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ท.	
3. โครงการจัดหาสิทธิโปรแกรม สำนักงาน จังหวัดนนทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงาน ป.ป.ท. มีโปรแกรมสำนักงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยตอบสนองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - ระดับความสำเร็จในการจัดหาโปรแกรมจัดการงานสำนักงานของสำนักงาน ป.ป.ท. 	อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา
4. โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงาน ป.ป.ท. มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว - ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ท. 	อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา
5. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้าง ความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยงานและจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด - สำนักงาน ป.ป.ท. มีแนวทางการสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 	สัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562
6. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตำบล คลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในระดับกระทรวง - สำนักงาน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน 	อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา

งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
	- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการข้อมูล ศปท. ระดับกระทรวง	
กลยุทธ์ที่ 4		
เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี		
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.	- จัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 290 ราย	- ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. แล้วเสร็จรวมจำนวน 3 กิจกรรม - มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.ทั้งสิ้น 285 ราย
กลยุทธ์ที่ 5		
เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี		
1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท.		
1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี	ผู้เข้าร่วมงาน จำนวนมากกว่า 300 คน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2) โครงการจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)	วีดิทัศน์ฯ จำนวน 1 ชุด แบ่งเป็นบรรยายเสียงภาษาไทย และ พากย์ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ DVD จำนวน 100 แผ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3) โครงการจัดทำหนังสือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.	หนังสือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับประชาชน (ฉบับการ์ตูน) จำนวน 2,200 เล่ม	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว


งาน/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ความ ก้าวหน้า
4) โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.	- โปสเตอร์ จำนวน 100 แผ่น - แผ่นพับ จำนวน 5,000 แผ่น - คู่มือประชาชน จำนวน 5,000 เล่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่ประชาชน ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน	- วิดีโอคลิป ในรูปแบบ 2D Animation (การ์ตูนแอนิเมชัน) จำนวน 1 ชุด บรรยายเสียงภาษาไทยและขึ้นข้อความบรรยาย (Sub Title) ภาษาอังกฤษพร้อมจัดทำสำเนา จำนวน 100 แผ่น	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
6) โครงการการประมวลผลข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียผ่านระบบออนไลน์	- สรุปสถิติการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ประจำวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. (จำนวนข่าวในแต่ละเดือน) รวม 12 เดือน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (มีการสรุปสถิติการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ประจำวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 – มี.ค. 62)
7) โครงการจัดพิมพ์ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 4,000 เล่ม พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาอังกฤษ) - จำนวน 1,000 เล่ม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (มีกำหนดส่งมอบงานวันที่ 25 มิถุนายน 2562)

ผลการประเมินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

1. สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

1) สรุปงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ


แผนงานงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)	ร้อยละ
รวม	496,005,500.00	100.00
1. งบรายจ่ายประจำ	487,648,500.00	98.32
1.1 งบดำเนินงาน	186,119,300.00	37.52
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	11,029,200.00	2.22
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ บริหารจัดการภาครัฐ	129,424,100.00	26.09
แผนงาน : การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	45,666,000.00	9.21
1.2 งบบุคลากร	256,089,800.00	51.63
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	256,089,800.00	51.63
1.3 งบรายจ่ายอื่น	6,178,800.00	9.16
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ บริหารจัดการภาครัฐ	1,931,800.00	8.30
แผนงาน : การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	4,247,000.00	0.86
2. งบรายจ่ายลงทุน	47,617,600.00	1.68
2.1 งบลงทุน	47,617,600.00	1.68
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ บริหารจัดการภาครัฐ	41,192,400.00	0.39
แผนงาน : การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	6,425,200.00	1.30



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 496,005,500.00 บาท โดยจำแนกเป็นงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 47,617,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.60 ของงบประมาณที่ได้รับ และงบรายจ่ายประจำ จำนวน 448,387,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.40 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยงบรายจ่ายประจำ ประกอบด้วย งบดำเนินงาน จำนวน 186,119,300.00 บาท งบบุคลากร จำนวน 256,089,800.00 บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 6,178,800.00 บาท

2) สรุปงบประมาณแยกตามแผนงาน

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)	ร้อยละ
รวม	496,005,500.00	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	267,119,000.00	53.85
งบดำเนินงาน	11,029,200.00	2.22
งบบุคลากร	256,089,800.00	51.63
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ	172,548,300.00	34.79
งบดำเนินงาน	129,424,100.00	26.09
งบรายจ่ายอื่น	1,931,800.00	0.39
งบลงทุน	41,192,400.00	8.30
แผนงาน : การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	49,913,000.00	10.06
งบดำเนินงาน	45,666,000.00	9.21
งบรายจ่ายอื่น	4,247,000.00	0.86
แผนงาน : บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	6,425,200.00	1.30
งบลงทุน	6,425,200.00	1.30



สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 496,005,500.00 บาท ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 267,119,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

2.1. งบบุคลากร ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 256,089,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.63 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

2.2. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 11,029,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

2. แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 172,548,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.79 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

1.1. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 129,424,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

1.2. งบลงทุน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 41,192,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.30 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

1.3. งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 1,931,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

3. แผนงานที่ 3 : แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 49,913,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.06 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

3.1. งบดำเนินงาน ได้รับความจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 45,666,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

3.2. งบรายจ่ายอื่น ได้รับความจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 4,247,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด


4. **แผนงานที่ 4 : บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม** งบประมาณที่ได้รับความจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 6,425,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1. งบลงทุน ได้รับความจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 6,425,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

2.1. สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณ

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ ผลการดำเนินงาน			ผลการ ประเมิน
		เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวม	496,005,500.00	54	220,300,708.42	44.41	×
1. งบรายจ่ายประจำ	448,387,900.00	57	218,773,921.52	48.79	×
1.1 งบดำเนินงาน	186,119,300.00	57	86,363,945.56	46.40	×
1.2 งบบุคลากร	256,089,800.00	57	131,642,274.03	51.40	×
1.3 งบรายจ่ายอื่น	6,178,800.00	57	767,701.93	12.42	×
2. งบรายจ่ายลงทุน	47,617,600.00	45	1,526,786.90	3.21	×
2.1 งบลงทุน	47,617,600.00	45	1,526,786.90	3.21	×



สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 496,005,500.00 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 220,300,708.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.41 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คือ ร้อยละ 54 สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณได้ ดังนี้

1. งบรายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 448,387,900.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 218,773,921.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.79 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57) โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

1.1. **งบดำเนินงาน** ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 186,119,300.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 86,363,945.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.40 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)


1.2. **งบบุคลากร** ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 256,089,800.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 131,642,274.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.40 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

1.3. **งบรายจ่ายอื่น** ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 6,178,800.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 767,701.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.42 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

2. งบลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 47,617,600.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 1,526,786.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.21 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 45) โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

2.2. สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ ผลการดำเนินงาน			ผลการ ประเมิน
		เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวม	496,005,500.00	54	220,300,708.42	44.41	×
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	267,119,000.00	57	136,908,606.32	51.25	×
งบบุคลากร	256,089,800.00	57	131,642,274.03	51.40	×
งบดำเนินงาน	11,029,200.00	57	5,266,332.29	47.75	
แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ บริหารจัดการภาครัฐ	172,548,300.00	57	63,426,942.49	36.76	×
งบดำเนินงาน	129,424,100.00	57	61,291,226.67	47.36	×
งบลงทุน	41,192,400.00	45	1,526,786.90	3.71	×
งบรายจ่ายอื่น	1,931,800.00	57	608,928.92	31.52	×
แผนงาน : การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	49,913,000.00	57	19,965,159.61	40.00	×
งบดำเนินงาน	45,666,000.00	57	19,806,386.60	43.37	×
งบรายจ่ายอื่น	4,247,000.00	57	158,773.01	3.74	×
แผนงาน : บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	6,425,200.00	57	0.00	0.00	×
งบลงทุน	6,425,200.00	45	0.00	0.00	×



สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 496,005,500.00 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 220,300,708.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.41 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คือ ร้อยละ 54 ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 267,119,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 136,908,606.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.25 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 54) โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

2.1. งบบุคลากร ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 256,089,800.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 131,642,274.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.40 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

2.2. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 11,029,200.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 5,266,332.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.75 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

2. แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 172,548,300.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 63,426,942.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.76 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 54) โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

1.1. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 129,424,100.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 61,291,226.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.36 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

1.2. งบลงทุน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 41,192,400.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 1,526,786.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 45)

1.3. งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 1,931,800.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 608,928.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.52 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

3. แผนงานที่ 3 : แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 49,913,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 19,965,159.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 54) โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

3.1. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 45,666,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 19,806,386.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.37 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

3.2. งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 4,247,000.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 158,773.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.74 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 57)

4. แผนงานที่ 4 : บูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 6,425,200.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 54) โดยจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

4.1. งบลงทุน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จำนวน 6,425,200.00 บาท เบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายร้อยละ 45)

2.3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ สถานะการดำเนินงาน			สถานะ โครงการ
		เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
1.โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้	50,000.00	57.00	49,910.33	89.67	✓
2.โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ด้านการเสริมสร้างความรู้	610,000.00	57.00	0.00	0.00	✗
3.โครงการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	584,000.00	57.00	0.00	0.00	✗
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)	200,000.00	57.00	144,360.00	72.18	✗
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	558,000.00	57.00	0.00	0.00	✗

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ สถานะการดำเนินงาน			สถานะ โครงการ
		เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
6. โครงการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี	1,500,000.00	57.00	257,028.00	17.14	✘
7. โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	120,000.00	57.00	36,365.00	30.30	✘
8. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	200000.92	57.00	197910.00	98.96	✘
9. โครงการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาศักยภาพผู้การเป็นเครือข่าย เฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	295,000.00	57.00	122,408.01	41.49	✘
10. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	100,000.00	57.00	95,792.70	95.79	✓
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	600,000.00	57.00	344,779.60	57.46	✓
12. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	500,000.00	57.00	497,000.00	99.40	✘
13. โครงการสัมมนา เรื่องนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.	687,800.00	57.00	429,950.00	62.51	✘
14. โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง	386,000.00	57.00	296,589.00	76.84	✓
15. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก	500,000.00	57.00	0.00	0.00	✓
16. โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.	2,178,000.00	57.00	142,040.00	6.52	✘
17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	200,000.00	57.00	200,000.00	100.00	✘
18. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก	140,000.00	57.00	128,470.00	91.76	✓

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ สถานะการดำเนินงาน			สถานะ โครงการ
		เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
19. โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่ายจังหวัดนนทบุรี	5,682,000.00	45.00	0.00	0.00	✘
20. โครงการฝึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต	6,832,500.00	57.00	0.00	0.00	✘
21. โครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน	5,798,000.00	45.00	0.00	0.00	✘
22. โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	10,318,000.00	45.00	0.00	0.00	✘
23. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ	292,000.00	57.00	114,139.20	39.09	✘
24. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	6,425,200.00	45.00	6,425,200.00	0.00	✘
25. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.	1,168,000.00	57.00	702,387.33	60.07	✘
26. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท.					
1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี	500,000.00	57.00	489,953.00	97.99	✓
2) โครงการจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)	120,000.00	57.00	0.00	0.00	✘
3) โครงการจัดทำหนังสือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.	200,000.00	57.00	199,983.00	99.99	✓
4) โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.	120,000.00	57.00	0.00	0.00	✘
5) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่ประชาชน ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน	139,500.00	57.00	0.00	0.00	✘

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ สถานะการดำเนินงาน			สถานะ โครงการ
		เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
6) โครงการการประมวลผลข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียผ่านระบบออนไลน์	155,000.00	57.00	64,200.00	41.42	✘
7) โครงการจัดพิมพ์ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	140,000.00	57.00	0.00	0.00	✘

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.62 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.38

ส่วนที่ 2 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิของ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน โดยมีสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผล

1. เกณฑ์การประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการ	เป้าหมาย	คำอธิบาย
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ 54	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 54 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย ▶ การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมน้อยกว่า ร้อยละ 54 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ 57	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 57 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย ▶ การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 57 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ 45	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 45 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย ▶ การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 45 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและสถานะการดำเนินงาน

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย		สถานะการดำเนินงาน	
	เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 57)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตาม มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้	✓		✓	
2. โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ด้านการเสริมสร้างความรู้		✗		✗
3. โครงการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		✗		✗

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย		สถานะการดำเนินงาน	
	เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 57)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)	✓			✗
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		✗		✗
6. โครงการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี		✗		✗
7. โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ		✗		✗
8. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	✓			✗
9. โครงการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเครือข่าย เฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		✗		✗
10. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	✓		✓	
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	✓		✓	
12. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	✓			✗
13. โครงการสัมมนา เรื่องนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.	✓			✗
14. โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง	✓		✓	
15. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก		✗	✓	
16. โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.		✗		✗
17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	✓			✗
18. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก	✓		✓	

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย		สถานะการดำเนินงาน	
	เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 57)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19. โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย จังหวัดนนทบุรี		X		X
20. โครงการฝึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต				
21. โครงการจัดหาสิทธิโปรแกรมจัดการสำนักงาน		X		X
22. โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์		X		X
23. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ		X		X
24. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี		X		X
25. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.	✓			X
26. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท.				
1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี	✓		✓	
2) โครงการจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.(ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)		X		X
3) โครงการจัดทำหนังสือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.	✓		✓	
4) โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.		X		X
5) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่ประชาชน ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน		X		X
6) โครงการการประมวลผลข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียผ่านระบบออนไลน์		X		X
7) โครงการจัดพิมพ์ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		X		X

จากตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พบว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.62 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.38

สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน พบว่า มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ)	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ สถานะการดำเนินงาน		
		ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ (เบิกจ่าย)
1. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้	50,000.00	49,910.33	89.67	89.67
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	100,000.00	95,792.70	4,207.30	95.79
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	600,000.00	344,779.60	255,220.40	57.46
4. โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง	386,000.00	296,589.00	89,411.00	76.84
5. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก	500,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย		
6. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก	140,000.00	128,470.00	11,530.00	91.76
7. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท.				
1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี	500,000.00	489,953.00	10,047.00	97.99
2) โครงการจัดทำหนังสือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.	200,000.00	199,983.00	17.00	99.99

งบประมาณคงเหลือรวม 370,522.37

ทั้ง 7 โครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายโครงการ รวมทั้งสามารถประหยัดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 370,522.37 บาท ส่วน “โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก” แม้จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายโครงการ แต่ยังไม่สามารถสรุปงบประมาณในการดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ข้อเสนอแนะ

1. เมื่อพิจารณาจากความก้าวหน้าของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า จำนวนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย มีเพียง 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.62 เท่านั้น จึงควรที่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงของสำนักงาน ป.ป.ท. ควรติดตามการดำเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. งบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ สำนักงาน ป.ป.ท. ควรพิจารณาจัดสรรหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อเพิ่มเติมให้กับโครงการ กิจกรรม หรือรายจ่ายอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป
3. สำหรับความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พบว่า โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 และยังมีบางโครงการอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มดำเนินการ บางโครงการยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาดำเนินการที่เหลืออยู่เพียง 6 เดือน มีความเป็นไปได้สูงที่โครงการอาจไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องกำกับ ติดตาม ควบคุม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งกำหนดแนวทาง วิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสามารถบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการต้องให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และหากพบปัญหา อุปสรรคต้องแก้ไขทันที ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาอยู่นอกเหนืออำนาจของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานต่อผู้บริหารตามลำดับ เพื่อรับทราบและสั่งการแก้ไขต่อไป



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)