



แผนที่ความเสี่ยงการทุจริต CORRUPTION RISK MAPPING

การใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ
ระดับพื้นที่ (AREA BASE)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ
กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ท.

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. จำแนกรายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑-๙	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. รูปแบบการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก : เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	๒
๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตรายโครงการ	๓
๔.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑	๓
๔.๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒	๙
๔.๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓	๑๔
๔.๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔	๒๐
๔.๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕	๒๗
๔.๖ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖	๓๓
๔.๗ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗	๓๘
๔.๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘	๔๖
๔.๙ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙	๕๒
คณะผู้จัดทำ	๕๖
ภาคผนวก	๕๗

แผนที่ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Mapping) การใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ
ระดับพื้นที่ (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. จำแนกรายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑-๙

ที่	เขต	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		จำนวน จังหวัด
			ราคากลาง	ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง	
๑	เขต ๑	๑๕	๒๓๒,๑๑๙,๘๐๒	๒๒๓,๐๖๒,๖๐๐	๗
๒	เขต ๒	๑๕	๓๔๔,๔๖๕,๓๖๐	๓๒๙,๖๙๒,๒๓๖	๕
๓	เขต ๓	๑๕	๔๙๙,๔๘๑,๙๗๘	๔๘๔,๕๓๗,๗๗๔	๗
๔	เขต ๔	๒๑	๓๐๘,๓๓๔,๖๓๙	๒๗๘,๓๖๕,๐๙๐	๙
๕	เขต ๕	๑๘	๔๒๖,๓๙๙,๑๓๐	๔๒๔,๔๕๕,๕๑๕	๖
๖	เขต ๖	๑๙	๔๑๕,๕๗๖,๕๕๐	๔๑๔,๒๗๓,๙๖๒	๘
๗	เขต ๗	๑๘	๒๘๕,๗๒๙,๕๐๘	๒๘๒,๕๗๑,๒๖๔	๘
๘	เขต ๘	๑๖	๑๖๓,๗๖๖,๖๐๖	๑๕๖,๕๔๘,๓๓๙	๗
๙	เขต ๙	๑๔	๑๘๔,๒๔๙,๕๘๕	๑๘๐,๕๙๘,๕๙๐	๗
รวม		๑๕๑	๒,๘๖๐,๑๒๓,๑๕๘	๒,๗๗๔,๑๐๕,๓๗๐	๖๔

ที่มา: ข้อมูลโครงการทำการสืบค้นจากเว็บไซต์ระบบ “ภาษีไปไหน” (www.govspending.data.go.th)
ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนที่เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต เป็นการกำหนดเป้าหมายในการติดตาม เฝ้าระวัง การใช้งบประมาณของรัฐ และการปฏิบัติราชการของรัฐที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง โดยแผนที่ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐระดับพื้นที่ (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเบื้องต้นเท่านั้น โดยหน่วยงานที่ทำการติดตามเฝ้าระวัง ต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อความครอบคลุมยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต้องไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการเฝ้าระวังเพื่อมุ่งหมายให้หน่วยงานรัฐทำงานอย่างโปร่งใส ลดโอกาสการทุจริต เป็นการทำงานเชิงบวกมากกว่าเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก ระวังยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

๓. รูปแบบการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก : เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๓.๑ การจัดทำข้อมูล

แนวทางการปฏิบัติ :

สืบค้นข้อมูลโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Mapping)

๓.๒ การป้องกัน/ป้องปรามการทุจริต

แนวทางการปฏิบัติ :

๑) ดำเนินการประสานกับเครือข่ายภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฯลฯ เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

๒) ประเมินจุดเสี่ยงที่อาจมีโอกาการทุจริต เพิ่มเติมจากแหล่งข่าว เบาะแส เป็นต้น

๓) ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใต้ ศอตช. และร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทำการตรวจติดตาม/ตรวจเยี่ยม และสุ่มตรวจ โดยไม่ใช้การมุ่งจับผิดและไม่ทำให้งานหยุดชะงัก

๓.๓ การปราบปรามการทุจริต

แนวทางการปฏิบัติ :

๑) กรณีมีการทุจริต ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจสั่งการโดยตรงให้หน่วยงานส่วนกลางทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

๒) กรณีเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน มีมูลค่าความเสียหายสูง ให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเร็ว

๓.๔ การแก้ไขฟื้นฟู

แนวทางการปฏิบัติ :

การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน / ป้องปราม / การปราบปราม ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำการศึกษา รูปแบบการทุจริตเพื่อถอดบทเรียน แผนประทุษกรรม และวิเคราะห์จุดอ่อน หรือโอกาส เพื่อเสนอมาตรการ ป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางเพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำในอนาคต

แนวทางการป้องปรามการทุจริตเชิงรุก สำนักงาน ป.ป.ท.



การติดตาม ตรวจสอบ จะต้องไม่ทำให้กระบวนการดำเนินงานหยุดชะงัก

๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตรายโครงการ

๔.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ ๑-๐๐๔๓ บ้านพระพุทธฉาย-บ้าน เขาไม้โค่น ตำบลหนอง ปลาไหล-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอเมืองสระบุรี - อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๕,๖๓๙,๙๒๓	๒๕,๖๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้อง ทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอน การดำเนินงานเช่นการบดอัด ไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับ อาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง เสาเหล็กไฟฟ้า ความสูง ๗.๐๐ เมตร พร้อมหลอดแอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง กล่องโทรศัพท์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย บริเวณ ภายในเขตเทศบาลเมือง ทับกวาง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๔,๘๔๗,๑๐๐	๓๓,๐๔๕,๐๐๐	เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๓	ประกวดราคาซื้อพร้อม ติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้า ความสูง ๗.๐๐ เมตร และ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างกิ่งโคม จำนวน ๘ รายการ ภายในเขต เทศบาลเมืองทับกวาง	๑๘,๒๖๐,๙๐๐	๑๖,๙๘๙,๐๐๐	เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ต้องลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				<ul style="list-style-type: none"> - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๔	ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าแสงสว่างเสาเหล็กไฟฟ้าความสูง ๗.๐๐ เมตร และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคม พร้อมติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายจำนวน ๑๐ โครงการภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๐,๐๐๖,๙๐๐	๒๘,๕๑๕,๐๐๐	เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๕	จ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล (ท่าชัย, ชัยนาท, นางลือ) ตำบลท่าชัย, ชัยนาท, นางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก	๒๘,๐๙๖,๘๒๓	๒๘,๐๕๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การตรวจรับอาจไม่เป็นไปตามขอบเขตการจ้างงาน รายการบางรายการอาจมีการตรวจเชิงคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์รักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นต้น
๖	จ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสระเก็บน้ำประดูสามนางเชื่อมต่อสระเก็บน้ำทรัพย์บ่อหว่าเชื่อมต่อสระเก็บน้ำดงส้มเงิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก	๓๑,๙๗๔,๔๙๓	๓๑,๘๐๒,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การตรวจรับอาจไม่เป็นไปตามขอบเขตการจ้างงาน รายการบางรายการอาจมีการตรวจเชิงคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์รักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นต้น
๗	ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบล	๑๙,๙๐๑,๑๖๕	๑๗,๙๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้อง

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ชื้อน้ำรัย อำเภอนินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก			ต. บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	<p>ทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๘	ซื้อเครื่องออกกำลังกายจำนวน ๑๕ รายการ ๗ ละ ๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก	๔,๕๕๑,๒๐๐	๔,๔๘๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจไม่ได้สืบราคาเครื่องออกกำลังกายจากผู้จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงราคาอาจสูงกว่าความเป็นจริง - ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามคุณลักษณะที่จัดซื้อ
๙	ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง	<ul style="list-style-type: none"> - อาจไม่ดำเนินการตามวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ราคาถุงยังชีพเกินอัตราที่กำหนดไว้ การแจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - การส่งมอบอาจไม่ครบตามจำนวนแต่มีการตรวจรับ - ทะเบียนรายชื่อผู้รับของไม่ตรงจริง อาจมีการนำรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับของจริงมาปลอมปนในทะเบียนหรือการแจกจ่ายเป็นรายบุคคลไม่ได้แจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - คุณภาพของที่บรรจุในถุงยังชีพ บางส่วนอาจด้อยคุณภาพ หรือใกล้หมดอายุ
๑๐	ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่	๗,๔๖๑,๖๐๐	๗,๔๖๑,๖๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท	<ul style="list-style-type: none"> - อาจไม่ดำเนินการตามวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑๒,๔๓๖ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง				<p>พิบัติ ราคาสูงยังชีพเกินอัตราที่กำหนดไว้ การแจกจ่ายเป็นรายครอบครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งมอบอาจไม่ครบตามจำนวนแต่มีการตรวจรับ - ทะเบียนรายชื่อผู้รับของไม่ตรงจริง อาจมีการนำรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับของจริงมาปลอมปนในทะเบียนหรือการแจกจ่ายเป็นรายบุคคลไม่ได้แจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - คุณภาพของที่บรรจุในถุงยังชีพ บางส่วนอาจด้อยคุณภาพ หรือใกล้หมดอายุ
๑๑	จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธี คัดเลือก	๑๒,๑๓๗,๕๖๖	๑๑,๘๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๑๒	จ้างชุดสระน้ำสาธารณะบริเวณไร่นางแสงหมึกคราดนา ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขนทังดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างยินยอมขุดดินหรือดูุดทรายนำไปใช้ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - สระไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อใช้ประโยชน์
๑๓	ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี	<ul style="list-style-type: none"> - อาจไม่ดำเนินการตามวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ราคาสูงยังชีพเกินอัตราที่กำหนดไว้ การแจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - การส่งมอบอาจไม่ครบตามจำนวนแต่มีการตรวจรับ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้งลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					<ul style="list-style-type: none"> - ทะเบียนรายชื่อผู้รับของไม่ตรงจริง อาจมีการนำรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับของจริงมาปลอมปนในทะเบียนหรือการแจกจ่ายเป็นรายบุคคลไม่ได้แจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - คุณภาพของที่บรรจุในถุงยังชีพ บางส่วนอาจด้อยคุณภาพ หรือใกล้หมดอายุ
๑๔	ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จำนวน ๓๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔,๘๔๕,๐๐๐	๔,๘๒๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ต. ปากน้ำ อ. เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ - อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริงเกินความจำเป็นหรือจำเป็นน้อย - อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัด เช่น ภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัด เพราะไม่มีไฟฟาส่องสว่างเพียงพอ
๑๕	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ ๐๔๑๐๒ จากสายแยกทางหลวง ๒๐๘๙ ถึงสายสามแยกบ่อน้ำเตือด บ้านหนองอีอุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำสุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๒๒,๐๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก	๑๑,๗๙๗,๑๓๒	๙,๘๙๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุก ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					- คณะกรรมการตรวจรับ อาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ
	รวม	๒๓๒,๑๑๙,๘๐๒	๒๒๓,๐๖๒,๖๐๐		

๔.๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมาบสองสกลี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก	๖,๓๙๕,๙๖๙	๖,๓๘๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูงเกินจริง - คุณภาพน้ำประปาอาจไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น มีหินปูน มีสนิม มีสารปนเปื้อน
๒	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๓๘,๓๕๐,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐	เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ \times ราคาต่อหน่วย \times factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองชลบุรี (แผนชุมชน) ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๖๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับใบรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ - อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริงเกินความจำเป็นหรือจำเป็นน้อย - อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัด เช่น ภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัดเพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ
๔	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลกลางแจ้ง	๕,๘๕๑,๘๙๗	๔,๑๙๘,๗๓๖	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				<ul style="list-style-type: none"> - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๕	จ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงถนนพร้อม รางระบายน้ำ ถนน สายเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลพลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก	๕,๑๔๖,๑๗๑	๔,๙๓๙,๐๐๐	เทศบาล ตำบลพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ. ระยอง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๖	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง รย.ถ.๙๐๐๓๒ (บ้านใน ซอย ๒ - ชานเมือง) ระยะที่ ๓ ชุมชนบ้านขนาน หมู่ที่ ๑ ตำบลทับมา อำเภอ เมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕,๘๙๗,๐๖๖	๕,๘๘๑,๕๐๐	เทศบาลตำบล ทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๗	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่	๗๙,๙๘๐,๐๐๐	๗๙,๑๘๐,๐๐๐	สำนักสนับสนุนและ พัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและ ผังเมือง กรุงเทพฯ	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบริเวณโดยรอบจังหวัดจันทบุรี ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๘	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนท้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสายพลี-ขลุ้ง ตำบลตะปอน-ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี) โดยวิธีคัดเลือก	๑๘,๓๒๒,๗๓๗	๑๗,๓๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ \times ราคาต่อหน่วย \times factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๙	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองถือแรด จุดที่ ๑ (ตามแบบมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก	๓,๕๐๐,๙๓๖	๓,๔๙๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ \times ราคาต่อหน่วย \times factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑๐	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองถือแระด จุดที่ ๒ (ตามแบบมาตรฐาน กรมพัฒนาที่ดิน) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยวิธี คัดเลือก	๓,๕๐๐,๙๓๖	๓,๔๙๕,๐๐๐		
๑๑	จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายชอย ๗/๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๙๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงชนบท) โดย วิธีคัดเลือก	๒,๖๕๘,๔๔๘	๒,๔๒๔,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง ฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๒	ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน รย.ถ. ๑๐๐๑๐ สายบ้านยาย จั่น-บ้านสังข์ฤกษ์ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธี คัดเลือก	๕๐,๐๐๐,๔๒๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					- คณะกรรมการตรวจรับอาจ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ
๑๓	จ้างก่อสร้างโครงการ ชุดระบบน้ำสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองยาง ตำบล เขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยวิธี คัดเลือก	๒,๒๔๖,๖๕๓	๒,๑๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	- มีการคำนวณงบประมาณ นำดิน ที่ขุดไปทิ้งแต่ไม่ระบุสถานที่ทิ้งให้ ชัดเจน อาจทำให้งบประมาณ ส่วนนี้สูงเกินความจริง - ความกว้าง ความลึก ความลาด ชันของขอบสระอาจไม่เป็นไปตาม ที่ระบุไว้ในสัญญา - การใช้ประโยชน์อาจเก็บน้ำ ไม่ได้จริง
๑๔	ก่อสร้างชุดระบบน้ำดิบ โคกกลาง หมู่ที่ ๑ บ้าน ห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธี คัดเลือก	๕,๗๘๙,๒๙๙	๕,๕๑๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	- มีการคำนวณงบประมาณ นำดิน ที่ขุดไปทิ้งแต่ไม่ระบุสถานที่ทิ้งให้ ชัดเจน อาจทำให้งบประมาณ ส่วนนี้สูงเกินความจริง - ความกว้าง ความลึก ความลาด ชันของขอบสระอาจไม่เป็นไป ตามที่ระบุไว้ในสัญญา - การใช้ประโยชน์อาจเก็บน้ำ ไม่ได้จริง
๑๕	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ ชนิดหลอด LED หมู่ที่ ๑ และ หมู่ ที่ ๑๔ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙,๘๒๔,๘๑๙	๙,๗๙๔,๐๐๐	เทศบาลตำบล เกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาดอาจใช้ข้อมูลที่สืบ ราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
	รวม	๓๔๔,๔๖๕,๓๖๐	๓๒๙,๖๗๒,๓๖๐		

๔.๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกข้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟู แก้มลิงพร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านน้ำดำ ม. ๑๑ ต.งานแสนไช อ.ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ /e-bidding	๔๔,๙๒๗,๐๐๐	๔๔,๖๓๕,๕๐๐	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๕ จังหวัด นครราชสีมา	- การจัดทำราคากลางอาจสูง เกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำ ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหาย จากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ ตามวัตถุประสงค์
๒	ก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองระมอมพร้อม ระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตาต ม. ๖ ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ /e-bidding	๔๙,๙๙๖,๐๐๐	๔๙,๘๒๖,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๕ จังหวัด นครราชสีมา	- การจัดทำราคากลางอาจสูง เกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำ ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหาย จากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ ตามวัตถุประสงค์
๓	จ้างก่อสร้างโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองผักชู บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสาม สวน อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี คัดเลือก	๓๘,๕๔๔,๐๗๒	๓๘,๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๕ จังหวัด นครราชสีมา	- การจัดทำราคากลางอาจสูง เกินเป็นจริง - การตรวจรับอาจไม่เป็นไป ตามขอบเขตการจ้างงาน รายการบางรายการอาจมีการ ตรวจเชิงคุณภาพ ที่แสดงให้เห็น ถึงการอนุรักษ์รักษาสมดุล ของระบบนิเวศ เป็นต้น
๔	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงานแสง อาทิตย์หนองแก บ้าน หนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลละหานปลาค้าว อําเภอเมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๑,๙๙๔,๘๐๐	๓๑,๘๑๖,๕๗๔	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๕ จังหวัด นครราชสีมา	- การจัดทำราคากลางอาจสูง เกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำ ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหาย จากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ. นม.๐๘๒๐๑ บ้านแปรง-บ้านหนองกรด อำเภอ ตำนขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖,๓๖๖,๖๕๘	๑๐,๕๙๙,๙๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ \times ราคาต่อหน่วย \times factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๖	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖๖,๘๕๐,๐๐๐	๑๖๕,๑๕๐,๐๐๐	สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ \times ราคาต่อหน่วย \times factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๗	ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเสริมรายได้ในครัวเรือนภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัด	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๑๕,๘๕๙,๘๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาคู่เทียบ อาจไม่มีจริง - ราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง - การตรวจรับอาจไม่ได้ตรวจเชิงคุณภาพของวัสดุที่จัดซื้อ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	อุบลราชธานี โดยวิธี คัดเลือก				
๘	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดกะเหลิบ บ้านโนนค้อ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔๘,๙๙๐,๐๕๒	๔๘,๙๕๘,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๑๑ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๙	จ้างก่อสร้างชุดลอก สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านโป่ง ต.สำโรงพัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๑๔,๓๓๓,๑๓๙	๙,๓๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล สำโรงพัน ต.สำโรงพัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขนทั้งดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้าง ยินยอมขุดดินหรือดูทรายนำไปใช้ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - สระไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อใช้ประโยชน์
๑๐	จ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling อจ.๑-๐๐๔๒ สายทาง บ้านหนองนก หอ - บ้านโคกเกาะ อำเภอสิรินธร อำนาจ, หัวตะพาน จังหวัดอำนาจ เจริญ รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด โดยวิธี คัดเลือก	๙,๘๘๓,๕๙๖	๙,๗๖๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					น้อยเกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแข็งแรงพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๑	ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๘๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	- การจัดหาคู่เทียบอาจไม่มีจริง ราคากลางที่จัดซื้ออาจสูงเกินจริง - การแจกจ่ายบางส่วนอาจไม่ใช่ผู้รับจริง
๑๒	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์จากสายถนนแจ้งสนิท (ด่านซัง) ถึง ลำน้ำยัง บ้านใหม่ชุมพร หมู่ที่ ๙ ตำบลเดิด อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก	๙,๙๙๔,๒๐๔	๙,๙๘๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลเดิด ต.เดิด อ.เมือง ยะลา จ.ยะลา	- การกำหนดราคากลางอาจสูงเกินจริง - ช่างผู้ควบคุมงานอาจไม่ได้ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ อาจมีผลทำให้ถนนชำรุดเร็ว เช่น การตรวจสอบอัตราส่วนผสม เอกสารรับรองมาตรฐานชาติและสารผสมเพิ่ม (Job Mix Formula) - นายช่างผู้ควบคุมงานอาจร่วมกับผู้รับจ้างในการออกผลทดสอบ โดยการ make ข้อมูลการบดอัดดิน
๑๓	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นบ้านโสกสานหมู่ที่ ๑๐ ไป บ้านโนนแดง (ภูซางผา) หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้องแซง	๙,๘๕๙,๙๗๑	๙,๗๙๗,๐๐๐	เทศบาลตำบลห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยะลา	๑.งานก่อสร้างถนน - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่นการบดอัดไม่ได้

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธี คัดเลือก				<p>ความแน่นอนตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแข็งแรงพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการ ผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ <p><u>๒. งานติดตั้งโคมไฟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่ สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความ เหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและ ระยะห่างของเสาไฟอาจไม่ เหมาะสม
๑๔	จ้างก่อสร้างโครงการ ติดตั้งโคมไฟถนนแสง สว่างสาธารณะระบบ โซล่าเซลล์ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบ ชุดเดียวกัน จำนวน ๑๐๐ จุด โดยวิธีคัดเลือก	๕,๓๖๐,๐๐๐	๕,๓๕๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน เพชร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่ สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความ เหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๑๕	จ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๖๗ บ้าน เจริญ-บ้านคลองจันทรา อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี คัดเลือก	๑๒,๔๘๒,๔๘๖	๑๑,๓๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิคของผู้เข้าเสนอราคา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอบางราย

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					<ul style="list-style-type: none"> - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
	รวม	๔๙๙,๔๘๑,๙๗๘	๔๘๔,๕๓๗,๗๗๔		

๔.๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟู ห้วยโพงบ้านสงแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ชัย จ. ขอนแก่น /คัดเลือก	๔๙,๙๘๐,๑๒๑	๔๙,๗๓๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๔ จังหวัด ขอนแก่น	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจาย น้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำ ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหาย จากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์
๒	จ้างก่อสร้างโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กุดมะโนดพร้อมระบบ กระจายน้ำ หมู่ที่ ๕, ๗, ๘ ตำบลนาแพง อำเภอ โคกโพธิ์ไชย จังหวัด ขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก	๒๕,๕๐๗,๓๒๒	๒๕,๔๐๕,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากร น้ำภาค ๔ จังหวัด ขอนแก่น	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจาย น้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำ ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหาย จากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์
๓	ก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ๒ ตำบลพร้อม ระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ต.แก้งและ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม/ คัดเลือก	๒๗,๒๒๔,๕๔๐	๒๗,๑๑๘,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากร น้ำ ภาค ๔ จังหวัด ขอนแก่น	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจาย น้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำ ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหาย จากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์
๔	ก่อสร้างห้องเก็บน้ำ ระบบสูบน้ำ พร้อมระบบ ส่งน้ำบาดาล โครงการ จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหามลพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕๐,๒๑๐,๐๐๐	๒๔,๐๕๒,๔๐๒	สำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต ๔ (จ.ขอนแก่น)	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ) สายบ้าน สร้างเม็ก ตำบลท่าลาด - บ้านดอนยม ตำบลนา ขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘,๗๐๔,๘๓๕	๘,๑๘๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครพนม	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจร คอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร แบ่งเป็น ๔ สาย ต่อ ๑ โครงการ ๔๙๒,๐๐๐ × ๔ สายบ้านโนนจิว ม. ๒ ต.หัวหนอง สายบ้าน โนนไผ่ ม. ๖ ต.หัวหนอง สายหนองนาวัว ม. ๓ ต.หัวหนอง สายบ้าน หนองร้านหญ้า ม. ๕ ต.หัวหนอง (โครงการละ ๔๙๒,๒๐๐ บาท)	๑,๙๖๘,๐๐๐	๑,๙๖๘,๐๐๐	อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๗	ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านนาสัมพันธ์ โดยวิธี คัดเลือก	๖,๑๔๐,๘๖๓	๕,๘๖๖,๐๐๐	เทศบาลตำบล บึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูงเกินจริง - คุณภาพน้ำประปาอาจไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น มีหินปูน มีสนิม มีสารปนเปื้อน

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๘	ซื้อติดตั้งเสาไฟแบบ รอกสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนน LED งาน นวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๔ ต้น หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก	๙,๙๓๖,๐๐๐	๙,๙๒๘,๐๘๐	เทศบาลตำบล หนองแกอำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูล ที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๙	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสา ไฟ แบบรอกสลิงหมุน ยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๔ ต้น หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธี คัดเลือก	๙,๙๓๗,๐๔๕	๙,๙๒๘,๐๘๐	เทศบาลตำบล โนนสัง ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัว ลำภู จ.หนองบัวลำภู	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูล ที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ บางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๑๐	จ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสา ไฟ แบบรอกสลิงหมุน ยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๔ ต้น หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง บัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก	๙,๙๓๖,๐๐๐	๙,๙๒๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง บัวใต้ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัว ลำภู จ.หนองบัว ลำภู	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูล ที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ บางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๑๑	จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟ แบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๔๔ ต้น โดย วิธีคัดเลือก	๙,๙๓๖,๐๐๐	๙,๘๑๘,๙๒๘	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนน เมือง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูล ที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
					- ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๑๒	จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย โดยวิธีคัดเลือก	๙,๙๓๖,๑๘๘	๙,๙๒๑,๖๐๐	เทศบาลตำบลบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๑๓	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งแม่น้ำโขงจากตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนครพนมถึงตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘,๑๙๑,๔๙๘	๖,๔๒๐,๐๐๐	สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม จ.นครพนม	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๔	จ้างซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนชนิด LED ตามแบบงานนวัตกรรมไทย ถนนสายหนองขาม - โคกนาฝายบ้านหนองขาม หมู่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก	๔,๙๓๒,๐๐๐	๔,๘๘๙,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑๕	จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๗๒-๐๐๕ สายบ้านค่านาดี - แนวเขตเทศบาลตำบลคำพอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก	๑๐,๑๒๘,๖๒๓	๙,๙๗๒,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี ต.ค่านาดี อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอขาย - ข้างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๖	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากห้วยแบ่ง-ผาเกตุ (รหัสสายทางลย.ถ.๕๕-๐๐๑) บ้านสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก	๑๐,๐๒๑,๓๓๔	๙,๙๖๘,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอขาย - ข้างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๗	ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาด	๙,๙๗๐,๐๐๐	๙,๙๖๖,๐๐๐	เทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	สวนหินเขื่อนน้ำอูน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ ที่ ๑๑ ถึง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัด สกลนคร โดยวิธีคัดเลือก				<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๑๘	จ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการ เสริมผิวทางแอลฟิลด์ คอนกรีต ถนนทาง หลวงท้องถิ่น สายที่ ๑ บ้านโพนเพ็ก เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าบะดา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โซล่าเซลล์ องค์การ บริหารส่วนตำบลโพน ก โดยวิธีคัดเลือก	๙,๘๔๘,๘๒๘	๙,๘๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนบก ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๙	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้น ทาง ดิน ซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางพารา (nr-preblend) พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์ จำนวน ๖ จุด โดยวิธีคัดเลือก	๙,๙๙๙,๘๗๕	๙,๙๖๙,๐๐๐	เทศบาลตำบล ดอนจาน ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	<p><u>๑. งานก่อสร้างถนน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน <p><u>๒. งานติดตั้งโคมไฟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๒๐	จ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ นานาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๒๕-๐๙ สายบ้านโนนจันทิก (ทล.๒๒๓๓)-บ้านโจดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีคัดเลือก	๑๐,๐๘๕,๕๖๗	๙,๙๙๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ นานาเพียง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	- การคำนวณราคากลาง(ปริมาณ × ราคาต่อหน่วย × factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ข้างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๒๑	ซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเพื่อยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนตามมาตรฐาน GAP โดยวิธีคัดเลือก	๑๕,๗๔๐,๐๐๐	๑๕,๕๔๐,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินจริง - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาจมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักการของโครงการ - ปัจจัยการผลิตที่แจกจ่ายอาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรหรืออาจด้อยคุณภาพ
	รวม	๓๐๘,๓๓๔,๖๓๙	๒๗๘,๓๖๕,๐๙๐		

๔.๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	จ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สะเอียบโมเดล ตำบล สะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๙,๙๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๙ พิษณุโลก	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านเล่าฝู) บ้านเล่าฝู หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก	๒๐,๑๙๔,๙๕๐	๒๐,๑๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๓	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคาสามัคคี) บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก	๒๐,๑๔๕,๒๕๐	๒๐,๑๑๖,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๔	จ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกกกหลงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก	๓๙,๒๕๒,๕๐๐	๓๙,๒๑๗,๓๗๙	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตามวัตถุประสงค์

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์น้ำวัง สนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ บ้านแม่ เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก	๒๙,๔๙๓,๓๘๗	๒๙,๔๗๑,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๖	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔๕ ตำบลเสริมซ้าย - ตำบลเสริมกลาง ช่วง บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๔ ตำบลเสริมกลาง - บ้าน ดงหนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก	๑๐,๕๐๙,๑๙๑	๙,๙๙๙,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย× factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๗	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก	๔,๓๕๗,๕๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๙ พิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย× factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกกลาง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					<p>ราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแข็งแรงพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับ อาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๘	ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสุ่มสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๖,๖๕๑,๒๖๒	๒๕,๙๗๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการจัดทำขอบเขตการจ้าง (TOR) เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดคุณสมบัติ ผลงาน ฯลฯ
๙	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓,๘๐๙,๑๓๒	๓,๗๖๙,๑๓๒	เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๐	จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลตำบลยางน่อง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร เทศบาลตำบลยางน่อง อำเภอสาร์ภักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก	๕,๑๐๓,๕๑๕	๕,๐๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลยางน่อง ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑๑	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา ชุดลอกคลองระบายน้ำ รอบกว๊านพะเยา ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวิธี คัดเลือก	๑๔,๙๗๒,๑๕๘	๑๔,๗๐๘,๔๓๐	สำนักชลประทาน ที่ ๒ กรมชลประทาน ลำปาง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	- การจัดทำราคากลางอาจ สูงเกินเป็นจริง อาจมีการ คำนวณค่าขนทิ้งดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้ รับจ้างยินยอมขุดดินหรือ ดูดยานนำไปใช้ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - การขุดลอกอาจขุดบางส่วน บางจุดอาจไม่ได้ขุดจริง บางจุดอาจซ้ำซ้อนกับ โครงการของหน่วยงานอื่น
๑๒	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการป่าอเนก ประโยชน์เพื่อพัฒนาอย่าง ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา (บ้านแม่ขี้มูกน้อย) บ้าน แม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก	๗๐,๒๘๕,๕๐๓	๗๐,๒๕๕,๕๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	- การจัดทำราคากลางอาจ สูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบ กระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำ กว่าถนน จะทำให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเสียหายจาก น้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจ ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๑๓	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยเป้า (บ้านทุ่ง ข้าวพวง) บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก	๑๔,๕๑๕,๐๙๒	๑๔,๔๘๗,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	- การจัดทำราคากลางอาจ สูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบ กระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำ กว่าถนน จะทำให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเสียหายจาก น้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจ ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๑๔	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยเป้า (บ้านห้วยไส้) บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ ๗ ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว	๑๔,๓๓๐,๐๖๓	๑๔,๓๐๙,๖๘๙	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	- การจัดทำราคากลางอาจ สูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบ กระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำ กว่าถนน จะทำให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเสียหายจาก

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธี คัดเลือก				น้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจ ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๑๕	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบ กระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่ สามแลบ (บ้านปู่ค่าน้อย) บ้านปู่ค่าน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอ สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีคัดเลือก	๖,๕๔๔,๙๑๒	๖,๕๒๕,๗๗๕	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	- การจัดทำราคากลางอาจ สูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบ กระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำ กว่าถนน จะทำให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเสียหายจาก น้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจ ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๑๖	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ธารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ธารเรือ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก	๔๒,๑๐๙,๗๑๕	๔๒,๐๕๑,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	- การจัดทำราคากลางอาจ สูงเกินเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบ กระจายน้ำอยู่ในระดับต่ำ กว่าถนน จะทำให้เครื่อง กำเนิดไฟฟ้าเสียหายจาก น้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจ ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๑๗	ซื้อคอมพิวเตอร์พลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๔๐ ชุด บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๗๙๕,๘๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	- กำหนดราคากลางอาจ สูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคา จากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอ ทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอ ราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความ เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและ ระยะห่างของเสาไฟอาจ ไม่เหมาะสม
๑๘	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โครงการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	๔,๓๒๕,๐๐๐	๔,๓๑๙,๘๑๐	สำนักงานประมง จังหวัดเชียงราย	- การจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาจไม่มีการสืบราคากลางจริง ราคาจัดซื้ออาจสูงเกินจริง

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	ของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย (โครงการ เลี้ยงปลาอุกู่วิฤติ) โดย วิธีคัดเลือก				- วัสดุการเกษตรที่จัดซื้อ อาจไม่ครบตามจำนวน และคุณภาพที่กำหนดไว้ ในการจัดซื้อ
	รวม	๔๒๖,๓๙๙,๑๓๐	๔๒๔,๔๕๕,๕๑๕		

๔.๖ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	โครงการพัฒนาเส้นทาง คมนาคม โดยจัดซื้อ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างโคมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบประกอบ ในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว ติดตั้งถนนจำนวน ๒๒ สายทาง จำนวน ๗๕๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก	๕๐,๐๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๗,๑๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคา ท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคา จากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอรราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๒	จ้างก่อสร้างติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่างพลัง แสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน ในถนนเส้นทางสู่การ เกษตรและการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๘-๗ ขนาด ๔๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร จำนวน ๖๒ จุด องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัด พิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก	๔,๒๗๘,๑๓๙	๔,๒๔๗,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองกุลา ต.ในเมือง อ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคา ท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคา จากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอรราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๓	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล) บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก	๒๐,๗๑๗,๕๔๒	๒๐,๖๙๓,๘๔๗	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำ ท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์
๔	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงผาผึ้ง- ศรีศรีรักษ์ (บ้านใหม่ชัย มงคล) บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงทอง	๒๐,๖๔๕,๖๔๙	๒๐,๖๑๙,๖๒๕	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก				เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
๕	ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ม.๕ บ้านหนองสีดา ขนาดกว้าง ๘๘ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	๒,๓๐๑,๘๐๐	๒,๓๐๑,๘๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๖	ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ม.๕ ต.บ้านบึงหญ้า กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๗	ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ม.๕ ต.คลองปากหมอ กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	๒,๙๖๙,๐๐๐	๒,๙๖๙,๐๐๐	เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๘	ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ม.๖ บ้านรวมทรัพย์ ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	๓,๑๖๑,๐๐๐	๓,๑๖๑,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๙	ก่อสร้างปรับปรุงฝายบ้านหนองเสือ (ฝายพับได้) หมู่ที่ ๘ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีคัดเลือก	๔๙,๒๘๑,๔๗๙	๔๙,๒๓๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน (ชคป.) กำแพงเพชร กรมชลประทาน	- อาจมีการลือคสเปก TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
					<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ข้างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๐	จ้างเหมางานดินขุดบ่อก่อสร้างฝายและขุดลอกคลอง โครงการฝายหนองแขวนภูพร้าวระบบส่งน้ำตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก	๗,๓๒๑,๗๑๙	๗,๓๑๗,๕๙๐	โครงการก่อสร้าง ๑/๑๒ (ชัยนาท) กรมชลประทาน ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขันทัดดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างยินยอมขุดดิน หรือ ดูดทรายนำไปใช้ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - การขุดลอกอาจขุดบางส่วน บางจุดอาจไม่ได้ขุดจริง บางจุดอาจซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น
๑๑	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ ๓ บริเวณหนองตาเทียม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๐๘,๘๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๘๑๙,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการลือคสเปก TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ข้างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๒	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอดังประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ ตำบลไทรงาม โดยวิธีคัดเลือก	๒,๓๖๔,๘๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูงเกินจริง - การประมาณการค่าก่อสร้างเฉพาะหอดังเหล็กรูปทรงแซมแปญมีราคาต่ำกว่าค่าก่อสร้างหอดังสูงคสล. แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้เปลี่ยนแปลงหอดังเพิ่มเติมโดยการเพิ่มขนาดความจุของหอดังสูงเพื่อให้งบเงินค่า

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
					<p>ก่อสร้างเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำประปาอาจไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น มีหินปูน มีสนิม มีสารปนเปื้อน - วัสดุอุปกรณ์ประจำการประปาไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
๑๓	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๘ ตำบลไทรงาม โดยวิธีคัดเลือก	๒,๓๖๔,๘๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูงเกินจริง - การประมาณการค่าก่อสร้างเฉพาะห้องเหล็กรูปทรงแซมแปญมีราคาต่ำกว่าค่าก่อสร้างห้องสูง คสล. แต่ต้องครบกครงส่วนท้องถิ่น บางแห่งได้เปลี่ยนแปลงห้องเพิ่มเติมโดยการเพิ่มขนาดความจุของห้องสูงเพื่อให้วงเงินค่าก่อสร้างเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - คุณภาพน้ำประปาอาจไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น มีหินปูน มีสนิม มีสารปนเปื้อน - วัสดุอุปกรณ์ประจำการประปาไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
๑๔	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๒ ตำบลไทรงาม โดยวิธีคัดเลือก	๒,๓๖๔,๘๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูงเกินจริง - การประมาณการค่าก่อสร้างเฉพาะห้องเหล็กรูปทรงแซมแปญมีราคาต่ำกว่าค่าก่อสร้างห้องสูง คสล. แต่ต้องครบกครงส่วนท้องถิ่น บางแห่งได้เปลี่ยนแปลงห้องเพิ่มเติมโดยการเพิ่มขนาดความจุของห้องสูงเพื่อให้วงเงินค่าก่อสร้างเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - คุณภาพน้ำประปาอาจไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนด เช่น มีหินปูน มีสนิม มีสารปนเปื้อน - วัสดุอุปกรณ์ประจำการประปาไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑๕	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา) หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก	๒๓,๒๐๗,๑๐๓	๒๓,๑๗๗,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการลือคสเปก TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๖	จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก	๑๑,๗๔๘,๗๑๙	๑๑,๖๙๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๗	จ้างขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ (ลูกที่ ๑) หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เทศบาลตำบลเฉลิมทอง ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขนทิ้งดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างยินยอมขุดดินหรือขุดทรายนำไปใช้ประโยชน์แทนค่าจ้างบางส่วน
๑๘	จ้างขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ (ลูกที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐		<ul style="list-style-type: none"> - การขุดลอกอาจขุดบางส่วน บางจุดอาจไม่ได้ขุดจริง บางจุดอาจซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น
๑๙	จ้างขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓ (ลูกที่ ๕) หมู่ที่ ๓ บ้านโรงบ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐		
รวม		๔๑๕,๕๗๖,๕๕๐	๔๑๔,๒๗๓,๙๖๒		

๔.๗ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๘,๐๐๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการ จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในพื้นที่ ประสบอุทกภัยภายใน จังหวัดนครปฐม (นคร ชัยศรี สามพราน บางเลน)	๔,๖๘๐,๐๐๐	๔,๖๘๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครปฐม	<ul style="list-style-type: none"> - อาจไม่ดำเนินการตามวิธีการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ราคาถุงยังชีพเกินอัตราที่กำหนดไว้ การแจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - การส่งมอบอาจไม่ครบตาม จำนวนแต่มีการตรวจรับ - ทะเบียนรายชื่อผู้รับของไม่ตรงจริง อาจมีการนำรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับของ จริงมาปลอมปนในทะเบียนหรือ การแจกจ่ายเป็นรายบุคคลไม่ได้ แจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - คุณภาพของที่บรรจุในถุงยังชีพ บางส่วนอาจด้อยคุณภาพ หรือใกล้ หมดอายุ
๒	โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำจากอ่าง เก็บน้ำห้วยมะหาด - หนองพันจันทร์ บ้าน ทุ่งมะลิคร้อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี รหัสโครงการ ร.บ. ๑๔-๓-๐๑๑ โดย วิธีคัดเลือก	๓๒,๖๒๖,๐๗๑	๓๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๗ ราชบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำ ท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองราง ดอนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอน ตูม เขื่อนต่อ ตำบลดอนข่อย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม	๔,๔๙๕,๐๐๐	๔,๔๙๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครปฐม	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละ ขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตาม มาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อย เกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแกร่ง พอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการ ผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					- คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ
๔	ก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ บ้านวังมะเตือ พร้อมระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ ม. ๓ บ้านวัง มะเตือ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ /คัดเลือก	๒๒,๙๙๘,๕๘๔	๒๒,๙๙๘,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๗ จังหวัดราชบุรี	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำ ท่วมขังได้ - การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์
๕	ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายสลอบ บน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสลอบ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อ พลอย จังหวัด กาญจนบุรี โดยวิธี คัดเลือก	๘,๘๖๔,๘๗๗	๘,๘๕๙,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองกุ่ม ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	<u>๑. งานก่อสร้างถนน</u> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การ บดอัดไม่ได้ ความแน่นตาม มาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อย เกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแกร่ง พอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการ ผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ <u>๒. งานติดตั้งเสาไฟฟ้า</u> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบ ราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					- ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๖	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต พร้อม ติดตั้งเสาไฟถนนโซล่า เซลล์ชนิดนี้ออคตาว์น แบบปรับทิศทางแสง และโคนเสาพับได้ จำนวน ๒๕ ชุด สาย บ้านเขาใหญ่ ม.๑๔- บ้านพนมนาง ม.๒ ต.ดอนแสลบ กว้าง ๗ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีคัดเลือก	๙,๓๔๒,๐๒๖	๙,๓๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอน แสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	<u>๑.งานก่อสร้างถนน</u> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การ บดอัดไม่ได้ ความแน่น ตาม มาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อย เกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสม คอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ <u>๒. งานติดตั้งโคมไฟ</u> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบ ราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๗	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการเพิ่ม ประ สั ท ธิ ภ า พ ฯ (กิจกรรมงานติดตั้งเสา ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยว ๙.๐๐ เมตร) ใน พื้นที่ชุมชนหนองพังตรู ชุมชนห้วยไร่ ชุมชน หนองเป็ด ชุมชนหนอง ปรือ ชุมชนหนอง	๒๓,๑๖๐,๓๖๐	๒๑,๘๑๐,๒๖๔	แขวงทางหลวง กาญจนบุรี	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกิน ราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบ ราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสม ตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่าง ของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	ทะเลสาบ ต. พังตรุ ชุมชนหนองตากยา ต. หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ปริมาณงาน ๕๒๘ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)				
๘	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมติดตั้ง เสาไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายสลอบบน หมู่ที่ ๑๔ บ้านสลอบ ตำบลหนองงู อำเภอปอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก	๘,๘๖๔,๘๗๗	๘,๘๕๙,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองงู ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	<p><u>๑. งานก่อสร้างถนน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้ อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ <p><u>๒. งานติดตั้งโคมไฟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด - อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกสูง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๙	จ้างชุดลอกคลองสี่ตตพงษ์ โดยวิธีคัดเลือก	๑,๙๑๑,๘๓๒	๑,๘๙๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน เก่า ต.บ้าน เหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขน ทิ้งดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้าง ยินยอมขุดดินหรือคูศุดทรายนำไปใช้ ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - การขุดลอกอาจขุดบางส่วน บางจุด อาจไม่ได้ขุดจริง บางจุดอาจซ้ำซ้อน กับโครงการของหน่วยงานอื่น
๑๐	ก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านโป่งปิด หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องสะเค องค์การบริหารส่วน ตำบลช่องสะเค อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย วิธีคัดเลือก	๙,๑๕๖,๗๘๔	๘,๖๙๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลช่อง สะเค ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูง เกินจริง - คุณภาพน้ำประปาอาจไม่ได้ มาตรฐานตามที่กรมอนามัย กำหนด เช่น มีหินปูน มีสนิม มีสารปนเปื้อน - วัสดุประจำการประปาไม่ ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตาม รูปแบบรายการ
๑๑	ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการ ผลิต ๑๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง บริเวณ หลังประปา(ต้นกร่าง) บ้านหนองหญ้าดอก ขาว หมู่ที่ ๘ ตำบล เลาขวัญ องค์การ บริหารส่วนตำบลเลา ขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๑๙๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลสหวิญ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการถือคสเปก TOR เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติ ผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจสูง กว่าความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละ ขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำภายในตำบล ไร่รถ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๘,๓๘๔,๘๐๕	๕๘,๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ ภาค ๗ ราชบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ - สภาพพื้นที่ของระบบกระจายน้ำ อยู่ในระดับต่ำกว่าถนน จะทำให้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียหายจากน้ำ ท่วมขังได้

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกเลิก ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					- การใช้ประโยชน์อาจไม่ได้ตาม วัตถุประสงค์
๑๓	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านต้นลำแพน - บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ ๓,๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม โดยวิธี คัดเลือก	๒๒,๐๑๔,๐๐๐	๒๑,๙๗๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละ ขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การ บดอัดไม่ได้ ความแน่นตาม มาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อย เกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแกร่ง พอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการ ผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๔	จ้างก่อสร้างก่อสร้าง กำแพงกันดินคอนกรีต เสริมเหล็กของถนน สายเทิดพระเกียรติ ๔ หนองสองห้อง-หลักห้า ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีคัดเลือก	๑๐,๓๔๐,๘๖๘	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สมุทรสาคร	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละ ขั้นตอน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๕	จ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยางฯ แบบ RC และ เสริมผิวจราจร AC แบบ OVER LAY สายไร่มะขาม- หนอง กระเจ็ด หมู่ที่ ๗,๔,๑ ต.ไร่มะขาม - หมู่ที่ ๕,๓ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจร	๑๑,๐๓๕,๖๔๒	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เพชรบุรี	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละ ขั้นตอน

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๖๕ ม. หนา ๕ ซม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หนา ๔ ซม. โดยวิธีคัดเลือก				- คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๖	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายบ้านในดง - หนองศาลา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านในดง- หมู่ที่ ๓,๒ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก	๑๕,๔๔๖,๔๘๘	๑๕,๔๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๗	จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง AC ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙-สวนเกษตรกองทัพบก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก	๒๕,๙๗๔,๐๐๐	๒๕,๙๗๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี	- การคำนวณราคากลาง(ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกเลิก ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑๘	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดรีไซเคิลกึ่ง ถนน เทศบาล ๖ - ถนนอ่าง เก็บน้ำบ้านซำป่า หวายและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน ๗๑ ต้น ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๑,๒๔๓,๒๙๔	๑๐,๘๙๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล บ้านซำป่าหวาย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	<p>๑. งานก่อสร้างถนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความแกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ <p>๒. งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
	รวม	๒๘๕,๓๒๙,๕๐๘	๒๘๒,๕๓๑,๒๖๔		

๔.๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศพด. บ้านคลองหิน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองหิน ตำบลไสไทย อำเภอบึง เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่	๓,๔๘๘,๑๔๙	๓,๔๘๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลไสไทย ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ - การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๒	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุง ถนนสายบ้านไสยาสนี- บ้านป่าแต้ (นศ.ถ.๑- ๐๑๑๖) ตำบลบ้าน นิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๒๒,๖๖๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย× factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๓	จ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสีแยกบ้าน ปากกา ม.๕ ถึงแม่ น้ำตาปี ม.๖ โดยวิธี คัดเลือก	๑๒,๓๘๐,๐๐๐	๑๒,๓๗๘,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล คลองฉนวน ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการลือคสปก TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๔	ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๔๘ กล้องติดตั้ง ๒๓ จุด พร้อมเสากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓,๘๘๘,๐๐๐	๒,๔๓๙,๙๐๐	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ - อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริงเกินความจำเป็นหรือจำเป็นน้อย - อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัด เช่น ภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัดเพราะไม่มีไฟฟาส่องสว่างเพียงพอ
๕	จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก	๑๐,๐๐๑,๙๐๗	๙,๙๘๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลบางหมาก ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการลือคสเปก TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๖	ซื้อถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในเบื้องต้นกรณีเกิดอุทกภัย จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชุมพร	<ul style="list-style-type: none"> - อาจไม่ดำเนินการตามวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ราคาถุงยังชีพเกินอัตราที่กำหนดไว้ การแจกจ่ายเป็นรายครอบครัว

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ ประสบอุทกภัยใน พื้นที่จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งมอบอาจไม่ครบตามจำนวนแต่มีการตรวจรับ - ทะเบียนรายชื่อผู้รับของไม่ตรงจริง อาจมีการนำรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับของจริงมาปลอมปนในทะเบียน หรือการแจกจ่ายเป็นรายบุคคล ไม่ได้แจกจ่ายเป็นรายครอบครัว - คุณภาพของที่บรรจุนในถุงยังชีพ บางส่วนอาจด้อยคุณภาพ หรือ ใกล้เคียงตาย
๗	จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสวนปาล์ม-ไฟฟ้า ลิกไนท์ ม.๖ โดยวิธี คัดเลือก	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๙๘๖,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาใต้ ต.ตราด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการลือคสเปก TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๘	จ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยาง สาย เพชรเกษม-บ้านฝาย ท่าหมู่ที่ ๕ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย วิธีคัดเลือก	๑๔,๕๐๘,๙๑๑	๑๑,๑๗๑,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระนอง ต.บางรีน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย× factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ บางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๙	จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางกล้วยนอก - สุขสำราญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคา อําเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก	๑๖,๘๙๒,๓๙๑	๑๖,๘๖๗,๑๕๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย× factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๐	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน ม.๗ บ้านควนม่วง - ม.๔ บ้านทุ่งสาคร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก	๑๙,๕๗๔,๑๘๑	๑๙,๕๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย× factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่นการบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๑	จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย ม.๑ บ้านปากน้ำ - วัดนทิมุขาราม ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก	๑๗,๒๘๖,๕๔๒	๑๗,๒๗๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย× factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
					เช่น การบดอัดไม้ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๒	จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธีคัดเลือก	๔,๒๒๐,๑๐๒	๔,๑๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ x ราคาต่อหน่วย x factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม้ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๓	ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวเสม็ดนางชี จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒,๘๕๐ เมตร จำนวน ๗๒ ต้น ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร จำนวน ๔๗ ต้น ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๖๗๐ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก	๙,๙๔๐,๐๐๐	๙,๙๓๗,๑๖๐	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	- กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๑๔	ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงลานกีฬา พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย (ข้าง กศน.) หมู่ ๒	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	- อาจมีการลือคสเปก TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				<p>อย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจ สูงกว่าความเป็นจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐาน ตามรูปแบบรายการ - เครื่องออกกำลังกายอาจไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
๑๕	ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบมีหลังคา หมู่ที่ ๓ ตำบลอวย อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๗,๘๑๗,๒๙๓	๖,๒๗๔,๑๒๘	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการลือคสเปก TOR เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เช่น คุณสมบัติ ผลงาน ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ราคากลางอาจ สูงกว่าความเป็นจริง - การก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐาน ตามรูปแบบรายการ
๑๖	จ้างก่อสร้างระบบ ประปาแบบบาดาล ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๘ บ้านปากพูน ตำบล ปากพูน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [๗๕๓๒R๓๘๐๐๑๖ ๐๐๐๑๒] โดยวิธี คัดเลือก	๖,๔๔๙,๑๓๐	๖,๔๕๕,๐๐๐	เทศบาลเมือง ปากพูน ต.ปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจสูง เกินจริง - การประมาณการค่าก่อสร้าง เฉพาะหอดังเหล็กรูปทรงแฉกแปญ มีราคาต่ำกว่าค่าก่อสร้างหอดังสูง คสล. แต่ต้องกรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งได้เปลี่ยนแปลงหอดัง เพิ่มเติมโดยการเพิ่มขนาดความ จุของหอดังสูงเพื่อให้วงเงินค่า ก่อสร้างเป็นไปตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร - คุณภาพน้ำประปาอาจไม่ได้ มาตรฐานตามที่กรมอนามัย กำหนด เช่นมีหินปูน มีสนิม มีสารปนเปื้อน - วัสดุอุปกรณ์ประจำการประปา ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ
รวม		๑๖๓,๗๖๖,๖๐๖	๑๕๖,๕๔๘,๓๓๙		

๔.๙ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	โครงการขุดลอกคลองสายสะนอ-ยามูเฉลิมหมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก	๙,๕๑๓,๔๑๓	๙,๕๑๓,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขนที่ขุดดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างยินยอมขุดดินหรือดูดยานพาไปใช้ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - การขุดลอกอาจขุดบางส่วน บางจุดอาจไม่ได้ขุดจริง บางจุดอาจซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น
๒	ขุดลอกคลองลำปำคลองหัววัง หมู่ที่ ๙ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก	๙,๐๓๓,๓๑๑	๘,๗๔๒,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำราคากลางอาจสูงเกินเป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขนที่ขุดดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างยินยอมขุดดินหรือดูดยานพาไปใช้ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - การขุดลอกอาจขุดบางส่วน บางจุดอาจไม่ได้ขุดจริง บางจุดอาจซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น
๓	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๔ บ้านป่าเร็ด กว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก	๕,๕๕๕,๙๔๖	๕,๕๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู ต.บ่อयाง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา	<ul style="list-style-type: none"> - อาจไม่ได้สืบทาราคาของสนามหญ้าเทียมจากผู้ประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของทางราชการแต่อย่างใด ทำให้ราคากลางที่กำหนดดังกล่าวมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง - อาจมีการใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ - จุดที่ก่อสร้างอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
๔	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรสาย สข.๔๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ - น้ำตกโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๓,๔๐๓,๐๐๐	๒๒,๖๙๘,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกสูง/ต่ำ	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก	๓๔,๐๘๐,๖๐๐	๓๔,๐๔๖,๖๐๐	แขวงทางหลวงชนบทตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางอาจสูงเกินราคาท้องตลาด - อาจใช้ข้อมูลที่สืบราคาจากผู้ไม่มีอาชีพ - จุดติดตั้งอาจไม่มีความเหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ - ค่าความส่องสว่างและระยะห่างของเสาไฟอาจไม่เหมาะสม
๖	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก	๒๒,๕๔๙,๐๐๐	๒๒,๕๔๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๗	จ้างส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล โดยวิธีคัดเลือก	๙,๘๙๕,๒๐๐	๙,๘๒๑,๕๓๐	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ต.พืชมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ - อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริงเกินความจำเป็นหรือจำเป็นน้อย - อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัด เช่น ภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัดเพราะไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอ
๘	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมผิวทาง SKIN PATCH บ้านปากบารา หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ	๘,๙๕๖,๑๐๓	๘,๓๕๖,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	<ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ×ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกตั้ง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	อำเภอละงู จังหวัด สตูล ระยะทาง ๒.๒๐๘ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก				ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ข้างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละ ขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตาม มาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๙	ก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ แหล่งน้ำการเกษตร และขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดเล็กเพื่อรองรับ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ของชุมชน ตำบลควน กาหลง โดยวิธีคัดเลือก	๑๐,๙๗๗,๐๘๗	๑๐,๘๔๘,๙๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลควน กาหลง ต.พิมาน จ.สตูล	- การจัดทำราคากลางอาจสูงเกิน เป็นจริง อาจมีการคำนวณค่าขนทึ้งดิน - อาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้าง ยินยอมขุดดินหรือตัดทรายนำไปใช้ ประโยชน์ แทนค่าจ้างบางส่วน - การขุดลอกอาจไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ
๑๐	จ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถนน คลองขุด ๕๓ (ประชา อุทิศ) หมู่ที่ ๖ ตำบล คลองขุด กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๙๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมคู ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝา ปิด คอนกรีตเสริม เหล็ก เทศบาลตำบล คลองขุด อำเภอเมือง สตูล จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก	๑๑,๕๖๖,๒๖๐	๙,๙๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล คลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ข้างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละ ขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตาม มาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๑	จ้างส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยว ติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV) เพื่อ รักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวอันดา มันและอุทยานธรณี โลกสตูล โดยวิธีคัดเลือก	๙,๘๙๕,๒๐๐	๙,๘๒๑,๕๓๐	ที่ทำการ ปกครองจังหวัด สตูล	- การกำหนดราคากลางอาจไม่ สอดคล้องกับกับรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะ - อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคา แพงเกินความเป็นจริงเกินความ จำเป็นหรือจำเป็นน้อย - อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	ราคากลาง	ราคาที่ยกกลาง ซื้อ/จ้าง	หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
					- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัด เช่น ภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัดเพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ
๑๒	จ้างส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยว ติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV) เพื่อ รักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวอันดา มันและอุทยานธรณี โลกสตูล โดยวิธีคัดเลือก	๙,๘๙๕,๒๐๐	๙,๘๒๑,๕๓๐	ที่ทำการ ปกครองจังหวัด สตูล	- การกำหนดราคากลางอาจไม่ สอดคล้องกับกับรายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะ - อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคา แพงเกินความเป็นจริงเกินความ จำเป็นหรือจำเป็นน้อย - อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดง ภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัด เช่น ภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ ชัดเพราะไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ
๑๓	จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ เส้นทางสายใหม่วง แหวนรอบนอก เทศบาลตำบลหรือ เสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๕.๐๐- ๙.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑,๖๒๙ เมตร โดยวิธีคัดเลือก	๑๔,๓๒๘,๒๒๕	๑๔,๓๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล หรือเสาะ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	- การคำนวณราคากลาง (ปริมาณ× ราคาต่อหน่วย×factor F) อาจไม่ ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกิน ความเป็นจริง - การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ของผู้เข้าเสนอราคาอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย - ช่างควบคุมงานอาจไม่ควบคุม งานให้เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ ละขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การบดอัดไม่ได้ความแน่นตาม มาตรฐาน ส่วนผสมปูนซีเมนต์ น้อยเกินไป หินที่ใช้อาจไม่มีความ แกร่งพอ อาจใช้น้ำที่ไม่สะอาดใน การผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน ฯลฯ - คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
๑๔	ซื้อพันธุ์พืชพลังงาน และวัสดุบำรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) โดยวิธีคัดเลือก	๔,๖๐๑,๐๔๐	๔,๕๙๙,๐๐๐	ศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	- ราคากลาง อาจสูงกว่าท้องตลาด - ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ ผู้รับของไม่ตรงจริง อาจมีการนำ รายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับของจริงมา ปลอมปนในทะเบียนแจกจ่าย
รวม		๑๘๔,๒๔๙,๕๘๕	๑๘๐,๕๙๘,๕๙๐		

คณะผู้จัดทำ

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ |
| ๒. นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล | นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ |
| ๓. นางจิราพรรณ ทาบุราณ | นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ |
| ๔. นายกฤษณ์ ธวัชชัยวิสุทธิ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |


ภาคผนวก

รายชื่อจังหวัด/จำนวนโครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก : เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับพื้นที่ (Area Base)

เขต	จังหวัด	จำนวนโครงการ
สำนักงาน ปปท. เขต ๑	ชัยนาท	๓
	นนทบุรี	๑
	ปทุมธานี	-
	สมุทรปราการ	๑
	พระนครศรีอยุธยา	-
	ลพบุรี	๓
	สิงห์บุรี	๒
	อ่างทอง	๑
	สระบุรี	๔
สำนักงาน ปปท. เขต ๒	ชลบุรี	๔
	ฉะเชิงเทรา	๑
	นครนายก	-
	ปราจีนบุรี	-
	สระแก้ว	๑
	ระยอง	๗
	ตราด	-
	จันทบุรี	๒
สำนักงาน ปปท. เขต ๓	นครราชสีมา	๒
	ชัยภูมิ	๔
	บุรีรัมย์	๑
	สุรินทร์	-
	ศรีสะเกษ	๓
	อุบลราชธานี	๑
	อำนาจเจริญ	๑
	ยโสธร	๓
สำนักงาน ปปท. เขต ๔	ขอนแก่น	๕
	อุดรธานี	๑
	หนองคาย	-
	เลย	๑
	นครพนม	๓
	มุกดาหาร	-
	มหาสารคาม	๑
	ร้อยเอ็ด	๑
	หนองบัวลำภู	๕
	กาฬสินธุ์	๓
	บึงกาฬ	-
	สกลนคร	๑

เขต	จังหวัด	จำนวนโครงการ
สำนักงาน ปปท. เขต ๕	เชียงใหม่	๔
	แม่ฮ่องสอน	๑
	ลำปาง	๒
	เชียงราย	๕
	พะเยา	๓
	น่าน	-
	ลำพูน	-
	แพร่	๓
สำนักงาน ปปท. เขต ๖	พิษณุโลก	๒
	สุโขทัย	๒
	อุตรดิตถ์	๑
	กำแพงเพชร	๔
	ตาก	๒
	พิจิตร	-
	เพชรบูรณ์	๕
	นครสวรรค์	๒
	อุทัยธานี	๑
	สำนักงาน ปปท. เขต ๗	นครปฐม
ราชบุรี		๒
สุพรรณบุรี		๑
กาญจนบุรี		๗
เพชรบุรี		๓
ประจวบคีรีขันธ์		๑
สมุทรสาคร		๑
สมุทรสงคราม		๑
สำนักงาน ปปท. เขต ๘	นครศรีธรรมราช	๔
	ชุมพร	๒
	สุราษฎร์ธานี	๒
	ระนอง	๒
	กระบี่	๔
	พังงา	๑
	ภูเก็ต	๑
สำนักงาน ปปท. เขต ๙	สงขลา	๒
	ตรัง	๒
	พัทลุง	๑
	สตูล	๖
	ปัตตานี	๑
	ยะลา	๑
	นราธิวาส	๑

“แผนที่ความเสี่ยงการทุจริต”

 เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ทำเรื่องเล็กหรือใหญ่ก็ได้

แต่ต้องทำให้จริงจังและแข็งแกร่ง

Process ในการเฝ้าระวังเป็นจุดสำคัญ

Outcome เกิดอะไรขึ้นจากการเฝ้าระวัง....

กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ
กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต



กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ
กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

