



สัญญาจ้างก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน ปท. เขต ๕

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดย นายฉัตรชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายอัครเดช ต่านไพบูลย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน เลขที่ ลพ.๐๐๐๕๘๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปท. เขต ๕ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการจ้างก่อสร้างฯ

จำนวน ๑๔๗ หน้า

- แบบสถาปัตยกรรม
- แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
- แบบวิศวกรรมโครงสร้างโรงจอดรถ
- แบบวิศวกรรมโครงสร้างป้อมยาม
- แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
- แบบงานระบบประปาสุขาภิบาล
- แบบงานระบบปรับอากาศ
- แบบงานวิศวกรรมเครื่องกล
- แบบงานภูมิทัศน์



(ลงชื่อ)

ฉัตรชัย ยอดอุดม

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

วิมลพร อภิลักษณ์

ผู้รับจ้าง

๒.๒ ผนวก ๒ รายการประกอบแบบฯ	จำนวน ๒๓๗ หน้า
- รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม	
- รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	
- รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	
- รายการประกอบแบบระบบเสียงภาพห้องประชุม	
- รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงาน	
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๕๖ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๕ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดวงงานและข้อกำหนดอื่น	จำนวน ๗ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๔ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน ๒ หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๔ ผนวก ๑๔ สำเนาบัญชีธนาคาร	จำนวน๑...หน้า
๒.๑๕ ผนวก ๑๕ สำเนาหนังสือรับรองผลงาน	จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ ค.ลพ.๐๐๐๑๙/๒๐๐๕๑๑/๐๐๒๐/๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๗๕,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗,๔๘๘,๘๘๘.-บาท (สี่สิบล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๑๐๖,๗๔๙.๖๘ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการ จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๗,๒๒๒.๒๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ดังนี้

- งานปรับพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินบดอัดแน่น พร้อมทดสอบความแน่นของดินถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จัดทำสำนักงานสนาม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานเจาะสำรวจดินและทดสอบความสามารถการรับน้ำหนักของดิน พร้อมส่งมอบรายงานสรุปผลการสำรวจดิน แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๔,๖๖๖.๖๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ดังนี้

- งานวางผังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสาเข็มอาคารสำนักงาน ปพ.เขต ๕ อาคารโรงจอดรถและป้อมยามทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ (SEISMIC TEST) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๖,๙๙๙.๙๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นชั้นที่ ๑ และทางลาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างผนังลิฟต์ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชั้น ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ และทางลาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝังท่อ SLEEVE งานระบบฯ ชั้น ๑ และทางลาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถ

- งานหล่อคอนกรีตฐานรากและตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้นค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร



(ลงชื่อ)

Signature of the Mayor

ผู้ว่าจ้าง

Signature of the Contractor

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๖,๙๙๙.๙๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างผนังลิฟต์ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชั้น ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้นค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝังท่อ SLEEVE งานระบบฯ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถ

- งานฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๖,๙๙๙.๙๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างผนังลิฟต์ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปชั้น ๓ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างพื้นค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝังท่อ SLEEVE งานระบบฯ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถ

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๖,๙๙๙.๙๖ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๖๖๖.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน ดังนี้

- งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้าง ภายใน ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารของงานระบบต่างๆ ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

- งานติดตั้งท่อระบบประปา และท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๖๖๖.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๕ วัน ดังนี้

- งานติดตั้งท่อระบบประปา ท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายนอกแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐
- งานเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารของงานระบบต่างๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

บริษัท สยามอิมพีเรียล จำกัด

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๔,๒๒๒.๑๖ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน ดังนี้

- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายนอกแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
 - งานผิวผนังกรุกระเบื้อง ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
 - งานติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานผิวผนังกรุกระเบื้อง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
 - งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๑ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๒๔,๒๒๒.๑๖ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๕ วัน ดังนี้

- งานติดตั้งท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง (ยกเว้นอุปกรณ์) ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานผิวผนังกรุกระเบื้อง ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
 - งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๒ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๖๖๖.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน ดังนี้

- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง (ยกเว้นอุปกรณ์) ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานติดตั้งกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
 - งานทาสีภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
 - งานติดตั้งสวิตช์ปลั๊กและดวงโคมต่างๆ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๖๖๖.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๕ วัน ดังนี้

- งานติดตั้งกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งท่อน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานทาสีภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งสวิตช์ปลั๊กและดวงโคมต่างๆ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๖๖๖.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘๕ วัน ดังนี้

- งานติดตั้งกระจกและอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งท่อน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานทาสีภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งสวิตช์ปลั๊กและดวงโคมต่างๆ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๖๖๖.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๔๑๕ วัน ดังนี้

- งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) *วิเศษ วัฒนคุณ* ผู้รับจ้าง

- งานติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมันแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕

ป้ายชื่อโครงการ

- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จ

งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน์

- งานปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๑,๖๖๖.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามรายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินที่แนบให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔๕ วัน ดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดาน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ (สายโทรศัพท์, เตารับโทรศัพท์) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อุปกรณ์ตรวจจับ,แจ้งสัญญาณเตือนภัย) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ (สายสัญญาณระบบเสียงประกาศ,ลำโพงประกาศ และอุปกรณ์ควบคุม) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบกล้องที่วิวงจรปิด (สายสัญญาณกล้องที่วิวงจรปิด) แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งลิฟต์โดยสารแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานฉัดน้ำยาาระบบป้องกันและกำจัดปลวกแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

งานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตีเส้นจราจร

- งานเท คสล. ถนน บ่อพักและท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

งานป้ายชื่อโครงการ

- งานบุผิวผนังป้ายแล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานจัดทำและติดตั้งป้ายชื่ออาคารและสัญลักษณ์แล้วเสร็จ

ป้อมยาม

- งานหล่อเสา คาน พื้น แล้วเสร็จ
- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ
- งานผิวผนัง, ผิวพื้น แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานฉาบปูนผนังโครงสร้าง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถยนต์

- งานพื้น คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งานระบบประปา (ภายนอก) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเชื่อมประปาภูมิภาค)

งานระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอก)แล้วเสร็จ

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

งวดที่ ๑๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๔๘,๘๘๘.๘๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ดังนี้

- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร แล้วเสร็จ
- งานจัดทำงานระบบต่างๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบภาพเสียงและกล้องวงจรปิด
- งานติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบต่างๆ จนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารสำนักงาน ปตท.เขต ๕ แล้วเสร็จ

งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานตีเส้นจราจร

- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

งานผังบริเวณภายนอก-งานป้ายชื่อสำนักงาน

- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานผังบริเวณภายนอก-งานป้ายชื่อสำนักงานแล้วเสร็จ

งานป้อมยาม

- งานทาสีภายนอก ภายใน แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของป้อมยาม แล้วเสร็จ

อาคารโรงจอดรถยนต์

- งานทาสี แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของอาคารโรงจอดรถยนต์ แล้วเสร็จ

งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน์

- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของ งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน์ แล้วเสร็จ

ทำงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการประกอบ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง

เป็นลายลักษณ์อักษร

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ชื่อบัญชี บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด เลขที่บัญชี ๕๑๑-๖-๐๓๖๐๔-๙ ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอ แผนงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลัก ต่างๆ ให้แล้วเสร็จ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๔๘๐ (สี่ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุด บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคลากรภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคลากรภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและ
มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา
หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา
หรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ
ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองาน
ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง
อัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว
ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคา
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความ
เหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคา ตามแต่ผู้ว่าจ้าง
จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
ไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และ
ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๗,๔๘๘.๘๘๙ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่า
ใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงาน
แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะ
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖
ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่ จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้างลูกจ้างตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที


(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามา เอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ นี้ ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นายฉัตรชัย ยอดอุดม)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายอัศวเดช ด่านไพบูลย์)

บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

(ลงชื่อ)พยาน

(นายเกษม กระจ่าง)

ผอ.ปปท.เขต ๕

(ลงชื่อ)พยาน

(นางกนกวลี ปรามพุดชา)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ