

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อไม่สำเร็จ)

จัดซื้อรถราชการ จำนวน 3 รายการ (12 คัน)

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	วิธีดำเนินการ	ได้รับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับสมบูรณ์	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง						หมายเหตุ	
					วันที่เสนอขอความเห็นชอบ	วันที่อนุมัติให้ดำเนินการ	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ					
							รับฟังความคิดเห็น	เผยแพร่ประกาศ/เชิญชวน	กำหนดวันเสนอราคา	คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา		ลงนามสัญญา
1	จัดซื้อรถราชการ จำนวน 12 คัน											1) วันที่ 18 ต.ค.60 แจ้งเวียนขอรายชื้อข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดส่งรายชื้อภายใน 24 ต.ค.60 และได้รับรายชื้อครบถ้วนเมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 2) วันที่ 30 ต.ค.60 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้รับอนุมัติวันที่ 31 ต.ค.60 3) วันที่ 1 พ.ย.60 แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 4) วันที่ 25 ธ.ค. 60 ได้รับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับสมบูรณ์ จึงเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1
	ดำเนินการครั้งที่ 1	12,324,000	e - Bidding	25 ธ.ค.60	25 ธ.ค.60	26 ธ.ค.60	26 -29 ธ.ค.60	3-19 ม.ค.61	22 ม.ค.61	29 ม.ค.61	-	ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61
	ดำเนินการครั้งที่ 2 : มีการปรับแก้ไข TOR		e - Bidding	6 ก.พ.61	7 ก.พ.61	7 ก.พ.61	8-13 ก.พ.61	15ก.พ.-61.ค.61	7 มี.ค.61	21 มี.ค.61 (ได้รับเรื่อง 26 มี.ค.61)	-	ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61
	ดำเนินการครั้งที่ 3 : มีการเปลี่ยนวิธีพิจารณา เป็นพิจารณาต่อรายการ		e - Bidding	ใช้ TOR ฉบับเดิม	27 มี.ค.61	27 มี.ค.61	27-30 มี.ค.61	3 - 25 เม.ย.61	26 เม.ย.61	27 เม.ย.61 (รับเรื่อง 2 พ.ค.61)	-	ยกเลิกประกวดราคา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 61 เนื่องจาก 1) มีผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาเพียง 2 รายการ (ทั้งหมด 3 รายการ) 2) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลาง ไม่ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ซึ่งกรรมการให้เหตุผลว่าไม่เป็นไปตามแบบของ ป.ป.ช.) แต่จากการหารือกรมบัญชีกลาง ในประเด็นนี้ ไม่ถือเป็นสาระสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากในการกำหนดราคากลางแต่ละรายการ มีการระบุจำนวนและวงเงินไว้ชัดเจน ซึ่งสามารถคำนวณราคาต่อหน่วยได้ ประกอบกับการแจ้งวงเงินงบประมาณก็ไม่ได้มีการระบุราคาต่อหน่วย
	ดำเนินการครั้งที่ 4 : เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด จึงมิได้มีการเปลี่ยนวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ หากต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก		e - Bidding	ใช้ TOR ฉบับเดิม	3 พ.ค.61	3 พ.ค.61	3-8 พ.ค.61	11-30 พ.ค.61	1 มี.ย.61	11 มี.ย.61 (รับเรื่อง 12 มี.ย.61)	-	ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มี.ย. 61 เนื่องจาก การกำหนดรายละเอียดของประกาศในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ในข้อ 4.4 มีข้อความที่ขัดแย้งในส่วนวิธีพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งกรรมการฯ มีความเห็นว่าถือเป็นสาระสำคัญ จึงให้ยกเลิกการประกวดราคา จากการหารือกรมบัญชีกลาง ได้ข้อสรุปว่าการยื่นเสนอราคาในครั้งนี้มีผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่า 3 ราย และไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นข้อเสนอครบทั้ง 3 รายการ ดังนั้น ข้อขัดแย้งในเอกสารประกวดราคาข้อ 4.4 กับวิธีการพิจารณาผลในการประกวดราคาค้างครั้งนี้ ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาในครั้ง นี้ จึงถือว่าไม่เป็นสาระสำคัญที่เห็นเหตุให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อไม่สำเร็จ)
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบจอภาพ 40 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	วิธีดำเนินการ	ได้รับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับสมบูรณ์	แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง						หมายเหตุ	
					วันที่เสนอขอความเห็นชอบ	วันที่อนุมัติให้ดำเนินการ	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ					ลงนามสัญญา
							รับฟังความคิดเห็น	เผยแพร่ประกาศ/เชิญชวน	กำหนดวันเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณา		
1	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบจอภาพ 40 ที่นั่ง										1) วันที่ 18 ต.ค.60 แจ้งเวียนขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดส่งรายชื่อภายใน 24 ต.ค.60 และได้รับรายชื่อครบถ้วนเมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 2) วันที่ 30 ต.ค.60 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้รับอนุมัติวันที่ 24 พย.60 3) วันที่ 27 พ.ย.60 แจ้งเวียนคำสั่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 4) วันที่ 7 กพ. 61 ได้รับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับสมบูรณ์ จึงเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1	
	ดำเนินการครั้งที่ 1	1,872,500	e - Bidding	8 กพ 61	9 กพ61	13 กพ 61	13-16 กพ 61	20-27 กพ61	28 กพ 61	2 มีค 61	-	ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีค 61 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ฝ่ายพัสดุ เสนอเรื่องให้ปรับปรุง TOR วันที่ 2 มีค 61
	ดำเนินการครั้งที่ 2 : มีการปรับแก้ไข TOR		e - Bidding	7 มีค 61	7 มีค 61	8 มีค 61	-	8-15 มีค 61	16 มีค61	19 มีค 61	-	ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ฝ่ายพัสดุ เสนอเรื่องให้ปรับปรุง TOR วันที่ 20 มีค 61
	ดำเนินการครั้งที่ 3 :		e - Bidding	23 มีค 61 ยืนยันใช้ TOR ฉบับเดิม	26 มีค 61	26 มีค 61	-	27 มีค-3เมย 61	4 เมย61	5 เมย 61	-	ยกเลิกประกวดราคา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ฝ่ายพัสดุ เสนอเรื่องให้ปรับปรุง TOR โดยวาจา และมีหนังสือตามไปอีกครั้งหนึ่ง
	ดำเนินการครั้งที่ 4 : เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด จึงได้มีการเปลี่ยนวิธีจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR		e - Bidding	7 พค 61 ฉบับปรับปรุง	10 พค61	15 พค 61	3-8 พ.ค.61	15-22 พค61	23 พค61	24 พค.61 (รับเรื่อง 24 พค.61) ฝ่ายพัสดุ เสนออนุมัติวันที่ 25 พค 61 เรื่องอนุมัติวันที่ 28 พค.61	-	ประกาศคณะกรรมการประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พค. 61 แต่เนื่องจากวันที่ 30 พค 61 มีบริษัทฯ ยื่นหนังสือขออุทธรณ์ผลการพิจารณา (ตามแบบ อธ2) จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี ประกาศยกเลิก เมื่อวันที่ 22 มิย 61