

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท.
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/งาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด ของเป้าประสงค์	จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการประเมิน (จำนวน/ร้อยละ)			ไม่สามารถประเมินได้ (รอปรับแผนฯ)
				ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม	25	37		1 ตัวชี้วัด 10 แผนงาน/ โครงการ/งาน	- ตัวชี้วัด 2 แผนงาน/ โครงการ/งาน	14 ตัวชี้วัด 22 แผนงาน/ โครงการ/งาน	10 ตัวชี้วัด 3 แผนงาน/ โครงการ/งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ เสริมสร้างธรรมาภิบาลของ หน่วยงานภาครัฐ	5	17	- กปก. - กตท. - กยผ. - สลธ. - กอท.	- ตัวชี้วัด 4 แผนงาน/ โครงการ/งาน	- ตัวชี้วัด 2 แผนงาน/ โครงการ/งาน	4 ตัวชี้วัด 9 แผนงาน/ โครงการ/งาน	1 ตัวชี้วัด 2 แผนงาน/ โครงการ/งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ปลูกจิตสำนึกและพัฒนา เครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต	3	4	- กปก.	1 ตัวชี้วัด 2 แผนงาน/ โครงการ/งาน	- ตัวชี้วัด - แผนงาน/ โครงการ/งาน	2 ตัวชี้วัด 2 แผนงาน/ โครงการ/งาน	- ตัวชี้วัด - แผนงาน/ โครงการ/งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	5	5	- กบค. - ศทส. - กพร. - กอท. - กกม. - กตท.	- ตัวชี้วัด 1 แผนงาน/ โครงการ/งาน	- ตัวชี้วัด - แผนงาน/ โครงการ/งาน	3 ตัวชี้วัด 3 แผนงาน/ โครงการ/งาน	2 ตัวชี้วัด 1 แผนงาน/ โครงการ/งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กร สมรรถนะสูง	12	11	- กพร. - กบค. - สลธ. - กยผ. - ศทส.	- ตัวชี้วัด 3 แผนงาน/ โครงการ/งาน	- ตัวชี้วัด - แผนงาน/ โครงการ/งาน	5 ตัวชี้วัด 8 แผนงาน/ โครงการ/งาน	7 ตัวชี้วัด - แผนงาน/ โครงการ/งาน

เป้าหมายผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายบริการหน่วยงาน

1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
2. หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :					
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น **	44 คะแนน	N/A			N/A
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :					
1. จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	5,500 เรื่อง	2,109 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)	จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น จำนวน 2,109 เรื่อง	กบค.	N/A
2. จำนวนแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต * <i>หมายเหตุ</i> จัดเก็บจากโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ ต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 500 คน	500 คน	788 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)	กปก. ร่วมกับ สำนักงาน ปปท. เขต 1 - 9 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างแกนนำ ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561 โดยมีจำนวนแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชน ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต รวมจำนวนทั้งสิ้น 788 คน	กปก.	✓
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ					
1. ร้อยละของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้าน การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ * <i>หมายเหตุ</i> จัดเก็บจาก 2 โครงการ 1.1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค ประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต เป้าหมาย 3,000 คน 1.2) โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ เป้าหมาย 500 คน รวมเป้าหมาย 3,500 คน	ร้อยละ 85	ร้อยละ 37.11 โครงการที่ 1.1 จำนวน 806 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561) โครงการที่ 1.2 จำนวน 493 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561) รวมทั้งสิ้น 1,299 คน เมื่อเทียบ กับเป้าหมาย 3,500 คน	กปก. ได้ขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อย แล้ว ตามหนังสือ ปท 00010/803 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560 โดย กปก. ได้ร่วมกับสำนักงาน ปปท. เขต 1 - 9 ดำเนินโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ประสานงานฯ บางส่วนแล้ว โดยมีแกนนำ เครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมทั้งสิ้น 806 คน และตามหนังสือ ปท. 00010/929 ลงวันที่	กปก.	N/A

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
			29 ธ.ค. 2560 กปก. ได้ดำเนินจัดโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 493 คน		
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) *	ร้อยละ 85	N/A	<ul style="list-style-type: none"> - กปก. ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 ให้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ดำเนินการจัดจ้างโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2560 - หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 222 หน่วยงาน (146 กรมและ 76 จังหวัด) จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 - หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินรวบรวมและจัดส่งรายชื่อบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561 - ที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 2561 	กปก.	N/A
3. ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ *	ร้อยละ 80	ร้อยละ 38.35 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)	ผลการดำเนินงานเรื่องตรวจสอบฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 แล้วเสร็จจำนวน 2,109 เรื่อง (ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย 5,500 เรื่อง)	กบค.	N/A
4. ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่องค์คณะวินิจฉัยหรือสั่งคดีเห็นชอบตามที่เสนอ *	ร้อยละ 85	ร้อยละ 92.22 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)	เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่องค์คณะวินิจฉัยหรือสั่งคดีเห็นชอบตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 1,440 เรื่อง มีมติเห็นชอบ 1,328 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.22	กบค.	N/A

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
5. ระดับการขับเคลื่อน การรับรู้ การทุจริตให้สูงขึ้น * (ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น) <u>ระดับ 1</u> วิเคราะห์แนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น <u>ระดับ 3</u> ปรับปรุงรูปแบบการทำงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและประสานงานการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตให้มีการทำงานเชิงรุกมากขึ้น <u>ระดับ 5</u> กำกับ ติดตาม สร้างการรับรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาบทบาทความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	ระดับ 5	N/A	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น	กตท.	N/A

หมายเหตุ 1. * ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. ตัวชี้วัดไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับทบทวน (มกราคม 2561) เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวมีการซ้ำซ้อน ตัวชี้วัดบางตัวดำเนินการเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
หน่วยงานของรัฐ บริหารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ ลดลง ผลคะแนน ประเมินดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชันดีขึ้น	<p>1. ระดับความสำเร็จของการเสนอมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 1</u> ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p><u>ระดับ 3</u> จัดทำร่างข้อเสนอมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วเสร็จ</p> <p><u>ระดับ 5</u> เสนอมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ท.</p> <p><u>ขอปรับแก้เป็น</u> ระดับความสำเร็จของการเสนอยุทธศาสตร์การ ป้องกันและหยุดยั้งการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2562)</p> <p><u>ระดับ 1</u> รวบรวมยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบาย และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต / วิเคราะห์สังเคราะห์บทความ ทางวิชาการ ตลอดจนงานการณ การทุจริตของประเทศ</p> <p><u>ระดับ 3</u> จัดทำร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและ หยุดยั้งการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2562) แล้วเสร็จ</p>	ระดับ 5	ระดับ 5	กปก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐและ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม ซึ่งมี นายภิญโญ ทองชัย กรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธาน อนุกรรมการ ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ และ จัดทำร่างข้อเสนอมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกัน และหยุดยั้งการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2562) นำเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และได้มีมติ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 52/2560 วาระที่ 5.6 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2560	กปก.	ไม่สามารถ ประเมินได้ เนื่องจาก หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ขอปรับ ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ระดับ 5 เสนอยุทธศาสตร์การป้องกันและ หยุดยั้งการทุจริตในภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2562) ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.					
	2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ 1 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการ ประเมินในระดับสูงมาก มีจำนวน อย่างน้อย ร้อยละ 55 ระดับ 3 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการ ประเมินในระดับสูงมาก มีจำนวน อย่างน้อย ร้อยละ 60 ระดับ 5 ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการ ประเมินในระดับสูงมาก มีจำนวนอย่างน้อย ร้อยละ 85	ระดับ 5	N/A	- กปก. ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 ให้ดำเนิน โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ดำเนินการจัดจ้าง โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นที่ปรึกษาตามสัญญาจ้าง เลขที่ 11/2561 ลงวันที่ 29 ธ.ค.60 - หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 222 หน่วยงาน (146 กรมและ 76 จังหวัด) จัดส่งรายชื่อ ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 31 ธ.ค.60 - หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินรวบรวมและจัดส่ง รายชื่อบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายในวันที่ 28 ก.พ.61 - ที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ระหว่าง มี.ค. - พ.ค.61	กปก.	N/A
	3. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับ 1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตที่ เกี่ยวข้อง ระดับ 3 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และทิศทางการดำเนินการของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับ 5 จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และทิศทางการ	ระดับ 5			กยพ. และ กอท.	N/A

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p>ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ</p> <p>- ขออนุมัติปรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขอปรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ดังนี้</p> <p><u>ระดับ 1</u> จัดประชุม ชี้แจง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่ง การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ</p> <p><u>ระดับ 3</u> จัดทำแผนงาน/มาตรการ/แนวทาง หรือคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 5</u> รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/ มาตรการ/แนวทางหรือคู่มือประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>(ตามหนังสือ กยผ.ที่ ปป 0011/204 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2561)</p>		ระดับ 1	<p>ดำเนินการจัดประชุม ชี้แจง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่ง การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างหน่วยงานจัดทำแผนงาน/มาตรการ/ แนวทางหรือคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
	4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (CPI) ปี 2560 เสนอต่อเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลทราบ	กตท.	N/A

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p><u>ระดับ 1</u> วิเคราะห์แนวทางการดำเนินการ เพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI</p> <p><u>ระดับ 3</u> นำเสนอแนวทางการดำเนินการให้ คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมพร้อม และประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัด ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน</p> <p><u>ระดับ 5</u> กำกับ ติดตามผล และจัดทำรายงาน สรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อเตรียมพร้อมและประสานงานการ ประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน</p>			<p>อยู่ในขั้นตอนการทำระดับ 3 จัดทำร่างข้อเสนอ แนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณา ร่างแนวทางดังกล่าว</p>		
	<p>5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนา ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</p> <p><u>ระดับ 1</u> ประสานความร่วมมือ และดำเนินการ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต่อต้านการทุจริตทั้งในและ ต่างประเทศ</p> <p><u>ระดับ 3</u> เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ ร่วมกัน</p> <p><u>ระดับ 5</u> จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมและ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ ต่อต้านการทุจริต</p>	ระดับ 5	ระดับ 1	<p>ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินความร่วมมือระหว่างในการจัดทำ “คู่มือการเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand)” โดยดำเนินการ ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)</p> <p>ระดับ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการจัด “โครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการ เรื่องการ เสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย (Thailand Integrity Review)” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมการประชุม 2018 OECD Global Integrity Forum ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อนำเสนอคู่มือดังกล่าว</p>	กตท.	N/A

กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา วิจัย ทบทวน มาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ							
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.	1.6800	0.0871	รูปแบบการทุจริตไม่น้อยกว่า 14 เรื่อง	N/A	<ul style="list-style-type: none"> - กปก. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 - เลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้อนุมัติแนวทาง การดำเนินกิจกรรมและแบบฟอร์มเอกสารรายงานผลการศึกษารูปแบบการทุจริตภายใต้โครงการ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 - กปก. ได้เสนอขอความเห็นชอบองค์คณะเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ไปที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. - เลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีข้อสั่งการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาต่อไปและลงนามผ่านไปที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 - ประธานกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีข้อสั่งการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 - กปก. ได้แจ้งให้ กปท. 1-5 และ ปปท. เขต 1 - 9 ดำเนินการจัดส่งเค้าโครงเรื่องการศึกษารูปแบบการ 	กปก.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
					<p>ทูลจัตตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายใต้โครงการฯ มาที่ กปก. ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - กปก. ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ 83/2560 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 เพื่อนำเสนอองค์คณะเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาผล การศึกษารูปแบบการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อขอความเห็นชอบ โดยมติเห็นชอบในหลักการ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวและให้ปรับ องค์ประกอบขององค์คณะ - เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีข้อสั่งการเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาต่อไปและลงนาม ผ่านไปที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 - อยู่ระหว่างการพิจารณาของประธาน คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อลงนามใน คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ - กปท. 1-5 และ ปปท. เขต 1-9 ได้ จัดส่งเค้าโครงเรื่องการศึกษาแบบ การทุจริตให้กับ กปก. เรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือ ขออนุมัติปรับงบประมาณในส่วนที่ 		

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
<p>กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำผลการประเมินไปสู่การทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p>							
1.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)	7.3492	1.4698	<p>1) จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 222 หน่วยงาน</p> <p>2) คะแนน ITA เฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรม ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน</p>	<p>1) จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 222 หน่วยงานได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วยงาน และจังหวัด 76 จังหวัด</p> <p>2) N/A</p>	<p>- กปก. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 และได้ดำเนินการจัดจ้างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดย ศ.พล.ต.หญิง ดร.พัชรา สิ้นลอยมา เป็นที่ปรึกษาตามสัญญาจ้าง เลขที่ 11/2561 ลว. 29 ธ.ค. 2560</p> <p>- หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 222 หน่วยงาน (146 กรม และ 76 จังหวัด) จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2560</p> <p>- หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน รวบรวมและจัดส่งรายชื่อบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในวันที่ 28 ก.พ.61</p> <p>- ที่ปรึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และ External ระหว่าง มี.ค. - พ.ค. 2561</p>	กปก.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ							
1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง การดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต (ศปท.)	0.5000	0.4696	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 490 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 585 คน	สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> สัมมนาฯ ศปท. เมื่อ วันที่ 21-22 พ.ย. 2560 ณ ห้อง ประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ ศปท. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 105 คน โดยมีค่าใช้จ่ายฯ จำนวน 175,011 บาท <u>กิจกรรมที่ 2</u> พิธีลงนามฯ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทอง ธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม สัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการ ลงทุน 46 หน่วยงาน ผู้แทนจากศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับ กระทรวง 36 หน่วยงาน ผู้แทน สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนมูลนิธิองค์กร ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้แทนสภาหอการค้าต่างประเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน	กยผ.	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
					<p>ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 320 คน โดยมีค่าใช้จ่ายฯ จำนวน 200,111 บาท</p> <p><u>กิจกรรมที่ 3</u> สัมมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐฯ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน 46 หน่วยงาน ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง 16 หน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 160 คน โดยมีค่าใช้จ่ายฯ จำนวน 94,500 บาท</p>		
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน							
1.4 โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.2000	0.1939	<ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการประเมิน ITA ร้อยละ 80 3) ระดับความพึงพอใจต่อการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 163 คน 2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการประเมิน ITA ร้อยละ 85.10 3) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการร้อยละ 86 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 - กำหนดจัดโครงการวันที่ 17-18 ม.ค. 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มหานคร 	กปก.	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
			พอใจต่อการ จัดโครงการ ร้อยละ 80		- ผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ 17 ม.ค. 2561 จำนวน 163 คน และวันที่ 18 ม.ค. 2561 จำนวน 161 คน - สิ้นสุดโครงการแล้ว		
1.5 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบสิ่งพิมพ์	0.4000	0.2404	1) โปสเตอร์ จำนวน 1,000 แผ่น 2) แผ่นพับ จำนวน 5,000 แผ่น 3) คู่มือประชาชน จำนวน 5,000 เล่ม 4) เอกสาร ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ ของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 5,000 เล่ม	1) จัดทำโปสเตอร์ ขนาด A2 (420*590 mm.) พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม จำนวน 1,000 แผ่น 2) จัดทำแผ่นพับขนาด A3 (295*240 mm.) พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม จำนวน 5,000 แผ่น 3) จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ขนาด A4 (295* 630 mm.) พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม จำนวน 5,000 เล่ม 4) จัดทำหนังสือเสริมสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องของสำนักงาน ป.ป.ท. ขนาด A5 (14.8* 21.0 cm.) ปกกระดาษ อาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 4 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน	รายการที่ 1) – 4) สลธ. ปชส. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในรายการ 4) สลธ. ปชส. ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่า เป้าหมายโดยปรับลดจากที่กำหนด ไว้เดิม 5,000 เล่ม เหลือ 3,000 เล่ม เหตุเนื่องมาจากวงเงินที่ประมาณการ ค่าใช้จ่ายไว้ในการจัดทำเอกสารฯ สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวน ค่าเป้าหมายลง เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการที่ 5) – 6) สลธ. ปชส. อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงวิธีการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดดังกล่าว เหตุเนื่องมาจาก สลธ. ปชส. ได้รับแจ้งว่ากำลังจะมี การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. มาตรการ ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น จึงอาจจะ	สลธ.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
			5) พ.ร.บ. มาตรการ ของฝ่ายบริหาร ในการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2551 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 4,000 เล่ม 6) พ.ร.บ. มาตรการ ของฝ่ายบริหารใน การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,000 เล่ม	เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 4 สี 4 หน้า จำนวน 48 หน้า เข้าเล่มเย็บลวด จำนวน 3,000 เล่ม	ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงวิธีการ ดำเนินการใหม่		

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
1.6 โครงการจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)	0.2000	0.1498	วีดิทัศน์ฯ จำนวน 1 ชุด บรรยายเสียงภาษาไทยและพากย์ภาษาอังกฤษในรูปแบบ DVD จำนวน 1,000 แผ่น	จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมจำนวน 200 แผ่น	สธ. พชส. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมจำนวน 200 แผ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้สามารถรับทราบได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ การจัดทำวีดิทัศน์ฯ ได้เปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายโดยดำเนินการลดค่าเป้าหมายจากเดิม 1,000 แผ่น เหลือ 200 แผ่น เหตุเนื่องมาจาก ปัจจุบันสื่อ Social Media ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และเป็นช่องทางตรงเผยแพร่/ส่งต่อได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม จึงเห็นควรลดปริมาณ การจัดทำสำเนาวีดิทัศน์ลง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมทั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ	สธ.	X
1.7 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ	0.3000	-	1) วีดิโอคลิปในรูปแบบ 2D Animation (การ์ตูนแอนิเมชัน)	N/A	รายการที่ 1) และ 2) สธ. พชส. อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้	สธ.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
			จำนวน 1 ชุด บรรยายเสียง ภาษาไทยและ แอนิเมชัน) จำนวน 1 ชุด บรรยายเสียง ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จัดทำสำเนา จำนวน 100 แผ่น 2) สื่อ infographic จำนวนไม่น้อย กว่า 25 ชิ้น		การทุจริตสู่สาธารณะ ได้รับการ อนุมัติให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการดำเนินการตาม ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง		
1.8 โครงการประชุมนานาชาติต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและค่าดัชนีชี้วัด ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) และ ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนัก ลงทุนชาวต่างชาติ หมายเหตุ มีการขออนุมัติดำเนินการพร้อมกับ โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ	0.5000	0.4131	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 142 คน	ดำเนินการจัดโครงการฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องพินามแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร โดยขออนุมัติ ดำเนินการพร้อมกับโครงการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เนื่องจากทั้งสองโครงการมีเป้าหมาย การดำเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและค่าดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ตาม หนังสือ กตท. ด่วนที่สุด ที่ ปป 0003/14 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561	กตท.	x

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ							
1.9 โครงการประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9	0.2800	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	N/A	กำหนดการประชุม เดือน มิ.ย. 2561	กตท.	N/A
1.10 โครงการประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 8 และการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืน ครั้งที่ 11 ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)	0.2800	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	N/A	กำหนดการประชุม เดือน ก.ย. 2561	กตท.	N/A
1.11 โครงการประชุม 22 nd Steering Group Meeting and 15 th Regional Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific	0.1000	0.0991	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน ประกอบด้วยนายภูมิวิศาล เกษมสุข ผอ. กปท. 4 รรท. ผอ.กตท. อีกหน้าที่หนึ่ง และน.ส.ปิยนุช จันทน์สุคนธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชก. กตท. เข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ย. 2560 (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	กตท.	✓
1.12 โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 1/2018)	0.1659	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	-	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม 2018 OECD Global Integrity Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส	กตท.	ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงรายการฯ

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
1.13 โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 3/2018)	0.1659	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	N/A	กำหนดการประชุม เดือน ส.ค. 2561	กตท.	N/A
1.14 โครงการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27	0.2800	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	N/A	กำหนดการประชุม เดือน พ.ค. 2561	กตท.	N/A
1.15 โครงการประชุมสมัชชาภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ สมัยที่ 6	0.2800	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	-	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม 2018 OECD Global Integrity Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส	กตท.	ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงรายการฯ
1.16 โครงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) สมัยที่ 7	0.2800	0.2774	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน ประกอบด้วยนายภูมิวิศาล เกษมสุข ผอ. กปท. 4 รรท. ผอ.กตท. อีกหน้าที่หนึ่ง และ น.ส.ณพัสดร์ ศรีสมเกียรติ นักสืบสอบสวนสอบสวน ขพ. กตท. เข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 4 - 12 พ.ย. 2560 (รวมวันเดินทางไป - กลับ) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรเลีย	กตท.	✓
1.17 โครงการประชุม The 7 th ICAC Symposium	0.1000	-	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน	N/A	กำหนดการประชุม เดือน พ.ค. 2561	กตท.	N/A

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลุกจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชาชนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อการทุจริต

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
1. ทุกภาคส่วนได้รับการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต	1. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้หลักธรรมาภิบาล <u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างและสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ <u>ระดับ 3</u> กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลให้เหมาะสมกับทุกภาคส่วน <u>ระดับ 5</u> ทุกภาคส่วนมีค่านิยม ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ระดับ 5	ระดับ 1	อยู่ระหว่างการศึกษ วิเคราะห์ รูปแบบต่างๆ และแนวทางการเสริมสร้างและสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลของทั้งในและต่างประเทศ	กปก. และเขต 1 – 9	N/A
2. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบการทุจริตได้	2. จำนวนแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม	500 คน	788 คน	กปก. ร่วมกับ สำนักงาน ปปท.เขต 1-9 ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมรวมจำนวน 788 คน	กปก. และเขต 1 – 9	✓
	3. ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตของแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม <u>ระดับ 1</u> พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการแสวงหาพยานหลักฐาน และการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต <u>ระดับ 3</u> แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐได้ <u>ระดับ 5</u> เรื่องร้องเรียนจากแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ระดับ 5	ระดับ 1	- พัฒนาและเพิ่มเติมองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการแสวงหาพยานหลักฐานและการแจ้งเบาะแสการพบเห็นการกระทำทุจริตให้แกนนำเครือข่ายฯ ผ่านโครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ	กปก. และเขต 1 - 9	N/A

กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้ ปลุกและปลุกจิตสำนึกค่านิยมประชาชนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต							
2.1 โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ด้านการเสริมสร้างความรู้เป้าหมาย 500 คน	0.4000	0.3597	ร้อยละของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตจำนวนร้อยละ 98.6 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	กปก. ได้ขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ปท.00010/929 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และได้ดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมจำนวนทั้งสิ้น 493 คน	กปก.	✓
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมผนึกพลังภาครัฐ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายทุกภาคส่วน							
2.2 โครงการเสริมสร้างแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	1.0000	0.8923	จำนวนแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า 500 คน	จำนวนแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวน 788 คน	กปก. ร่วมกับ สำนักงาน ปปท. เขต 1-9 ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างแกนนำภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต เสร็จสิ้นครบทั้ง 9เขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ว โดยมีจำนวนแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวนทั้งสิ้น 788 คน	กปก.	✓
2.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเป้าหมาย 3,000 คน	1.8200	0.5410	ร้อยละของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	N/A	กปก. ได้ขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ปท.00010/803 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และได้ร่วมกับสำนักงาน ปปท. เขต 1-9 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฯ บางส่วน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดย กปก. และ สำนักงาน ปปท.เขต 1-9 ได้จัดกิจกรรมแล้วบางส่วน มีแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 806 คน คิดเป็นร้อยละ 28.87 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	กปก.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ							
2.4 การดำเนินการเฝ้าระวัง และตรวจสอบ การทุจริตของแกนนำ เครือข่ายในแต่ละพื้นที่	-	-	แกนนำเครือข่ายได้ ดำเนินการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส การทุจริตในพื้นที่ ตนเอง อย่างน้อย เขตละ 1 เรื่อง	N/A	-	กปก.	N/A

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
ปราบปรามการทุจริต มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม	1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ <u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ ปราบปรามการทุจริต <u>ระดับ 3</u> ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแสวงหาแนวทางการพัฒนาความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ ปราบปรามการทุจริต <u>ระดับ 5</u> กำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ ปราบปรามการทุจริต	ระดับ 5	-	ตามภารกิจเจ้าภาพหลักเป็นของ หน่วยงาน กอท. และ ศทส. ไม่ใช่ กบค. จึงเห็นควรให้มีการปรับแผนให้ตรงตาม หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง จากเอกสารประกอบใน ปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนด <u>กลยุทธ์ 1.</u> พัฒนาความร่วมมือกับ หน่วยงานด้านการปราบปรามทุจริต คือ กอท. <u>กลยุทธ์ 2.</u> พัฒนาระบบ โครงการพัฒนาระบบไต่สวนฯ คือ ศทส. - งานการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ปราบปรามมีประสิทธิภาพ คือ กอท.	กบค. และ กพร.	ไม่สามารถ ประเมินได้ เนื่องจาก หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก แจ้งว่าเป็นภารกิจ ของหน่วยงานอื่น
	2. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต <u>ระดับ 1</u> ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ <u>ระดับ 3</u> ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ <u>ระดับ 5</u> จัดทำบทวิเคราะห์และแนวทางการ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ	ระดับ 5	ระดับ 1	เสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้ความเห็นชอบกับแนวทางการแก้ไข เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติมาตรการของ ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	กกม.	N/A

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p>ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.</p> <p>3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 1</u> ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 3</u> นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 5</u> ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	ระดับ 5	ระดับ 3	<p>- ศทส. ได้ดำเนินการทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยจะดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>- ศทส. ได้รายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนตามข้อสั่งการของผู้บริหาร</p>	ศทส.	N/A
	<p>4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 1</u> ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 3</u> นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	ระดับ 5			ศทส.	ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบขอปรับตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p><u>ระดับ 5</u> ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>ขอปรับแก้ไขใหม่</p> <p>4. ระดับความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไตสวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบไตสวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 3</u> นำเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบระบบไตสวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท. นำเสนอผู้บริหาร</p> <p><u>ระดับ 5</u> ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบไตสวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	ระดับ 5	ระดับ 3	<p>1) ดำเนินศึกษา วิเคราะห์ออกแบบและจัดทำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบบริหารคดีโดยศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการ (Requirements) งาน (Jobs) ผู้ปฏิบัติงาน (Operators) กระบวนการ (Processes) และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน แต่ละขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติงาน(Documents)</p> <p>2) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องรองรับกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการคดี 9 ขั้นตอนของสำนักงาน ป.ป.ท.</p>		
	<p>5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 3</u> กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต</p> <p><u>ระดับ 5</u> พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น</p>	ระดับ 5	ระดับ 3	อยู่ระหว่างการเสนอแนวทางการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ	กบค., กพร. และ กตท.	N/A

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
				<p>ประชาชนในยุคดิจิทัล และตอบสนอง ต่อนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้นำ แอปพลิเคชัน และระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้ใน การติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อความ สะดวกและความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ข่าวสารหรือข้อร้องเรียน</p> <p>- คณะทำงานฯ จักนำเสนอแนวทางการ พัฒนาช่องทางฯ ต่อเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อทราบ และโปรดพิจารณาขอบหมายต่อไป</p>		

กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต							
3.1 งานการดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต	-	-	1) จัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต กรณีคดีสำนักพุทธฯ (เงินทอนวัด) จำนวนอย่างน้อย 3 ครั้ง 2) จำนวนวัดที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและดำเนินการส่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อดำเนินคดีได้ ไม่น้อยกว่า	1) จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรวัด จำนวน 5 ครั้ง 2) มีฐานข้อมูลวัดที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบทั้งหมด 60 วัด และดำเนินการตรวจสอบแล้ว จำนวน 60 วัด คิดเป็นร้อยละ 100	1) กอท. จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรวัด จำนวน 5 ครั้ง โดยได้ดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กองบัญชาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงาน ป.ป.ง., สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. 2) จำนวนวัดที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น จำนวน 60 วัด และดำเนินการตรวจสอบได้ทั้งหมด ส่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อดำเนินคดีได้ คิดเป็นร้อยละ 100	กอท.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
			ร้อยละ 80 จากจำนวนวัดทั้งหมดที่ทำ การตรวจสอบ 3) มีแผนป้องกัน การทุจริตที่เกิดจากการศึกษาการ ตรวจสอบคดี เงินทองวัด ระหว่าง หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกัน เพื่อมิให้เกิดการ ทุจริต อีกในอนาคต จำนวน 1 แผน	N/A	3) มีแนวทางบูรณาการความร่วมมือและการ สนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและ ปฏิสังขรวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ, กองบัญชาการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ, กรมสอบสวนคดี พิเศษ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงาน ป.ป.ง.,สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท.		
กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต							
3.2 งานการดำเนินการตามแผนทบทวน กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ท.	-	-	มีการเสนอร่าง พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่าย บริหารในการ ป้องกันและ ปราบปรามการ	N/A	กกม. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการ	กกม.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
			ทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เข้า คณะรัฐมนตรี จำนวน 1 ฉบับ		ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป ในแนวทางเดียวกันกับบทบัญญัติมาตรา ๒๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารใน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งจำแนกเป็น 5 กลุ่ม คือ บทนิยามศัพท์ อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. การไต่สวนข้อเท็จจริง การคุ้มครองบุคคลผู้ให้ถ้อยคำหรือชี้เบาะแส และกรณีอื่นๆ		
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต							
3.3 โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริง ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตำบลคลอง เกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	10.8969	2,160,000 (งวดที่1 จ่าย 20%) อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	มีระบบระบบ ไต่สวนข้อเท็จจริง ของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 1 ระบบ	N/A	ได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติงานและ ดำเนินงาน (Inception Report) โดยจะต้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของโครงการ แนวคิดของในการจัดทำโครงการ แนวทาง และวิธีการศึกษาตามขอบข่ายของงาน และ แผนการดำเนินงาน และรายงานผลการ ดำเนินงานประจำเดือน (Monthly Report)	ศทส.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
3.4 งานการดำเนินการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพ	-	-	1) มีระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน คอตช.ทบ. ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนให้ความไว้วางใจในการร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ สามารถรับเรื่องได้จำนวน 300 เรื่อง 2) สามารถดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นจำนวน 100 เรื่อง	1) มีการจัดทำระบบรวบรวมเรื่องร้องเรียนจาก คอตช.ทบ. โดยปัจจุบันรับเรื่องได้จำนวน 577 เรื่อง 2) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นจำนวน 157 เรื่อง	- สามารถติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดส่งรายงานการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยมีการรายงานผลให้ คอตช. ทบ. ทราบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ปรากฏผลการดำเนินงานเด่นชัดในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐที่มีการร้องเรียนผ่าน คอตช.ทบ. เช่น การทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นต้น - มีการประสานความร่วมมือในการตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ, สตง., ปปง., ป.ป.ช. เป็นต้น	กอท.	✓
3.5 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ	0.0500	-	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน	-	ขออนุมัติดำเนินการพร้อมกับโครงการประชุมนานาชาติต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน เนื่องจากทั้งสอง	กตท.	ไม่สามารถประเมิน เนื่องจากมีการขออนุมัติ

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
					โครงการมีเป้าหมายการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน คือ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ตามหนังสือ กตท. ด่วนที่สุด ที่ ปบ 0003/14 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		ดำเนินการพร้อม กับโครงการ ประชุม นานาชาติฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
พัฒนาระบบการบริหาร เพื่อเพิ่มสมรรถนะ องค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสู่ความเป็น สากล	1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ <u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา ระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ <u>ระดับ 3</u> กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ <u>ระดับ 5</u> ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ	ระดับ 5	N/A	ระดับที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยเข้าร่วมสัมมนา แนะแนว แนวทางการดำเนินงานที่สำนักงาน กพร. จัดขึ้น พร้อมศึกษาการใช้งานระบบรายงาน ผล PMQA 4.0	กพร.	N/A
	2. ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <u>ระดับ 1</u> ศึกษา รวบรวม องค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <u>ระดับ 3</u> ประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน <u>ระดับ 5</u> จัดทำองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน	ระดับ 5	-	ภารกิจสร้างองค์ความรู้ ปัจจุบัน เป็นภารกิจของ กปก. ตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ (2) ศึกษาและพัฒนางานวิจัยและงาน วิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตในภาครัฐ	กพร.	ไม่สามารถ ประเมินได้ เนื่องจาก หน่วยงานที่ รับผิดชอบแจ้งว่า เป็นภารกิจของ หน่วยงานอื่น

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p>3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560 - 2564</p> <p><u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560 -2564</p> <p><u>ระดับ 2</u> กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564</p> <p><u>ระดับ 3</u> จัดทำร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564</p> <p><u>ระดับ 4</u> ร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564 ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 5</u> เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564</p>	ระดับ 5	-	<p>การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p>	สลธ.	<p>ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งว่าตัวชี้วัดดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2560</p>
	<p>4. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนก้ำวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้</p> <p><u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการ</p>	ระดับ 5	-	<p>การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกำหนดให้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	สลธ.	<p>ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งว่าตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2562</p>

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p><u>ระดับ 3</u> จัดร่างแผนความก้าวหน้ารายอาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 5</u> เสนอ ร่างแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา</p>					
	<p>5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ/ทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการ</p> <p><u>ระดับ 2</u> กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 3</u> จัดทำร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 4</u> ร่างสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 5</u> เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบร่างสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และประกาศใช้สมรรถนะหลักของ</p>	ระดับ 5	N/A	<p>สธธ. กบบ. อยู่ระหว่างการดำเนินการในระดับ 3 จัดทำร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>อยู่ในระหว่างจัดทำร่าง สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. โดยสรุปวิเคราะห์จากข้อมูลภายหลังจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p>	สธธ.	N/A

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ใน การปฏิบัติราชการ					
	6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. <u>ระดับ 1</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนพัฒนา บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่าน ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. <u>ระดับ 3</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. <u>ระดับ 5</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป	ระดับ 5	N/A	สธธ. กพบ. อยู่ระหว่างขั้นตอนของการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สำนักงาน ป.ป.ท.	สธธ.	N/A
	7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สำนักงาน ป.ป.ท. <u>ระดับ 1</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. <u>ระดับ 3</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สำนักงาน ป.ป.ท. <u>ระดับ 5</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป	ระดับ 5	-	การดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของ ศปท. ของ สำนักงาน ป.ป.ท.	สธธ.	ไม่สามารถ ประเมินได้ เนื่องจาก หน่วยงานที่ รับผิดชอบแจ้งว่า ตัวชี้วัดดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในความ รับผิดชอบ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p>8. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 1</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 3</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 5</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามเป้าหมายที่โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด</p>	ระดับ 5	-	ตัวชี้วัดดังกล่าว กพร. ไม่ได้มีโครงการใดๆ รองรับ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร ขอให้ติดต่อสอบถามกับ สลธ.	กพร.	ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งว่าไม่มีโครงการรองรับ ประกอบกับเป็นภารกิจของ สลธ.
	<p>9. ระดับความสำเร็จของการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ</p> <p><u>ระดับ 1</u> ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ</p> <p><u>ระดับ 3</u> ประชุมหารือระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ</p> <p><u>ระดับ 5</u> ดำเนินการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ</p>	ระดับ 5	N/A	ระดับที่ 3 กพร. ได้ดำเนินการประชุมหารือระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ กพร. จัดประชุมและระดมความคิดเห็นจำนวน 3 ครั้ง เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กรกับภารกิจ ร่วมกับผู้แทนสำนัก/กองของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยที่ประชุมเห็นชอบกับเอกสารร่วมกันอยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารให้ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท.	กพร.	N/A

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	<p>10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร</p> <p><u>ระดับ 1</u> ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร</p> <p><u>ระดับ 3</u> นำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร</p> <p><u>ระดับ 5</u> ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบที่ใช้สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร</p> <p>ขอปรับแก้ไขใหม่</p> <p>10. ระดับความสำเร็จการพัฒนาโปรแกรมระบบการข่าว</p> <p>ระดับ 1 รวบรวมวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลข่าวกรอง</p> <p>ระดับ 2 ผูกอบกรมการใช้งานระบบและพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่</p> <p>ระดับ 3 จัดทำผลวิเคราะห์และเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>ระดับ 4 จัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 9101</p> <p>ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามรอบ 12 เดือน</p>	ระดับ 5	ระดับ 3	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลข่าวกรองตามหนังสือ กพร. ที่ ปป 0024/19 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.1 แจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กอท. ประสานกับ ศทส. ในการออกแบบแนวทางการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลโดยให้ กอท. กำหนดกรอบแนวคิด รูปแบบข้อมูลที่ต้องการให้ ศทส. 2) ศทส. ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูล 3) ศทส. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูล ให้สามารถใช้ 	ศทส.	ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบขอปรับตัวชี้วัด

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
				<p>งานโปรแกรมข้อมูลข่าวกรอง ได้</p> <p>4) ศทส. รวบรวม และวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลข่าวกรอง แล้วส่งให้ กอท. เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดทำแผนเฝ้าระวัง</p> <p>5) กอท. วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ 9101 รวมถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางการป้องกันการทุจริตในโครงการลักษณะคล้ายคลึงกัน</p> <p>6) ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 9101 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกลงในระบบข่าวกรอง</p> <p>- ศทส. ดำเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561</p>		
	<p>11. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 1</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนการสร้างความสุขและสร้างความสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่านความเห็นชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.</p> <p><u>ระดับ 3</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีการดำเนินการตามแผนการสร้างความสุขและสร้างความสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p>	ระดับ 5	N/A	<p>สธธ. กบบ. อยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำแผนการสร้างความสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.</p>	สธธ.	N/A

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความผูกพันและสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป					
	12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ระบบการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำคู่มือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง ระดับ 2 จัดทำร่างแนวทาง ผลการศึกษา ระดับ 3 จัดทำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ระดับ 5	-	ตามภารกิจเจ้าภาพหลักเป็นของหน่วยงาน กกม. ในการจัดทำคู่มือการไต่สวนฯ ไม่ใช่ กบค. จึงเห็นควรให้มีการปรับแผนให้ตรงตามหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ซึ่ง กบค. เป็นเพียงหน่วยงานในการรวบรวมมติ แนวทาง ข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้บริหาร และสนับสนุนข้อมูลด้านการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อลงในระบบ ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้ จนท. ใช้ในการปฏิบัติงาน	กบค. และ กพร.	ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งว่าตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่น

กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง							
4.1 โครงการสัมมนานโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.5000		ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 500 คน	N/A	มี 2 กิจกรรม ดังนี้ <u>กิจกรรมที่ 1</u> สัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 300 คน ดำเนินการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26-27 ธ.ค. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 305 คน โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน 379,302 บาท <u>กิจกรรมที่ 2</u> สัมมนาเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560 -2564 และรับฟังความคิดเห็น เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4	กยผ.	N/A
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ							
4.2 โครงการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี สำนักงาน ป.ป.ท.	0.1000		ผู้เข้าร่วมงาน จำนวนมากกว่า 300 คน	ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน	สลธ. พชส. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วย สื่อมวลชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.	สลธ.	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
4.3 โครงการประมวลผลข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท.จากสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์	0.1000	0.0936	สรุปสถิติการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ประจำวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. (จำนวนข่าวในแต่ละเดือน) รวม 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561	N/A	<p>สลธ. ปชส. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการตัดข่าว New Clip ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)</p> <p>จำแนกรายเดือนได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เดือน ตุลาคม 2560 จำนวน 131 ข่าว 2) เดือน พฤศจิกายน 2560 จำนวน 49 ข่าว 3) เดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 160 ข่าว 4) เดือน มกราคม 2561 จำนวน 113 ข่าว 5) เดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 145 ข่าว 6) เดือน มีนาคม 2561 จำนวน 682 ข่าว 	สลธ.	N/A
4.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.	0.3000	0.2777	<ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2) มีรายงานผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว 	<ol style="list-style-type: none"> 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2) มีรายงานผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว 	<ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ท. จังหวัดนนทบุรี และโรงแรม ปตท.เวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ และข้าราชการหรือพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจหลักด้านการป้องกันการทุจริตและภารกิจด้านสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ท. 2) สลธ. รายงานผลการดำเนินโครงการ 	สลธ.	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
			สังกัด สำนักงาน ป.ป.ท.		สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ให้เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบและ พิจารณาประกอบกับเรื่องการแบ่ง หน่วยงานภายในและเกลี้ยย้าย อัตรากำลัง เพื่อรองรับภารกิจตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏ ตาม หนังสือ สลธ. ด่วนที่สุด ที่ ปป 0001.8/112 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 *เอกสารจะแนบเพิ่มเติมในการรายงาน รอบถัดไป		
4.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท.	0.2500	-	1) จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 45 คน 2) มีแผนพัฒนา บุคลากรของ สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 1 แผน	N/A	สลธ. กพบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายนอก เพื่อกำหนดเวลา ที่แน่นอนในการดำเนินการ คาดว่าจะ สามารถจัดได้เดือนเมษายน 2561	สลธ.	N/A
4.6 อบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	0.5000	-	โครงการฝึกอบรม จำนวน 19 หลักสูตร โดยมี ข้าราชการ และ	N/A	ยังไม่มีส่งอบรมตามแผนฯ โดย สลธ. กพบ. ชี้แจงการดำเนินงานดังนี้ 1) การส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษอบรม กับหน่วยงานภายนอก จำเป็นต้องได้รับ	สลธ.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
			เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 28 รายเข้ารับการอบรม		การประสานจากหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรจึงสามารถดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาอบรม และเบิกจ่ายงบประมาณได้ 2) งบประมาณจากหลักสูตรที่ไม่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือที่หลุดจากการเบิกจ่ายในแต่ละหลักสูตร จะขออนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อใช้สำหรับส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอกที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. และไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		
4.7 โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง	0.3278	0.1995	ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 60 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน	ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วม จำนวน 60 คน	สสธ.	✓
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ							
4.8 งานดำเนินงานพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.	-		มีแผนปฏิรูปองค์กร จำนวน 1 แผน	N/A	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนฯ	กพร.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ							
4.9 โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)	10.3000		มีระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จำนวน 1 ระบบ	N/A	1) ติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ให้สามารถใช้งานได้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 9 เขตพื้นที่ 2) มีแผนการฝึกอบรม 3) ฝึกอบรมการใช้ระบบสำหรับผู้บริหารระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง (เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2561)	ศทส.	N/A
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างองค์กรแห่งความสุข							
4.10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.	0.2500		1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 45 คน 2) มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 1 แผน	N/A	สลธ. กบข. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. หรือ หน่วยงานภายนอก และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการดำเนินการโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	สลธ.	N/A

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย	ผลงานตามตัวชี้วัด (ระบุเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน (รายละเอียดการดำเนินงาน)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลประเมิน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย					
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไตสวนข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ							
4.11 การปรับปรุง/พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไตสวนข้อเท็จจริง			ความถี่ (จำนวนครั้ง) ที่มีผู้เข้าระบบเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลหรือนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 30 ครั้ง	N/A	ผลการดำเนินการในเดือน ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 คณะทำงานฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินการดังนี้ 1. เดือนจัดทำระบบซึ่งได้นำข้อมูลลงในระบบระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไตสวนข้อเท็จจริง ในเดือน ก.พ. 2561 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ ป.ป.ท. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง/แสวงหาข้อเท็จจริงและการไตสวนข้อเท็จจริงสามารถมาใช้ระบบดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้เข้ามาใช้ระบบและดาวน์โหลดข้อมูลจำนวน 85 ครั้ง	กบค.	N/A