



การประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท.
ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)] (1)

บทสรุปผู้บริหาร

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดำเนินการติดตาม 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 63 แผนงาน/โครงการ/งาน ผลการดำเนินงานผ่านการประเมิน 10 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 15.87) อยู่ระหว่างดำเนินการ 53 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 84.13) ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน

มีแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน/โครงการ/งาน มีแผนงาน/โครงการ/งาน ผลการดำเนินงานผ่านการประเมิน 1 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 50) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 50)

2. ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

มีแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 15 แผนงาน/โครงการ/งาน มีแผนงาน/โครงการ/งาน ผลการดำเนินงานผ่านการประเมิน 1 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 6.67) อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 93.33)

3. ยุทธศาสตร์บูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

มีแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน/โครงการ/งาน มีแผนงาน/โครงการ/งาน ผลการดำเนินงานผ่านการประเมิน 1 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 50) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 50)

4. ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว

มีแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 100)

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ใต้สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

มีแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 13 แผนงาน/โครงการ/งาน มีแผนงาน/โครงการ/งาน ผลการดำเนินงานผ่านการประเมิน 2 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 15.39) อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 84.61)

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

มีแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 29 แผนงาน/โครงการ/งาน มีแผนงาน/โครงการ/งาน ผลการดำเนินงานผ่านการประเมิน 6 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 20.69) อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 แผนงาน/โครงการ/งาน (ร้อยละ 79.31)

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	(1)
สารบัญ	(2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน	14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ	18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต	28
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว	31
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ใต้สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ	33
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน	48
สรุปผลและข้อเสนอแนะ	68

แผนปฏิรูปราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์

“องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต”

คำอธิบาย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในปัจจุบัน คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” โดยมีที่มาจากการรอบแนวคิด 3 ประการ คือ

1. เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรให้เกิดความเป็นเลิศในทุกด้าน หมายถึง การมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรในด้านต่าง ๆ ทั้งศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีสมรรถนะสูงรองรับการทำงานที่ในสภาวะกดดันและยากลำบากเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

2. ขับเคลื่อนและบูรณาการการต่อต้านการทุจริต หมายถึง การมุ่งเน้นผลักดันให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในกำกับมีการพัฒนามาตรการวิธีการลดความเสี่ยงการทุจริต การป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชนและประชาชน

3. การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หมายถึง การดำเนินการอย่างบูรณาการเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นที่ประจักษ์ ให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

พันธกิจ

1. ปลุกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง

3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้

5. บูรณาการการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น

6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ

ค่านิยมร่วม PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)

“ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา สามัคคี มีอาชีพ”

เป้าประสงค์

“ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น”

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ใต้สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

เป้าหมายผลผลิต (เป้าหมายบริการหน่วยงาน)

- 1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ
- 2. หน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์					
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่ต่ำกว่า ***	47	คะแนน	กปก.	ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์ (Perception) การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่างๆทั่วโลก - สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ในปี 2561 ประเทศไทยได้รับคะแนน 36 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 99 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ ได้รับคะแนนลดลงจากปี 2560	✗
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ					
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่า***	80	ร้อยละ	กปก.	- ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ เป็นการวัดจาก 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านเสริมสร้างความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 665 คน คิดเป็นร้อยละ 133 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต	✓

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 1,214 คน คิดเป็นร้อยละ 121.4	
2. ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดทำมาตรการ/ แนวทางตามแผนแม่บท บูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แล้วเสร็จ***	100	ร้อยละ	กปก.	- กปก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ มาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทฯ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น จำนวน 73 คน ประกอบด้วย วิทยากร นักวิชาการ หัวหน้าหรือผู้แทน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง เจ้าหน้าที่และ คณะทำงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. - กปก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/ แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 จำนวน 150 คน และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	×

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
3. จำนวนแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม	500	คน	กปก.	- กปก. โดยกลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ป้องกันการทุจริต เสนอขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 -ปปท. เขต 1-9 และ กปก.ได้ดำเนินโครงการ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,214 คน	✓
4. จำนวนเรื่องการทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	5,000	เรื่อง	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
5. ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย***	80	ร้อยละ	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
6. หน่วยงานของรัฐมีบริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน/ ขั้นตอน/เชื่อมโยง จำนวนรวมไม่น้อยกว่า***	1	ระบบ/บริการ	ศทส.	- วิเคราะห์และออกแบบระบบเสร็จสิ้น - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อบูรณา การและเชื่อมโยงข้อมูล	×
7. ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของ ดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)*** ระดับ ๑ วิเคราะห์แนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI ระดับ ๓ นำเสนอแนวทางการดำเนินการให้คณะกรรมการนโยบายเพื่อ เตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ระดับ ๕ กำกับ ติดตามผลและจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการ ประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	5	ระดับ	กปก.	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการกำกับ ติดตามผลและจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อ คณะกรรมการ นโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงาน การประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	✓
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ					
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมด้าน	80	ร้อยละ	กปก.	- ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด วัดจากโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์	×

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
การทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม***				ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต (ตัวชี้วัดสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้กำหนด) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมผลสรุปจาก ปปท. เขต 1-9 เนื่องจากบางเขตพื้นที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการส่ง	
2. จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา***	10	ร้อยละ	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
3. ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	85	ร้อยละ	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
4. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ระดับ 1 ศึกษาแนวทางการประเมิน ระดับ 3 การจัดทำคู่มือการประเมิน ระดับ 5 ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำคู่มือไปปฏิบัติ	3	ระดับ	กปก.	ประสานขอความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดำเนินโครงการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ประสานติดต่อสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ	×
5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต	5	ระดับ	กปก.	ขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมดำเนินโครงการฯ กับ ปปท. เขต 1-9	×

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
<u>ระดับ 1</u> พัฒนาเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้เครือข่ายภาคประชาสังคมในการแสวงหาหลักฐานและแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต <u>ระดับ 3</u> เครือข่ายภาคประชาสังคมแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐได้ <u>ระดับ 5</u> เรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง					
6. ระดับความสำเร็จของการนำข้อมูลการข่าวมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <u>ระดับ 1</u> นำเข้าข้อมูล <u>ระดับ 2</u> วิเคราะห์ข้อมูล <u>ระดับ 3</u> รายงาน <u>ระดับ 4</u> นำข้อมูลไปใช้ <u>ระดับ 5</u> ติดตามและประเมินผล	3	ระดับ	กอท.	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรูปแบบ/โปรแกรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล	x
7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ระดับ 1</u> ทบทวนเพื่อหาแนวทางการพัฒนา <u>ระดับ 2</u> วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การยกร่างกฎหมาย <u>ระดับ 3</u> ยกร่างกฎหมาย <u>ระดับ 4</u> รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย <u>ระดับ 5</u> มีหนังสือเสนอร่างกฎหมาย	5	ระดับ	กกม.	1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยมีพันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นอนุกรรมการและ	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				เลขานุการ และนางสาวชียา ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อ ดำเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการยกร่าง พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ.(ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ) และเสนอต่อคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 40/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เห็นชอบ กับร่างพระราชบัญญัติฯ และเห็นชอบให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในเรื่องนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอร่าง กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 3. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				0002/1442 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำเนินการ 4. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0503/804 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 แจ้งว่า คำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สำนักงาน ป.ป.ท. รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 5. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปป 0002/309 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารใน	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและนำเสนอสภานิติบัญญัติ แห่งชาติดำเนินการ	
8. ระดับความสำเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <u>ระดับ 1</u> รวบรวมข้อมูล ทบทวนและศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนด มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <u>ระดับ 3</u> ประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการ ปฏิรูปประเทศฯ <u>ระดับ 5</u> จัดทำข้อสรุปผลการหารือ	5	ระดับ	กกม.	1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มีคำสั่งที่ 236/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้ง คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาการจัดทำกิจกรรมตาม แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. กกม. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัด ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาการจัดทำ กิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการศึกษา ความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 3. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะทำงานร่วม	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				ฯ ได้ประชุมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 4. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะทำงานร่วมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 5. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
9. ระดับความสำเร็จในการบูรณาการข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	70	ระดับ	กอท.	มีการเก็บรวบรวมแบบรายงานจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 38 หน่วยงานจากทั้งหมด 38 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 100)	✓
10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ระดับ 1 รวบรวมผลการดำเนินการ ระดับ 3 วิเคราะห์ผลการดำเนินการ ระดับ 5 รายงานผลการวิเคราะห์ประจำเดือน	5	ระดับ	กอท.	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ผลจากการรวบรวมข้อมูล จำนวน 38 หน่วยงาน	✗
11. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ระดับ 1 กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	5	ระดับ	กพร.	กพร. ดำเนินการรายงานผลระบบการประเมินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามระยะเวลา	✗

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
ระดับ 3 ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระดับ 5 สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านการประเมินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ				ที่กำหนด	
12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2561-2565	40	ร้อยละ	สลธ.	ดำเนินการแล้ว 37 กิจกรรม จากทั้งหมด 119 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.09	X
13. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร ระดับ 1 การวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์กร ระดับ 2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จ ระดับ 3 ผู้บริหารเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร ระดับ 4 ดำเนินการพัฒนา/ติดตั้งตามข้อกำหนดในโครงการแล้วเสร็จ ระดับ 5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร	5	ระดับ	ศทส.	- ระดับ 1 ดำเนินการวิเคราะห์และรายงานผล เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร - จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ องค์กรแล้วเสร็จ - เตรียมการนำเสนอในการประชุม CIO ในเดือน พ.ค. 62	X
14. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้และ ความเข้าใจแก่ประชาชน ระดับ 1 สำนักงาน ป.ป.ท. มี (ร่าง) แผนการสร้างความรู้และเข้าใจแก่ ประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน	5	ระดับ	สลธ.	- สลธ. พชส. ได้ดำเนินการยกร่างแผนการสร้าง ความรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี งบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยได้กำหนด ประเด็นการนำเสนอและวัตถุประสงค์เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีการ	X

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
<u>ระดับ 2</u> เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน <u>ระดับ 3</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน มากกว่าร้อยละ 80				เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณะชนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ - สลธ. ปชส. ได้ดำเนินการเสนอแผนดังกล่าวไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยได้เห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สลธ. ด่วนที่สุด ที่ ปป. 0001.9/96 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 -อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานในระดับที่ 5	

แผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
ทุกภาคส่วนได้รับการปลูก จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับและ ไม่ทนต่อการทุจริต	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต***	ร้อยละ 80	กปก.	- ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด วัดจาก 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2560 ด้านเสริมสร้างความรู้ ผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน มีผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 665 คน คิดเป็นร้อยละ 133 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชา สังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 1,214 คน คิด เป็นร้อยละ 121.4	✓
	2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมด้าน ทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม***	ร้อยละ 80	กปก.	- ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด วัดจากโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิ บาลและต่อต้านการทุจริต (ตัวชี้วัดสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้กำหนด) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมผลสรุปจาก ปปท. เขต 1-9 เนื่องจากบางเขตพื้นที่ดำเนินการ	✗

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการส่งมายัง กปก. ส่งผลทำให้ยังไม่สามารถคำนวณตัวชี้วัดได้	

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ 1 ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตประพตติมิชอบ						
1.1 โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้	50,000.00	49,910.33	- ผู้เข้าร่วมโครงการ (เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและเครือข่ายประชาชนเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ไม่น้อยกว่า 500 คน - ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้	กปก. ***เขต 1-9 รายงานมายัง กปก.	- ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดจากโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63ฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 665 คน	✓
1.2 โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ด้านการเสริมสร้างความรู้	610,000.00	-	ผลการศึกษา/กรอบแนวทาง/คู่มือการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560	กปก. ***เขต 1-9 รายงานมายัง กปก.	-กปก. โดยกลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ป้องกันการทุจริต เสนอขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 -นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ -ขอความเห็นชอบองค์คณะเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.	✗

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
					พิจารณา องค์ประกอบคณะกรรมการ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีข้อสังเกตเห็นควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการทำงานมากที่สุด - ขอยกเลิกโครงการเดิมและขออนุมัติโครงการที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรม - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้โครงการฯ และกำหนดจัดคณะทำงานในวันที่ 24 เมษายน 2562	

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
หน่วยงานของรัฐ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการ ทุจริตในหน่วยงานของรัฐ ลดลง	1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ <u>ระดับ 1</u> ศึกษาแนวทางการประเมิน <u>ระดับ 3</u> การจัดทำคู่มือการประเมิน <u>ระดับ 5</u> ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำ คู่มือไปปฏิบัติ	ระดับ 3	กปก.	ประสานขอความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดำเนิน โครงการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมิน ธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ประสานติดต่อสถานที่จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการ ประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ	X
	2. จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของภาครัฐลดลงจากปี ที่ผ่านมา ***	ร้อยละ 10	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	X
	3. ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดทำ มาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บท บูรณาการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แล้วเสร็จ***	ร้อยละ 100	กปก.	- กปก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการ/แนวทาง ตามแผนแม่บทฯ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สโตนีส์ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี มี ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 73 คน ประกอบด้วย วิทยากร นักวิชาการ หัวหน้าหรือผู้แทน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตระดับกระทรวง เจ้าหน้าที่และคณะทำงานในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. - กปก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	X

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 จำนวน 150 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรี อัมพวาตำบลอัมพวา อำเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	
	4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต** <u>ระดับ 1</u> วิเคราะห์แนวทางการดำเนินการเพื่อยกระดับค่าคะแนน CPI <u>ระดับ 3</u> นำเสนอแนวทางการดำเนินการให้คณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน <u>ระดับ 5</u> กำกับ ติดตามผลและจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	ระดับ 5	กปก.	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการกำกับ ติดตามผลและจัดทำรายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน	✓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	หน่วย รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	5. หน่วยงานของรัฐมีบริการในกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน/ลดขั้นตอน/เชื่อมโยง จำนวนไม่น้อยกว่า...	ระบบ 1	ศทส.	- วิเคราะห์และออกแบบระบบเสร็จสิ้น - อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล	×

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพความรู้กระบวนการทำงานที่มีธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ						
2.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนิติกรของหน่วยงานของรัฐในการสืบสวนสอบสวนได้สวนข้อเท็จจริง	-	-	1. หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของสำนักงาน ก.พ. มีการบรรจุวิชาการได้สวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตเข้าไว้ในหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานวินัยของหน่วยงานของรัฐ 2. นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานวินัยของหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการได้สวนข้อเท็จจริง	สลธ.	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับสำนักงาน ก.พ.	X
2.2 การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	สำนักงาน ป.ป.ท. มีการประกาศนโยบายต่อต้านการให้รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ศปท.	อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานการดำเนินการตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	X

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการภายใต้ธรรมาภิบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลจากทุกภาคส่วน						
2.3 การเปิดเผยข้อมูลแผน/ ผลการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน เว็บไซต์	-	-	ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ท ปรากฏในเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท.	กยผ.	- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว - ผลการปฏิบัติฯ และแผนการใช้จ่าย งบประมาณสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูลและลงเว็บไซต์ในไตรมาส 2	×
2.4 การดำเนินการตาม พันธกรณีอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption - UNCAC)	-	-	มีการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยการต่อต้านการทุจริต	กตท.	ในปีงบประมาณนี้ ยังมิได้มีการประชุมหารือ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	×
2.5 การทบทวนบทบาท และหน้าที่คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล จังหวัดให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยให้ เป็นหนึ่งในการทำงาน น ของ ศอตช. และ ศปท.	-	-	มีการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ศปท.	มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ศปท. สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี สรุปได้ว่ายังไม่มีคามจำเป็น ที่จะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด แต่อาจ ยกระดับการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นควรให้มีการ บูรณาการร่วมกันในลักษณะงานที่เป็นงาน เครือข่ายในพื้นที่	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
2.6 การศึกษาแนวทางการ ปรับโครงสร้างศูนย์ อำนาจการต่อต้าน การทุจริตแห่งชาติ	-	-	มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อ กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการ ดำเนินการและบูรณาการการ ทำงานร่วมกัน รวมทั้งการรวบรวม ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ศปท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
2.7 โครงการศึกษาเพื่อ สร้างรูปแบบและเครื่องมือ การประเมินธรรมาภิบาล หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	584,000.00	-	มีแนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ภาครัฐ และมีเครื่องมือการ ประเมินธรรมาภิบาล	กปก.	- ประสานขอความร่วมมือทางวิชาการตาม บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดำเนิน โครงการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและ เครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562 - ประสานติดต่อสถานที่จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและ เครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาล หน่วยงานภาครัฐ	×
2.8 การพัฒนามาตรฐาน การป้องกันการทุจริต เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและ สามารถเป็นสมาชิกของ องค์การ เพื่อความร่วมมือ	-	-	มีการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกรอบแนวทางการ ดำเนินงานตามเอกสารทาง วิชาการ เรื่อง การเสริมสร้าง	กตท.	ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้หารือร่วมกันถึง แนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทาง วิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตของประเทศไทย (Thailand	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD)			ความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) ระยะที่ 2		Integrity Review) ระยะที่ 2 ทั้งนี้ได้เลื่อนกำหนดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประมาณห้วงเดือนกรกฎาคม 2562	
2.9 การรวบรวม ติดตาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหรืออำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผลการดำเนินงานในภาพรวมหรือปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างหรืออำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กอท.	สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีการจัดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของ ศปท. โดยมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและรับฟังปัญหาอุปสรรครวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหรืออำนาจหน้าที่ของ ศปท.	×
2.10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)	200,000.00	144,360.00	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความตื่นตัวต่อการทุจริตเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	กปก.	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลโครงการ	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ						
2.11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	558,000.00	-	ระดับความสำเร็จของการเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	กปก.	1. กปก. อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์/สังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษารูปแบบการทุจริต เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา 2. เสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเลือกรูปแบบการทุจริต เรียบร้อยแล้ว 3. เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 กปก. ได้เข้าประชุมคณะกรรมการป.ป.ท. ครั้งที่ 20/2562 ระเบียบวาระที่ 5.2 เพื่อขอความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกรายงานการศึกษารูปแบบการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำมาศึกษาและเสนอมาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/รูปแบบและกระบวนการในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบและให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ 4. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ	X

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
2.12 โครงการจัดทำ มาตรการ/แนวทางตาม แผนแม่บทบูรณาการ ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)	1500,000.00	257,028.00	หน่วยงานมีการจัดทำ มาตรการ/แนวทางตามแผน แม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แล้วเสร็จร้อยละ 100	กปก.	- กปก. ดำเนินการทบทวนและกำหนด กิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย - กปก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ มาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทฯ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 73 คน ประกอบด้วย วิทยากร นักวิชาการ หัวหน้าหรือผู้แทน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตระดับกระทรวง เจ้าหน้าที่และ คณะทำงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. - กปก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/ แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 จำนวน 150 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวาตำบล อัมพวา อำเภอมัทรา จังหวัดสมุทรสงคราม	X

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
2.13 โครงการสร้างระบบ เฝ้าระวังและป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกในหน่วยงาน ภาครัฐ	120,000.00	36,365.00	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> จำนวนเรื่องการป้องกันการ ทุจริต เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ระดับความสำเร็จของการเฝ้า ระวังและป้องกันการทุจริตเชิง รุกในหน่วยงานภาครัฐ	กปก.	- จัดทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประสานจังหวัดนำ ร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการ ทุจริต ในพื้นที่ ปปท.เขต 1-9 เสนอ ลธ.ปปท. ลงนาม - แต่งตั้งคณะทำงานสร้างระบบเฝ้าระวังและ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามมติการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยปรับเพิ่มให้ ผอ.กยผ. ผอ. กอท. และ ผอ.กปก. เป็นรองประธาน คณะทำงาน - ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ปปท.เขต 1-9 ดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติโครงการฯ	X
2.14 โครงการพัฒนาระบบ ควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยง	200,000.00	197,910.00	สำนักงาน ป.ป.ท. มีแผนการ ควบคุมภายใน และแผนบริหาร ความเสี่ยง	กพร.	มีแผนการควบคุมภายใน ของสำนักงาน ปปท. กพร. ได้จัดส่งแผนการควบคุม ภายในของสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งให้ กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้วในระยะเวลาที่ กำหนด	X
2.15 การลดการใช้ดุลพินิจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ปปท.	-	-	สำนักงาน ป.ป.ท. มีแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	ศปท.	ศปท.ได้มีการจัดประชุมร่วมกับกองสำนักที่ เกี่ยวข้องและจะประกาศขึ้นเว็บไซต์เรื่อง แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนแสวงหา ข้อเท็จจริงและได้สวนข้อเท็จจริง	X

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
สร้างการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมและเอกชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม	1. จำนวนแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม	500 คน	กปก.	กปก. โดยกลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริต เสนอขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 -ปปท. เขต 1-9 และ กปก. ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,214 คน ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 896,161.70 บาท	✓
	2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต <u>ระดับ 1</u> พัฒนาเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้เครือข่ายภาคประชาสังคมในการแสวงหาหลักฐานและแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต <u>ระดับ 3</u> เครือข่ายภาคประชาสังคมแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐได้ <u>ระดับ 5</u> เรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ระดับ 5	กปก.	- ขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมดำเนินโครงการฯ กับ ปปท. เขต 1-9	×

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ						
3.1 โครงการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	295,000.00	122,408.01	รายงานผลการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 เรื่อง	กปก.	1. กปก. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. กปก. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ เขต 1 - 9 และส่วนกลาง โดยมีการลงเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 เขต และส่วนกลาง ดังนี้ - พื้นที่ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ - เขต 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ ไพบูลย์ไถ่อย่าง จังหวัดสิงห์บุรี - เขต 2 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี และวันที่ 15 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก - เขต 3 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมอุบลน้ำซับรีสอร์ท จังหวัด	X

					อุบลราชธานี - เขต 4 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร - เขต 5 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ - เขต 6 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 ณ โรงแรมทีโอแพลนด์ จังหวัดพิษณุโลก - เขต 7 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี - เขต 8 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เขต 9 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 4. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาความต้องการของเครือข่ายฯ	
3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	100,000.00	95,792.70	มีเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 1,000 คน	กปก.	ปปท. เขต 1-9 และ กปก. ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,214 คน	✓

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
ส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชาชนรวมตัวกัน ต่อต้านและชี้เบาะแส โดยได้รับการคุ้มครอง ตามที่สิทธิประโยชน์ของ ผู้ชี้เบาะแสหรือพยานใน คดีการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	1. ระดับความสำเร็จของการนำ ข้อมูลการข่าวมาใช้ในการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต <u>ระดับ 1</u> นำเข้าข้อมูล <u>ระดับ 2</u> วิเคราะห์ข้อมูล <u>ระดับ 3</u> รายงาน <u>ระดับ 4</u> นำข้อมูลไปใช้ <u>ระดับ 5</u> ติดตามและประเมินผล	ระดับ 3	กอท.	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรูปแบบ/โปรแกรมการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล	×

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสและระบบงานการข่าว

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ 3 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการแจ้งเบาะแส/การข่าวเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตในภาครัฐ						
4.1 โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูลของการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ การรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส และระบบกลั่นกรองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	-	-	สำนักงาน ป.ป.ท. มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ระบบการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส และกลั่นกรองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	กบค.	อยู่ระหว่างการศึกษา ปรับปรุง การรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียน เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการทุจริต จึงอยู่ในระหว่างการศึกษาว่า สำนักงาน ป.ป.ท. สามารถรับเรื่องกล่าวหา/ร้องเรียน ประเภทใดได้บ้าง	×
4.2 โครงการบูรณาการข้อมูลการข่าวมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. สามารถนำข้อมูลการข่าวมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กอท.	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรูปแบบ/โปรแกรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล	×

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ใต้สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
การตรวจสอบ ใต้สวน และบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม	1. ระดับความสำเร็จของ การพัฒนากฎหมายนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ <u>ระดับ 1</u> ทบทวนเพื่อหาแนว ทางการพัฒนา <u>ระดับ 2</u> วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การร่าง กฎหมาย <u>ระดับ 3</u> ยกร่างกฎหมาย <u>ระดับ 4</u> รับฟังความคิดเห็น ต่อร่างกฎหมาย <u>ระดับ 5</u> มีหนังสือเสนอร่าง กฎหมาย	ระดับ 5	กกม.	1. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย ดำเนินการตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติแผนและ ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยมีพัน ตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวชียา ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ท. เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการยกร่างกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ.(ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อพิจารณา ซึ่ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 40/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เห็นชอบกับร่าง พระราชบัญญัติฯ และเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ	X

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในเรื่องนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 3. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป 0002/1442 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการของรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติดำเนินการ 4. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการของรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0503/804 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562แจ้งว่า คำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัตินิติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สำนักงาน ป.ป.ท. รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 5. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป 0002/309 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการของรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ประเด็นตามแผนการ	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติดำเนินการ	
	2. ระดับความสำเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <u>ระดับ 1</u> รวบรวมข้อมูล ทบทวนและศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <u>ระดับ 3</u> ประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ <u>ระดับ 5</u> จัดทำข้อสรุปผลการหารือ	ระดับ 5	กกม.	1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ได้มีคำสั่งที่ 236/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาการจัดทำกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. กกม. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาการจัดทำกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะทำงานร่วมฯ ได้ประชุมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 4. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะทำงานร่วมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 5. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อ	×

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
				จัดทำข้อสรุปผลการหรือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนด มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต	
	3. ระดับความสำเร็จใน การบูรณาการข้อมูลการ ทุจริตกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง(จำนวนศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีการรายงานผลการ ดำเนินการประจำเดือน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐมีการทุจริต ประพฤตินิชอบในระบบ ราชการ ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ 70	กอท.	มีการเก็บรวบรวมแบบรายงานจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 38 หน่วยงานจากทั้งหมด 38 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ 100)	✓
	4. ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการ ทางวินัย/ปกครอง หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ทุจริตประพฤตินิชอบ <u>ระดับ 1</u> รวบรวมผลการ ดำเนินการ	ระดับ 5	กอท.	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ผลจากการรวบรวมข้อมูล จำนวน 38 หน่วยงาน	×

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ระดับ 3 วิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ระดับ 5 รายงานผลการ วิเคราะห์ประจำเดือน				
	5. ร้อยละของเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนดำเนินการแล้ว เสร็จตามเป้าหมาย ***	ร้อยละ 80	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
	6. จำนวนเรื่องการทุจริตที่ ได้รับการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง 5,000	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
	7. ร้อยละของเรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็น สอดคล้องกับผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ 85	กบค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ใต้สวนและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย กฎ และระเบียบเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต						
5.1 โครงการประชุมหารือปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ	-	-	รายงานผลการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ เพื่อปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลุมมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	X
5.2 โครงการประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการเรียไร การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	รายงานผลการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในการจัดทำร่าง	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	X

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			กฎหมายว่าด้วยการเรียไร การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ			
5.3 โครงการประชุมหารือการใช้กฎหมายฟอกเงินดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้นำหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน	-	-	รายงานผลการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในการใช้กฎหมายฟอกเงินดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้นำหลักฐาน การได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายและความชอบธรรมเพื่อรับคืน	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
5.4 โครงการประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตให้เป็นการควบคุมตัวในสถานที่เหมาะสมรวมทั้งป้องกันผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีออกนอกประเทศ	-	-	รายงานผลการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดเงื่อนไข การประกันตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตให้เป็นการควบคุมตัวในสถานที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีออกนอกประเทศ	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	×
5.5 โครงการประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	รายงานผลการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในการจัดทำร่างกฎหมาย	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			ว่าด้วยการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ			
5.6 โครงการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ	-	-	รายงานผลการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	X
5.7 โครงการประชุมหารือการใช้มาตรการตรวจสอบทางภาษีรายได้สำหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกรงกลัว ไม่ก่อคดีที่ทำให้รัฐเสียหาย	-	-	รายงานผลการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ ในการใช้มาตรการตรวจสอบ	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	X

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			ทางภาษีรายได้ สำหรับผู้ถูก กล่าวหาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกรงกลัวไม่ ก่อคดีที่ทำให้รัฐ เสียหาย			
5.8 โครงการประชุมหารือ กำหนดความผิดของนิติ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กับคดี ทุจริตประพฤติมิชอบและ ผู้ร่วมกระทำผิด	-	-	รายงานผลการหารือ ร่วมระหว่าง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตาม แผนการปฏิรูป ประเทศฯ ในการ กำหนดความผิดของ นิติบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับคดี ทุจริตประพฤติมิ ชอบและ ผู้ร่วมกระทำผิด	กกม.	อยู่ระหว่างการรวบรวมและทบทวนข้อมูล เพื่อจัดทำ ข้อสรุปผลการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ กำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	×
5.9 โครงการศึกษา เพื่อจัดทำร่างกฎหมาย ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	-	-	1. ร่างกฎหมาย ส่งเสริมการต่อต้าน การทุจริตประพฤติ มิชอบ	กกม.	สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป 0002/1442 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			2. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ		ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ประเด็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติดำเนินการ	
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
5.10 การกำหนดบัญชีดำ (Black List) ห้ามทำธุรกรรมกับภาครัฐ	-	-	มีบัญชีดำ (BLACK LIST) ห้ามทำธุรกรรมกับภาครัฐ	ศปท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	×
5.11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	600,000.00	344,779.60	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กอท.	มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของ (ศปท.) เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไม้งาแคว้น รีสอร์ท จังหวัดราชบุรีมีผู้เข้าร่วมจำนวน 118 ราย ซึ่งจากการประเมิน ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศมติ ครม.วันที่ 27 มีนาคม 2561 หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทันต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ศปท. มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นไป			

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละ สปท.			
5.12 โครงการการยกระดับการดำเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการตามมาตรการทางวินัย ปกครอง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบประจำเดือน	กอท.	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ผลจากการรวบรวมข้อมูล จำนวน 38 หน่วยงาน	×
5.13 โครงการสัมมนาประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สามารถสรุปรายงานในการกำหนดแบบกระบวนการบริหารงานคดีที่เกี่ยวข้องกับทุจริตและ	กบค.	อยู่ระหว่างการศึกษา ขั้นตอน กระบวนการบริหารงานคดีที่เกี่ยวข้องกับทุจริตและประพฤติมิชอบของ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีหนังสือขอเชิญร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในประเด็นปัญหาอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
แห่งชาติ เพื่อบูรณาการข้อมูลคดีทุจริตในการบริหารคดี			ประพตติมิชอบ ให้มีขั้นตอนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อเป็นการต่อยอดในการจัดทำฐาน ข้อมูลและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีระบบการจัดเก็บสถิติคดี ระบบการติดตามสำนวนคดีและระบบการรายงานความคืบหน้าสำนวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. และการบูรณาการข้อมูลกับสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีแนวทางในการประสานคดีกับ		กระทำทุจริต ในภาครัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ท.ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องนันทบุรี 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)	

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			อัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดคดี ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม			

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
พัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรและระบบการ บริหารจัดการองค์กรเพื่อ มุ่งสู่มาตรฐานสากล และ สร้างการรับรู้สู่ประชาชน	1. ระดับความสำเร็จของการ บริหารจัดการองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ <u>ระดับ 1</u> กำหนดแนวทางการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ <u>ระดับ 3</u> ดำเนินการพัฒนาระบบ บริหารจัดการ <u>ระดับ 5</u> สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน การประเมินการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ 5	กพร.	กพร. ดำเนินการรายงานผลระบบการประเมินการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐตามระยะเวลาที่กำหนด	×
	2. ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผนกล ยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการ ๓๑ กิจกรรม)	ร้อยละ ๔0	สลธ.	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดำเนินการแล้ว 19 กิจกรรม ตาม “แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5” (***ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการแล้ว 18 กิจกรรม***)	×

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร <u>ระดับ ๑</u> การวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร <u>ระดับ 2</u> จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จ <u>ระดับ ๓</u> ผู้บริหารเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร <u>ระดับ 4</u> ดำเนินการพัฒนา/ติดตั้งตามข้อกำหนดในโครงการแล้วเสร็จ <u>ระดับ ๕</u> ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร	ระดับ 5	ศทส.	- ระดับ 1 ดำเนินการวิเคราะห์และรายงานผลเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร - จัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จ - เตรียมการนำเสนอในการประชุม CIO ในเดือน พ.ค. 62	X

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	๔. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน <u>ระดับ ๑</u> สำนักงาน ป.ป.ท. มี (ร่าง) แผนการสร้างความรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน <u>ระดับ ๓</u> เลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เห็นชอบแผนการสร้างความรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเผยแพร่กิจกรรม/โครงการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน	ระดับ 5	สลธ.	สลธ. ปชส. ได้ดำเนินการยกร่างแผนการสร้างความรู้และเข้าใจแก่ประชาชนของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยได้กำหนดประเด็นการนำเสนอและวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกันกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสาธารณะชนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ - สลธ. ปชส. ได้ดำเนินการเสนอแผนดังกล่าวไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยได้เห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สลธ. ด่วนที่สุด ที่ ปป. 0001.9/96 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน ในระดับที่ 5	×

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ระดับ ๕ สำนักงาน ป.ป.ท. มีผลการดำเนินการตาม แผนการสร้างความรับรู้และ เข้าใจแก่ประชาชนของ สำนักงาน ป.ป.ท. โดย เผยแพร่กิจกรรม/โครงการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบายการ ดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. สู่ประชาชน มากกว่า ร้อยละ 80				

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากรเพื่อยกระดับองค์กรสมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับองค์กรคุณธรรมที่มีมรรณะสูง						
6.1 โครงการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ	500,000.00	497,000.00	สำนักงาน ป.ป.ท. มี ความพร้อมในการเข้ารับ การตรวจประเมิน PMQA 4.0	กพร.	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปรายงานกระบวนการ ทั้งหมดของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นผลที่ได้จาก การจัดประชุมที่จัดขึ้น	×
6.2 การจัดทำประมวล จริยธรรมข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.	-	-	สำนักงาน ป.ป.ท. มีการ เผยแพร่ประมวล จริยธรรมข้าราชการพล เรือน และมีการ ประกาศใช้ประมวล จริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ท.	ศปท.	ดำเนินการแล้วและแจ้งเวียนกอง/สำนักต่างๆ แล้ว พร้อมจะนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท.	×
6.3 การสอบทานการ ติดตามการพัฒนาแนวทาง กำหนดมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมเพื่อให้ใน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการให้สินบน และการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุก รูปแบบ	-	-	รายงานผลการ ตรวจสอบ จำนวน 1 เรื่อง/1 ครั้ง	กตน.	เริ่มดำเนินการสอบทานปลายไตรมาสที่ 3 ตาม แผนการตรวจสอบประจำปีของ กตน.	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
6.4 โครงการขับเคลื่อนสำนักงาน ป.ป.ท. มุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม	-	-	- ประเมินผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ/พฤติกรรม - ประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการ	กพร.	อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอน 1-2 คือให้ ทุกสำนัก/กองดำเนินการจัดทำคลิปประกาศเจตนารมณ์ และส่งแผนการขับเคลื่อนองค์กร	×
6.5 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.	-	-	ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ประสงค์ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมากกว่าร้อยละ 80	ศปท.	ศปท. ได้แจ้งให้ข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ประสงค์ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินฯ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินฯ เพิ่มเติมได้ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ จำนวน 500 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3	✓
6.6 มาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการตามมาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วเสร็จภายใน 7 วัน มากกว่าร้อยละ 80	สธธ.	ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 - วันที่ 31 มี.ค. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ต้องดำเนินการตามมาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
6.7 จัดทำสัญญาประชาคม ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วน ราชการกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ว่าจะรักษาวินัย จะยึดมั่น และปฏิบัติตามสัญญาประ ชาคม	-	-	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วม ลงนามในสัญญา ประชาคมกับหัวหน้า ส่วนราชการว่าจะรักษาวินัย จะยึดมั่น และ ปฏิบัติตามสัญญา ประชาคม มากกว่า ร้อยละ 80	สลธ.	สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญา ประชาคม โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 2562) หัวหน้าส่วนราชการได้ลงนามร่วมกับ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดว่าจะรักษาวินัยจะ ยึดมั่น และปฏิบัติตามสัญญาประชาคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 96.05 ของ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ทั้งนี้ ข้าราชการส่วนที่ยังลงนามไม่ครบอยู่ ระหว่างการรวบรวมและมีข้าราชการจำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างการลาคลอด	×
6.8 มาตรการเสริม สร้างผู้ บังคับบัญชาให้เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชา มีวินัยและป้องกันมิ ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระทำความผิดวินัย	-	-	จัดทำแนวทางปฏิบัติของ ผู้บังคับบัญชาในการ รักษาวินัยของผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาเพื่อเป็น แนวทางในการ เสริมสร้างวินัยและ ป้องกันการกระทำผิด วินัย	สลธ.	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ตามแผนปฏิบัติการฯ กำหนดให้ดำเนินการ แล้วในไตรมาสที่ 3	×
6.9 โครงการสัมมนา เรื่องนโยบาย ทิศทาง และ ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.	687,800.00	429,950.00	ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ไม่น้อยกว่า 300 คน	กยพ.	กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทาง และ ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 11- 12 ธ.ค.61 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
					ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 296 คน ค่าใช้จ่ายฯ จำนวน 429,950 บาท สำหรับ งบประมาณในส่วนที่เหลือกำหนดจัดการสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 ในช่วงไตรมาส 4 ต่อไป	
6.10 โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม โดย การทำบุญตักบาตร	-	-	1. จำนวนบุคลากรของ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เข้า ร่วมกิจกรรมมีความ เข้าใจในพระพุทธศาสนา มากขึ้น 2. ได้แผนส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	ศปท.	- ได้จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. และเผยแพร่ภายในสำนักงาน ป.ป.ท. - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดย การทำบุญตักบาตรจำนวน 4 ครั้ง	×
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน						
6.11 โครงการอบรม สัมมนาเรื่องแนวทาง ปฏิบัติงานด้านการคลัง	386,000.00	296,589.00	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมฯ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ผู้เข้ารับการอบรมฯ มี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติฯ เพิ่ม	สธธ.	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> - โครงการฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการ อบรมฯ จำนวน 70 คน - โครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ เสร็จตลอด โครงการฯ จำนวน 69 คน *** ดังนั้น จำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ คิดเป็น ร้อยละ 98.57 ของกลุ่มเป้าหมาย*** <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ มี ความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติฯ เพิ่มขึ้น	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
6.12 โครงการ ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมสัมมนากับ หน่วยงานภายนอก	500,000.00	-	1. สามารถส่งบุคลากร ในสังกัดเข้ารับการอบรม สัมมนากับหน่วยงาน ภายนอก ไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร 2. บุคลากรในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. เข้ารับ การอบรมกับหน่วยงาน ภายนอก ไม่น้อยกว่า 16 ราย	สลธ.	1. กำหนดส่งบุคลากรไปอบรมแล้ว จำนวน 13 หลักสูตร (ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ แต่มีการ ขออนุมัติใช้งบประมาณแล้ว) 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน ภายนอกแล้ว รวมจำนวน 18 คน	✓
6.13 โครงการพัฒนา บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.	2,178,000.00	142,040.00	1. หลักสูตรวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. - <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> บุคลากรในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ไม่ เคยผ่านการอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้รับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ - <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ผู้เข้ารับการอบรม ผ่าน เกณฑ์การประเมินใน การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สลธ.	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			2. หลักสูตรวิชาชีพ พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไม่ น้อยกว่า 30 คน กรณีมี ผู้มีความสมบัติเข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ถึง 30 คน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม ได้ทั้งหมดตามจำนวนที่มี คุณสมบัติ ในขณะนั้น - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้ เข้ารับการอบรม ผ่าน เกณฑ์การประเมินใน การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. หลักสูตรวิชาชีพ พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไม่ น้อยกว่า 30 คน กรณีมี ผู้มีความสมบัติ เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ถึง 30 คน ต้องเข้ารับการฝึกอบรม		อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมฯ วันที่ 7 มี.ค. – 11 เม.ย. 2562	

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			ได้ทั้งหมดตามจำนวนที่มี คุณสมบัติในขณะนั้น - <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ผู้ เข้ารับการอบรม ผ่าน เกณฑ์การประเมินใน การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			
6.14 โครงการฝึก อบรม เชิงปฏิบัติการ ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	200,000.00	200,000.00	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> การ ปฏิบัติมีความรวดเร็ว และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ศทส.	ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเสร็จ ระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562	×
6.15 โครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ในภาครัฐเชิงรุก	140,000.00	128,470.00	1. จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด 2. ผู้เข้ารับการอบรมมี ความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้านป้องกันทุจริตในภาครัฐ	กปก.	1. มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 37 คน (เป้าหมายที่กำหนด 30 คน) 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความ พึงพอใจในโครงการร้อยละ 94 3. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตในภาครัฐ จำนวน 1 ฐานข้อมูล	✓

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการองค์กร						
6.16 โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย จังหวัดนนทบุรี	5,682,000	5,682,000	1. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและห้องแม่ข่าย มีความทันสมัยและทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเสถียรภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา 2. ระดับความสำเร็จในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่ายของสำนักงาน ป.ป.ท.	ศทส.	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา	×
6.17 โครงการพัฒนากำลังสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดนนทบุรี	6,832,500.00	6,832,500.00	1. สำนักงาน ป.ป.ท. มีระบบงานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและสังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 2. สำนักงาน ป.ป.ท. มีช่องทางการแจ้งเบาะแส	ศทส.	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่างกัน การกระจาย ข่าวสารการทุจริตในเครือ ภาคประชาชนและสังคม 3. มีข้อมูลเครือข่ายเชิง พื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการ บริหารจัดการ 4. ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาระบบเพื่อ ผนึกกำลังสังคมต่อต้าน การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.			
6.18 โครงการจัดหา ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำนักงาน จังหวัดนนทบุรี	5,798,000.00	5,798,000.00	1. สำนักงาน ป.ป.ท. มี โปรแกรมสำนักงานที่มี ประสิทธิภาพและ ทันสมัย ตอบสนองการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. ระดับความสำเร็จใน การจัดหาโปรแกรม จัดการงานสำนักงานของ สำนักงาน ป.ป.ท.	ศทส.	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา	x

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
6.19 โครงการจัดหาและ ทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ จังหวัด นนทบุรี	1,0318,000.00	1,0318,000.00	1. สำนักงาน ป.ป.ท. มี อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 2. ระดับความสำเร็จใน การปรับปรุงระบบ เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศของ สำนักงาน ป.ป.ท.	ศทส.	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา	×
6.20 โครงการอบรม สัมมนาเพื่อสร้าง ความร่วมมือและบูรณาการ ฐานข้อมูลภาครัฐ	29,200.00	29,200.00	สำนักงาน ป.ป.ท. มี ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อ สร้างความร่วมมือและ แผนการบูรณาการ ฐานข้อมูลภาครัฐ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มี หน่วยงานและจำนวน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สำนักงาน ป.ป.ท.มีแนว	ศทส.	- ดำเนินการสัมมนาเพื่อสร้างร่วมมือและ บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐแล้วเสร็จ ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			ทางการสร้างความ ร่วมมือและบูรณาการ ฐานข้อมูลภาครัฐ			
6.21 โครงการบูรณาการ ฐานข้อมูลการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ตำบลคลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	6,425,200.00	6,425,200.00	1. มีระบบที่ใช้ในการ แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง ข้อมูลผ่านศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตในระดับกระทรวง 2. สำนักงาน ป.ป.ท. มี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ ขับเคลื่อนงานตาม นโยบายเพื่อรองรับการ ปฏิบัติงาน 3. ระดับความสำเร็จใน การพัฒนาระบบเพื่อ บูรณาการข้อมูล สปท. ระดับกระทรวง	ศทส.	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างกระบวนการลงนามในสัญญา	X
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี						
6.22 โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.	1,168,000.00	702,387.33	1. จัดกิจกรรมภายใต้ งบประมาณโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการทรัพยากร		1. ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. แล้วเสร็จรวม จำนวน 3 กิจกรรม	X

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			บุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม (กิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมภายใต้ แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 2. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. ภาพรวมไม่น้อยกว่า 290 ราย (กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายสามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้มากกว่า 1 กิจกรรม) ทั้งนี้ เป้าหมาย ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่าย		2. มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งสิ้น 285 ราย	

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
กลยุทธ์ 5 เสริมสร้างความรับรู้และความเข้าใจในบทบาท ภารกิจและการดำเนินงานสู่ประชาชน						
โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารนโยบายการ ดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. (แยกงบประมาณ ตามกิจกรรม ดังนี้)	1,374,500.00					สลธ.
6.23 โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจและการดำเนินงาน ของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่อง ในโอกาสครบรอบการ สถาปนา 11 ปี	500,000.00	489,953.00	ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน มากกว่า 300 คน	สลธ.	ดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ประกอบด้วย การจัดพิธีบูชาพระพิฆเนศ พิธีตัก บาตร พระสงฆ์ พิธีแสดงเจตจำนงต่อต้านการ ทุจริต จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 304 คน	✓
6.24 โครงการจัดทำ วิดิทัศน์เผยแพร่บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)	120,000.00	120,000.00	วิดิทัศน์ฯ จำนวน 1 ชุด แบ่งเป็นบรรยายเสียง ภาษาไทยและพากย์ ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ	สลธ.	สลธ. ปชส. ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทเอกชน ดำเนินการจัดทำวิดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจ ของสำนักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2562 เมื่อวันที่ 25	✗


แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
			DVD จำนวน ๑00 แผ่น		มีนาคม 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ มีกำหนดส่งมอบงานวันที่ 25 มิถุนายน 2562	
6.25 โครงการจัดทำ หนังสือเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ท.	200,000.00	199,983.00	หนังสือเสริมสร้างความรู้ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. สำหรับประชาชน (ฉบับ การ์ตูน) จำนวน 2,200 เล่ม	สธธ.	ดำเนินการจัดทำหนังสือเสริมสร้างความรู้ด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ท. เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือ ดังกล่าวฯ ผ่านช่องทางการสื่อสาร อาทิการ ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการและการ บริการประชาชน นอกจากนี้ยังเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ อาทิเช่น facebook : @pacc.go.th website : www.pacc.go.th line : ข่าวสาร ป.ป.ท. / งาน ประชาสัมพันธ์ ป.ป.ท. เป็นต้น ตลอดจนนำมา จัดทำในรูปแบบ E – book ให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยียุค 4.0 เพื่อให้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสามารถไปถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	✓
6.26 โครงการจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท.	120,000.00	120,000.00	1. โปสเตอร์ จำนวน 100 แผ่น 2. แผ่นพับจำนวน 5,000 แผ่น 3. คู่มือประชาชน จำนวน 5,000 เล่ม	สธธ.	สธธ. ปชส.ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทเอกชน ดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 147/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้มีการกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 6 มิถุนายน 2562	×

แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
6.27 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่ประชาชน ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน	139,500.00	139,500.00	วิดีโอคลิป ในรูปแบบ 2D Animation (การ์ตูนแอนิเมชัน) จำนวน 1 ชุด บรรยายเสียงภาษาไทยและขึ้นข้อความบรรยาย (Sub Title) ภาษาอังกฤษ พร้อมจัดทำสำเนา จำนวน 100 แผ่น	สลธ.	สลธ. ปชส.ได้ดำเนินการ จัดจ้าง บริษัทเอกชน ดำเนินการจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนี การรับรู้การทุจริต สู่ประชาชน ในรูปแบบการ์ตูน แอนิเมชัน ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 127/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ มีกำหนดส่งมอบงานวันที่ 27 มิถุนายน 2562	X
6.28 โครงการการประมวลผลข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ท. จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียผ่านระบบออนไลน์	155,000.00	64,200.00	สรุปสถิติการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ประจำวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. (จำนวนข่าวในแต่ละเดือน) รวม 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562	สลธ.	สรุปสถิติการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ประจำวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. จำแนกรายเดือน 1. เดือนตุลาคม 2561 - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 40 ข่าว - สื่อออนไลน์ จำนวน 381 ข่าว 2. เดือนพฤศจิกายน 2561 - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 74 ข่าว - สื่อออนไลน์ จำนวน 990 ข่าว 3. เดือนธันวาคม 2561 - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 72 ข่าว - สื่อออนไลน์ จำนวน 716 ข่าว 4. เดือนมกราคม 2562	X


แผนงาน/โครงการ/งาน	งบประมาณ		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผล
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย				
					- สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 37 ข่าว - สื่อออนไลน์ จำนวน 42 ข่าว <u>5. เดือนกุมภาพันธ์ 2562</u> - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 25 ข่าว - สื่อออนไลน์ จำนวน 14 ข่าว <u>6. เดือนมีนาคม 2562</u> - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 19 ข่าว - สื่อออนไลน์ จำนวน 20 ข่าว	
6.29 โครงการจัดพิมพ์ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่าย บริหารในการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	140,000.00	140,000.00	- พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 4,000 เล่ม - พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับ ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1,000 เล่ม	สสธ.	สสธ. ปชส.ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัทเอกชน ดำเนินการจัดพิมพ์ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่าย บริหาร ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 167/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ มีกำหนดส่งมอบ งานวันที่ 25 มิถุนายน 2562	X

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การประเมินผลแผนปฏิรูปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิรูปราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามแผนปฏิรูปราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิของสำนัก/กองศูนย์ ที่มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส โดยมีสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้.



แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน ตามยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท.



แผนภูมิแสดงสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์แจ้งปรับชื่อโครงการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ชื่อโครงการเก่า	ชื่อโครงการใหม่
กิจกรรมสอบทานผลการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา	การสอบทานการติดตามการพัฒนาแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกรูปแบบ

3. การจัดทำแผนปฏิบัตินโยบายการประจำปีควรกำหนดตัวชี้วัด คำอธิบายตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้ชัดเจนโดยเฉพาะค่าเป้าหมายและคำอธิบายตัวชี้วัดของโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

4. ควรปรับปรุงแผนปฏิบัตินโยบายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ในกรณีที่มีโครงการเกิดขึ้นใหม่หรือยกเลิกโครงการเดิม
งบประมาณที่ได้รับ – ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
2562	496.005	220.300	44.41

ประสิทธิผลยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มีนาคม 2562) และการเงินสำนักงาน ป.ป.ท. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 44.41 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 24 ตัวชี้วัด ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33

