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รายละเอียดแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน ก าหนดเวลาแลวเสร็จ 

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

 

แบ่งการส่งมอบงานเป็น ๑6 งวด (รวม ๔80 วัน) 
 
 งวดที่ 1. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 

- งานปรับพื้นทีท่ั้งหมดแลวเสร็จ  
- งานถมดินบดอัดแน่น พร้อมทดสอบความแน่นของดินถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังป้ายโครงการ จัดท าส านักงานสนาม แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ าชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ 
- งานเจาะส ารวจดินและทดสอบความสามารถการรับน้ าหนักของดิน พร้อมส่งมอบรายงานสรุปผลการ
ส ารวจดิน แล้วเสร็จ 

 
        ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
 

งวดที่ ๒.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ 3.0 ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
อาคารส านักงาน ปปท. เขต 5    
- งานวางผัง  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานเสาเข ็มอาคารสำน ักงาน ปปท.เขต 5 อาคารโรงจอดรถและป้อมยาม ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานทดสอบความสมบูรณ  ของเสาเข ็มเจาะ (SEISMIC TEST)  ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานทดสอบการร ับน้ าหน ักเสาเข ็มเจาะ โดยวิธ ี STATIC PILE LOAD TEST  ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 
งวดที่ 3.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ ๔.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

-  งานหล ่อคอนกรีตฐานรากและตอม่อ ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพ้ืนช ั้นท ี่ 1 และทางลาด ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นช ั้นท ี่ 2 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างผน ังล ิฟต ช ั้นท ี่ 1 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปชั้น 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างพ้ืน ค.ส.ล.ช ั้นท ี่ 1 และทางลาด ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานฝ ังท ่อ SLEEVE งานระบบฯ ช ั้น 1 และทางลาด ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานต ิดต ั้งท ่อระบบก าจ ัดปลวก แล ้วเสร็จ 
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         อาคารโรงจอดรถ 

-  งานหล ่อคอนกรีตฐานรากและตอม่อ ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างคานคอดิน ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับโครงหลังคา ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างพ้ืน ค.ส.ล. ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานต ิดต ั้งท ่อระบบก าจ ัดปลวก แล ้วเสร็จ 
 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 
งวดที่ 4.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ ๔.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารสำน ักงาน ปปท. เขต 5 

- งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพื้นช ั้นท ี่ 2  ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
- งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นช ั้นท ี่ 3  ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
- งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างผน ังล ิฟต ช ั้นท ี่ 2  ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
- งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดช ั้นท ี่ 1  ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปชั้น ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ช ั้นท ี่ 2  ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานฝ ังท ่อ SLEEVE งานระบบฯ ช ั้น 2 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
 อาคารโรงจอดรถ 
- งานฉาบป ูนโครงสร้าง แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ 
 

       ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 

 

งวดที่ 5.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ ๔.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างคานรับพ้ืนช ั้นท ี่ 3 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างเสารับพื้นช ั้นท ี่ 4 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างผน ังล ิฟต ช ั้นท ี่ 3 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดช ั้นท ี่ 2 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานติดต้ังพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปชั้น๓ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างพ้ืนค.ส.ล.ช ั้นท ี่ 3 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานฝ ังท ่อ SLEEVE งานระบบฯ  ช ั้น 3 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
อาคารโรงจอดรถ 
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่ 6.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ ๔.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างหล ังคา ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานหล ่อคอนกรีตโครงสร้างบันไดช ั้นท ี่ 3 ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานต ิดต ั้งโครงเหล ็กหล ังคา พร ้อมทาส ีกนัสน ิม ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐผน ังช ั้นท ี่ 1 แ ล ะชั้ น ท่ี 2  แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 

งวดที่ 7.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ 7.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

-  งานมุงหล ังคาท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐผน ังชั้ น ท่ี 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฉาบป ูนเรียบผน ังและโครงสร้าง ภายใน ช ั้น 1 และ ชั้น2 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารของงานระบบต่างๆ ชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานต ิดต ั้งท ่อระบบประปา และท ่อส ุขาภบิาล  แล ้วเสร็จร้อยละ 80 
 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
งวดที่ 8  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ 7.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 
          - งานติดตั้งท่อระบบประปา ท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 80 

- งานฉาบป ูนเรียบผน ังและโครงสร้างภายใน ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้างภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินสายไฟฟ้าและสื่อสารของงานระบบต่างๆ ชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 80 
 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 

 

งวดที่ 9.   จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ 7.๐ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

- งานฉาบป ูนเรียบผน ังและโครงสร้างภายนอก แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานผ ิวผน ังกรุกระเบ ื้อง ช ั้น 1 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งท่อน้ ายา ท่อน้ าทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ าทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น1-2 แล้วเสรจ็ร้อยละ 95 
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานภายใน ชั้น 1-2 แล้วเสร็จรอ้ยละ 95 
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผิวผนังกรุกระเบื้อง ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90 

            - งานปูกระเบื้องพ้ืนและตกแต่งผิวพ้ืน ชั้น 1 (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ 50 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 



4  

 

งวดที่ 10.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ 7.๐ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

- งานต ิดต ั้งท ่อน้ ายา ท ่อน้ าท ิ้งและฉนวนหุ้มท ่อน้ าท ิ้งระบบปรับอากาศ ช ั้น3  แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานต ิดต ั้งโครงเคร่าฝ ้าเพดานภายใน ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานต ิดต ั้งวงกบประต ู หน้าต ่าง ช ั้นท ี่ 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานต ิดต ั้งบานประต ูหน้าต ่าง (ยกเว้นอุปกรณ  ) ช ั้น 1 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผ ิวผน ังกรุกระเบ ื้อง ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานปูกระเบ ื้องพื้นและตกแต ่งผ ิวพ ื้น ช ั้น 2 (ยกเว้นบัวเช ิงผน ัง) แล ้วเสร็จร้อยละ 50 
 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
 

 

งวดที่ 11.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 7.๕ ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

- งานต ิดต ั้งบานประต ูหน้าต ่าง (ยกเว้นอุปกรณ  ) ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานต ิดต ั้งกระจกและอุปกรณ  ประต ูหน้าต ่าง ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาส ีภายใน ช ั้น 1 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานต ิดต ั้งฝ ้าเพดานภายใน ช ั้น 1 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานต ิดต ั้งสวิตช  ปล ั๊กและดวงโคมต ่างๆ ช ั้น 1 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
 

          ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 

 

งวดที่ 12. จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ 7.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

- งานต ิดต ั้งกระจกและอุปกรณ  ประต ูหน้าต ่าง ช ั้น 2 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานปูกระเบ ื้องพื้นและตกแต ่งผ ิวพ ื้น ช ั้น 1 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานต ิดต ั้งห้องน้ าส าเร็จรูป ช ั้น 2 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาส ีภายใน ช ั้น 2 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานต ิดต ั้งฝ ้าเพดานภายใน ช ั้น 2 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานต ิดต ั้งสวิตช  ปล ั๊กและดวงโคมต ่างๆ  ช ั้น 2 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่ 13.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ ๗.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

- งานต ิดต ั้งกระจกและอุปกรณ  ประต ูหน้าต ่าง ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานต ิดต ั้งส ุขภัณฑ พร้อมอุปกรณ  ท้ังหมด แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานต ิดต ั้งห้องน้ าส าเร็จรูป ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานปูกระเบ ื้องพื้นและตกแต ่งผ ิวพ ื้น ช ั้น 2-3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาส ีภายใน ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานต ิดต ั้งฝ ้าเพดานภายใน ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานต ิดต ั้งสวิตช  ปล ั๊กและดวงโคมต ่าง ๆ ช ั้น 3 แล ้วเสร็จร้อยละ 95 

 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 

งวดที่ 14.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ ๗.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จด ังน ี้ 
         อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

-  งานทาส ีภายนอก แล ้วเสร็จร้อยละ 50 
-  งานปูกระเบ ื้องพ้ืนและตกแต ่งผ ิวพ ื้น ท ั้งหมดแล ้วเสร็จ 
-  งานต ิดต ั้งแผงย่อยและเซอร กิตเบรกเกอร  แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
-  งานต ิดต ั้งพัดลมระบายอากาศ แล ้วเสร็จร้อยละ 50 
-  งานต ิดต ั้งเครื่องเป ่าลมเย็น ( Fan Coil Unit ) แล ้วเสร็จร้อยละ 50 
-  งานต ิดต ั้งเครื่องระบายความร้อน ( Condensing Unit ) แล ้วเสร็จร้อยละ 50 
-  งานทาส ีภายนอก แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งถังบ าบัดน้ าเสีย ถังด ักไขม ัน แล ้วเสร็จร้อยละ 95  
-  งานต ิดต ั้งระบบป้องกันฟ้าผ ่าและการต่อลงด ิน แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
   ป ้ายช่ือโครงการ 
-  งานหล ่อคาน เสา คสล. แล ้วเสร็จ 
-  งานก่ออิฐฉาบป ูน แล ้วเสร็จ 

      งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน ์
-  งานปล ูกหญ ้า ปล ูกต้นไม้ ตามแบบรูปรายการแล ้วเสร็จ 
  

       ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
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งวดที่ 15.  จ ่ายเป็นเง ินร้อยละ ๗.๕ ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ปฏ ิบัต ิงานแล ้วเสร็จด ังน ี้ 
        อาคารส าน ักงาน ปปท. เขต 5 

-  งานต ิดต ั้งพัดลมระบายอากาศ แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งพัดลมโคจรติดเพดาน แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งเครื่องเป ่าลมเย็น ( Fan Coil Unit ) แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งเครื่องระบายความร้อน ( Condensing Unit ) แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งต ู้ควบค ุมระบบไฟฟ ้า แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งระบบโทรศัพท   (สายโทรศัพท  .เต ้ารับโทรศัพท  ) แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งระบบแจ ้งเหต ุเพล ิงไหม้ (อุปกรณ  ตรวจจ ับ,แจ ้งส ัญญาณเต ือนภัย) แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งระบบเส ียงประกาศ (สายส ัญญาณระบบเส ียงประกาศ,ลำโพงประกาศ และอุปกรณ  
ควบค ุม) แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งระบบกล ้องท ีวีวงจรปิด (สายส ัญญาณกล ้องท ีวีวงจรปิด) แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งระบบโสตท ัศน ูปกรณ   แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
-  งานต ิดต ั้งล ิฟต โดยสาร แล ้วเสร็จร้อยละ 95 

    -  งานอัดน้ ายาระบบป้องกนัและก าจ ัดปลวก แล ้วเสรจ็ 
   งานถนนและลานจอดรถ คอนกร ีตเสร ิมเหล ็ก พร้อมตีเส้นจารจร 

             -  งานเท คสล. ถนน บ่อพักและท่อระบายน้ า แล ้วเสร็จร้อยละ 90 
 งานป ้ายชื่อโครงการ 
-  งานบุผ ิวผน ังป้าย แล ้วเสร็จ 
-  งานทาส ี แล ้วเสร็จ 

    -  งานจัดท าและต ิดต ั้งป้ายช ื่ออาคารและสัญลักษณ แล ้วเสร็จ 
   ป ้อมยาม   

-  งานหล ่อเสา คาน พ้ืน แล ้วเสร็จ 
-  งานโครงหล ังคาเหล ็กพร้อมทาส ี แล ้วเสร็จ 
-  งานมุงหล ังคา แล ้วเสร็จ 

    -  งานก่ออิฐ แล ้วเสร็จ 
-  งานผ ิวผน ัง, ผ ิวพ ื้น แล ้วเสร็จร้อยละ 95 

   -  งานฉาบป ูนผน ังโครงสร้าง แล ้วเสร็จร้อยละ 95 
 -  งานต ิดต ั้งวงกบประต ู หนา้ต ่าง แล ้วเสร็จ 
 -  งานเด ินท ่อสายไฟฟ ้า แล ้วเสร็จ 
 -  งานต ิดต ั้งฝ ้าเพดาน แล ้วเสร็จ 
 -  งานระบบไฟฟ ้า  แล ้วเสร็จ 
 -  งานต ิดต ั้งประต ู หนา้ต ่าง แล ้วเสร็จ 
อาคารโรงจอดรถยนต ์  
-  งานพ้ืน คสล. แล ้วเสร็จ 
-  งานต ิดต ั้งระบบไฟฟ ้า แล ้วเสร็จ 
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 งานระบบประปา (ภายนอก) แล ้วเสร็จ (ยกเว้นเช ื่อมประปาภูมิภาค) 
 งานระบบท ่อระบายน้ า (ภายนอก) แล ้วเสร็จ  
 งานต ิดต ั้งหม้อแปลงไฟฟ ้า แล ้วเสร็จ 
  
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
 

งวดที ่16  (งวดสุดท้าย) จ ่ายเป็นเง ินท ี่เหล ือท ั้งหมด ของค ่าจ ้างก่อสร้างตามส ัญญา เมื่อผ ู้รับจ ้างได ้ 
     ปฏ ิบัต ิงาน แล ้วเสร็จ ด ังน ี้ 

         อาคารส าน ักงาน ปปท.เขต 5 
-  งานต ิดต ั้งล ิฟต โดยสาร แล ้วเสร็จ 
-  งานจัดท างานระบบต่างๆ ตามแบบรูปรายการท ั้งหมด แล ้วเสร็จ 
-  งานติดตั้งระบบภาพเสียงและกล้องวงจรปิด 
-  งานต ิดต ั้งครุภัณฑ สำน ักงานท ั้งหมด แล ้วเสร็จ 
-  งานทดสอบการใช ้งานของแต ่ละระบบต่างๆ จนใช ้งานได ้ด ี แล ้วเสร็จ 
-  ทำงานอ่ืนๆ ท ี่เหล ือท ั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารสำน ักงาน ปปท. เขต 5
แล ้วเสร็จ 

        งานถนนและลานจอดรถคอนกร ีตเสริมเหล็ก พร้อมงานตีเส้นจารจร 
-  ทำงานอ่ืนๆ ท ี่เหล ือท ั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานถนนและลานจอดรถ  

                คอนกรีตเสริมเหล ็ก พร้อมงานตีเส้นจารจร แล ้วเสร็จ 
งานผังบริเวณภายนอก-งานป้ายชื่อส านักงาน 
-  ทำงานอ่ืนๆ ท ี่เหล ือท ั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานผังบริเวณภายนอก – 
   งานป้ายชื่อส านักงานแล ้วเสร็จ  
งานป ้อมยาม   

    -  งานทาส ีภายนอก ภายใน แล ้วเสร็จ 
  - ทำงานอ่ืนๆ ท ี่เหล ือท ั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของป้อมยาม แล ้วเสร็จ  
 อาคารโรงจอดรถยนต ์   

    -  งานทาส ี แล ้วเสร็จ 
    -  ท างานอ่ืนๆ ท ี่เหล ือท ั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของอาคารโรงจอดรถยนต  แล ้วเสร็จ 

            งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน์ 
-  ท างานอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของ งานปลูกหญ้าและภูมิทัศน  
   แล้วเสร็จ 

          ทำงานอ่ืนๆ ทั้งหมด แล ้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการประกอบ 
 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 
 

******************************** 
 


